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RESUMO 

Este documento tem como principal objetivo apresentar um plano de 

projeto para adequação de uma planta produtora de nãotecido ao fornecimento 

de matéria prima a uma empresa multinacional de grande porte do ramo de 

bens de consumo rápido, a qual busca um parceiro nacional para o 

desenvolvimento de nãotecidos de alto desempenho que atualmente importa 

do mercado europeu. Tais nãotecidos, serão usados como matéria prima 

basicamente na confecção de fraldas descartáveis e descartáveis higiênicos 

femininos. 

Por sua vez, este cliente exige um patamar de qualidade e controle 

bastante superior a média do mercado nacional ou América latina, o qual já é 

atendido. Adequar-se aos critérios de aceitação deste cliente implica em 

alterações significativas de controle de processo / qualidade, layout fabril, 

aquisição de equipamento e treinamento de colaboradores.  

O projeto está alinhado com as estratégias e a visão da empresa, que é 

ser reconhecida como a melhor opção para o fornecimento de nãotecidos para 

o mercado global de descartáveis higiênicos. O trabalho abrange as boas 

práticas de gerenciamento de projetos, do PMBOK, destacando o 

gerenciamento da integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos e aquisições. 

 

Palavras chave: Plano de Gerenciamento do Projeto. Escopo do Projeto. 

Desenvolvimento de novos clientes chave. Estratégia de Mercado. 



 

ABSTRACT 

This document has like main goal show a Project plan to adapt a 

nonwoven production facility to supply raw material to a large multinational 

company of fast consuming goods, which looks for a national partner to develop 

high performance nonwovens that currently it imports from European market. 

Such nonwovens will be used like raw material to make baby diapers and 

feminine care products. 

On other hand, this potential new customer demands a higher level of 

quality assurance and process control in comparison with the current national 

and Latin America costumers. Adapt to its acceptance criteria demands in 

significant changes in quality / process controls, industrial layout, acquisition of 

equipments and internal training. 

The project is aligning with company vision and strategies, which is be 

recognized like the best option of nonwoven supplying for the global market of 

hygiene fabrics. The document involves good practices in project management, 

from the PMBOK, highlighting the management of integration, scope, time, cost, 

quality, human resources, risks and acquisitions. 

 

Key-words: Project Management plan. Project Scope. Key Costumers 

Development. Market Strategies. 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

EAP  Estrutura Analítica do Projeto 

EAR              Estrutura Analítica de Risco 

VME  Valor Monetário Esperado 

EVA  Análise de Valor Agregado 

EAT  Estimativas de Custos ao Término do Projeto 

ONT  Orçamento de Custos ao Término do Projeto 

IDC  Índice de Desempenho de Custos 

ERP  Sistema de Gestão Integrada 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) ........................................................................................... 39 

FIGURA 2 - CURVA S DE DESEMPENHO MENSAL DO PROJETO .................................................................................. 86 

FIGURA 3 - ORGANOGRAMA DO PROJETO............................................................................................................. 92 

FIGURA 4 - ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS (EAR) .......................................................................................... 110 

 



 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - EXPECTATIVAS DOS STAKEHOLDERS ...................................................................................................... 17 

TABELA 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS ENTRADAS, FERRAMENTAS E SAÍDAS DAS ÁREAS DO PROJETO ......................................... 19 

TABELA 3 - PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 25 

TABELA 4 - CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO .................................................................................................... 28 

TABELA 5 – CRONOGRAMA RESUMIDO ................................................................................................................ 33 

TABELA 6 - ENTREGÁVEIS .................................................................................................................................. 37 

TABELA 7 - DICIONÁRIO DA EAP ........................................................................................................................ 40 

TABELA 8 - DIAGRAMA DE MARCOS..................................................................................................................... 44 

TABELA 9 - CRONOGRAMA COMPLETO DO PROJETO ............................................................................................... 45 

TABELA 10 - CUSTOS UNITÁRIOS ........................................................................................................................ 65 

TABELA 11 - ORÇAMENTO ................................................................................................................................ 66 

TABELA 12 - MÉTRICAS DA QUALIDADE REFERENTE AO PROJETO ............................................................................... 88 

TABELA 13 - MÉTRICAS DA QUALIDADE REFERENTE AO PRODUTO .............................................................................. 89 

TABELA 14 - DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO ...................................................................................................... 92 

TABELA 15 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ....................................................................................................... 93 

TABELA 16 – LISTA DE TREINAMENTOS ................................................................................................................ 94 

TABELA 17 - IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS ................................................................................................... 98 

TABELA 18 - MATRIZ DE EXPECTATIVAS, INFORMAÇÕES E PERIODICIDADE DOS STAKEHOLDERS ...................................... 100 

TABELA 19 - MATRIZ INTERESSE X PODER X IMPACTO ........................................................................................... 102 

TABELA 20 - CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE COMUNICAÇÃO ............................................................................... 105 

TABELA 21 - MATRIZ DE FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO AO RISCO ....................................................... 109 

TABELA 22 - ESCALA DE IMPACTO ..................................................................................................................... 111 

TABELA 23 - PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE RISCOS ...................................................................................... 112 

TABELA 24 - MATRIZ DE VULNERABILIDADE DE RISCOS .......................................................................................... 112 

TABELA 25 - ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS .................................................................................................. 113 

TABELA 26 - ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS ................................................................................................ 114 

TABELA 27 - PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS .................................................................................................... 115 

 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 14 

2. OBJETIVO DO PROJETO ........................................................................................................... 15 

2.1. OBJETIVO GERAL .................................................................................................................................. 15 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................................... 15 

3. STAKEHOLDERS, EXPECTATIVAS E RESULTADOS ESPERADOS .................................. 16 

4. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO ..................................................................................... 19 

4.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO ............................................................................... 19 

4.2. PLANO INTEGRADO DE MUDANÇAS .......................................................................................................... 25 

4.2.1. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 25 

4.2.2. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ..................................................................................................... 25 

4.2.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS MUDANÇAS ............................................................................................... 25 

4.2.4 APROVAÇÃO.................................................................................................................................. 26 

4.3 TERMO DE ABERTURA ...................................................................................................................... 27 

4.3.1 TÍTULO DO PROJETO ..................................................................................................................... 27 

4.3.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................................... 27 

4.3.3 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO PROJETO ................................................................. 27 

4.3.4 DESIGNAÇÃO DO GERENTE ........................................................................................................... 28 

4.3.5 ORÇAMENTO RESUMIDO .............................................................................................................. 28 

4.3.6 CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO ............................................................................................ 28 

4.3.7 PARTES INTERESSADAS ................................................................................................................. 29 

4.3.8 PREMISSAS E RESTRIÇÕES ............................................................................................................. 29 

5. GERENCIAMENTO DE ESCOPO ............................................................................................... 31 

5.1. DECLARAÇÃO DE ESCOPO ...................................................................................................................... 31 

5.1.1 PATROCINADOR ............................................................................................................................ 31 

5.1.2. NOME DO GERENTE DO PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E SUA AUTORIDADE ........................................... 31 

5.1.3. TIME DO PROJETO ............................................................................................................................. 31 

5.1.4. DESCRIÇÃO DO PROJETO ..................................................................................................................... 32 

5.1.5. OBJETIVO DO PROJETO ....................................................................................................................... 32 

5.1.6. JUSTIFICATIVA DO PROJETO ................................................................................................................. 32 

5.1.7. DESCRIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO ................................................................................................... 33 

5.1.8. CRONOGRAMA ................................................................................................................................. 33 

5.1.9. ENTREGÁVEIS ................................................................................................................................... 37 

5.1.11. PREMISSAS ..................................................................................................................................... 37 

5.1.12. RESTRIÇÕES .................................................................................................................................... 38 



 

5.1.13. RISCOS INICIAIS DO PROJETO .............................................................................................................. 38 

5.1.14. EXCLUSÕES DO PROJETO ................................................................................................................... 38 

5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO ......................................................................................................... 39 

5.2.1. DICIONÁRIO DA EAP ........................................................................................................................... 40 

5.3. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO ....................................................................... 42 

6. GERENCIAMENTO DE TEMPO .................................................................................................. 43 

6.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO .......................................................................................... 43 

6.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO ...................................................................... 43 

6.1.2. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS ...................................................................................... 43 

6.1.3. FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE PRAZOS ................................................................................................. 44 

6.1.4. MARCOS (MILESTONES) ...................................................................................................................... 44 

6.1.5. CRONOGRAMA ................................................................................................................................. 45 

6.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO ........................................................................ 59 

6.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO .................................................................................................................. 59 

6.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO.................................................... 59 

7. GERENCIAMENTO DE CUSTOS ............................................................................................... 60 

7.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS .......................................................................................... 60 

7.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ..................................................................... 60 

7.1.1.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS ................................................................................................................... 60 

7.1.1.1. ORÇAMENTO ................................................................................................................................ 62 

7.1.2. CONTROLES DE DESEMPENHO ..................................................................................................... 62 

7.1.2.1. CONTROLE DE CUSTOS ................................................................................................................. 63 

7.1.2.2. LIMITES DE CONTROLE DE CUSTOS .................................................................................................. 63 

7.1.3. RESERVA FINANCEIRA ...................................................................................................................... 64 

7.1.4. TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS .................................................................................................... 65 

7.1.5. ORÇAMENTO .................................................................................................................................... 66 

7.1.6. CURVA DE DESEMBOLSO DO PROJETO......................................................................................... 86 

7.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ............................................................... 86 

7.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO .................................................................................................................. 86 

7.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ................................................... 86 

8. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE ........................................................................................ 87 

8.1. POLÍTICAS DE QUALIDADE DO PROJETO.......................................................................................... 87 

8.2. FATORES AMBIENTAIS (NORMAS APLICÁVEIS) ............................................................................................. 87 

8.3. MÉTRICAS DE QUALIDADE ....................................................................................................................... 88 

8.3.1. DESEMPENHO DO PROJETO.................................................................................................................. 88 

8.3.2. DESEMPENHO DO PRODUTO ................................................................................................................ 89 



 

8.1.2. CONTROLE DA QUALIDADE .................................................................................................................. 90 

8.1.3. GARANTIA DA QUALIDADE ................................................................................................................... 90 

8.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE .............................................. 91 

8.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO ............................................................................................................... 91 

8.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE ............................................ 91 

9. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS .................................................................. 92 

9.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 92 

9.1.1 ORGANOGRAMA DO PROJETO ............................................................................................................... 92 

9.1.2 DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO ........................................................................................................... 92 

9.1.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 93 

9.1.4. NOVOS RECURSOS, RE-ALOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO TIME ............................. 94 

9.1.5. TREINAMENTO ............................................................................................................................. 94 

9.1.6. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO TIME DO PROJETO ................................................................... 96 

9.1.7. BONIFICAÇÃO ............................................................................................................................... 96 

9.1.8. FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO TIME ................................... 96 

9.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS ............................ 97 

9.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO ......................................................................................................... 97 

9.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS ... 97 

10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ........................................................................... 98 

10.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ..................................................................... 98 

10.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS NO GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ............................... 98 

10.1.2. RELAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS ....................................................................................... 98 

10.1.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS ...................................................................................... 98 

10.1.2.2. EXPECTATIVAS, INFORMAÇÕES E PERIODICIDADE .............................................................................. 100 

10.1.2.3. MATRIZ DE INTERESSE X PODER X IMPACTO ...................................................................................... 102 

10.1.3. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO ........................................................................................................... 103 

10.1.4. CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE COMUNICAÇÃO ................................................................................. 105 

10.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ....................................................... 107 

10.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO .............................................................................................................. 107 

10.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES .................................. 107 

11. GERENCIAMENTO DOS RISCOS ......................................................................................... 108 

11.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ........................................................................................ 108 

11.1.1. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ................................................................................... 108 

11.1.2. RESPONSABILIDADES ...................................................................................................................... 108 

11.1.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS / IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS .............................................................. 109 

11.1.5. ESCALA DOS RISCOS ....................................................................................................................... 111 



 

FONTE: PMOBOK – 4ª EDIÇÃO ................................................................................................................. 112 

11.1.6. ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS .................................................................................................... 113 

11.1.7. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS .................................................................................................. 114 

11.1.8. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS ...................................................................................................... 115 

11.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ..................................................................... 116 

11.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO .............................................................................................................. 116 

11.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ................................................ 116 

12. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES ................................................................................... 117 

12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES .......................................................................................... 117 

12.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES ........................................................... 117 

12.1.2. ANÁLISE FAZER OU COMPRAR ........................................................................................................... 117 

12.1.3. MAPA DE AQUISIÇÕES .................................................................................................................... 117 

12.1.4. DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ...................................................................................... 118 

12.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES .............................................................. 119 

12.2.1. RESPONSÁVELPELO PLANO .............................................................................................................. 119 

12.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES .......................................... 119 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 120 



14 

1. INTRODUÇÃO 

 

A XYZ é uma empresa produtora de nãotecidos de polipropileno, até o 

ano de 2006 era um player de pouca expressão até mesmo no mercado 

nacional de nãotecidos. A partir do ano de 2006, sólidos investimentos foram 

realizados na empresa para aquisição de equipamentos com a tecnologia que 

são o estado da arte da produção de nãotecidos. Além de máquinas, um 

robusto programa de gestão da rotina por processos foi implantando, levando a 

empresa a um salto de qualidade e competitividade. 

Com isso, a XYZ evolui de um “tímido” fornecedor nacional no ano de 

2006 para o segundo maior produtor de nãotecidos higiênicos do mundo em 

2014, com unidades fabris em oito países. Apesar desta notoriedade 

alcançada, a empresa ainda não fornecia para um dos principais produtores de 

descartáveis higiênicos do Brasil, a empresa ABC, porém este cenário 

começou a mudar ao final do ano de 2012, com o inicio de uma nova fase de 

relacionamento entre as empresas, que culminou no fornecimento de alguns 

produtos com volumes de produção baixo ou moderado. Dada à consolidação 

da XYZ como fornecedor, uma nova oportunidade de negócios surgiu para o 

desenvolvimento de um novo produto, este com alto potencial de volume de 

produção. 

O desafio se dá, e o gerenciamento de projeto se faz necessário, uma 

vez que a linha de produção que se demonstrou mais competitiva para 

conceber a produção deste novo produto é também uma linha com carências 

significativas no que tange controle de processo e qualidade. Seu então atual 

nível de controle de processo e qualidade era adequado aos requisitos dos 

demais clientes do mercado nacional e latino americano, porém insuficientes 

para os critérios do novo cliente ABC. 

Dada a sua importância estratégica, este projeto foi eleito como 

fundamental para a manutenção do crescimento da empresa em médio - longo 

prazo. 
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2. OBJETIVO DO PROJETO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral é uma adequar umas das linhas de produção de 

nãotecido da empresa XYZ ao novo e estratégico cliente ABC, um dos líderes 

do mercado nacional e global do mercado de descartáveis higiênicos, o qual 

exige níveis de excelência por parte dos seus fornecedores de matéria prima. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Os objetivos específicos do projeto são: 

• Levantamento dos critérios de qualidade e serem atendidos para o 

fornecimento para a ABC; 

• Levantamento das aquisições e demais despesas para adequação da 

linha de produção; 

• Implementação das métricas de qualidade exigidas pela ABC; 

• Aquisição e instalação de novos equipamentos; 

• Treinamento dos colaboradores 

• Obter resultado positivo em auditoria do cliente ABC 
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3. STAKEHOLDERS, EXPECTATIVAS E RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Todas as pessoas interessadas nos resultados do projeto serão 

consideradas stakeholders. No projeto de adequação para fornecimento ao 

cliente ABC, os stakeholders mapeados foram: 

• Diretor Industrial; 

• Diretor comercial; 

• Gerente de Processos, Qualidade e HS&E (sponsor); 

• Gerente de produção; 

• Gerente de Supply Chain (Logística e Compras);  

• Gerente de Manutenção; 

• Gerente Comercial; 

• Gerente do Projeto; 

• Coordenador de Processos; 

• Coordenador de Qualidade; 

• Coordenador de Produção; 

• Coordenador de Logística; 

• Supervisor de Compras; 

• Engenheiro de Processos; 

• Engenheiro de Manutenção; 

• Analista de Qualidade; 

• Analista Comercial 

 

As expectativas de cada stakeholder são listadas no quadro abaixo: 
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Tabela 1 - Expectativas dos stakeholders 

Stakeholder Expectativa 

Diretor Industrial ·         Aumentar o volume de produção da unidade; 
·         Aumentar a lucratividade da unidade; 
·         Otimizar investimentos; 

Diretor Comercial ·         Aumentar a receita da unidade; 
·         Aumentar a lucratividade da unidade; 
·         Aumentar a competitividade da unidade; 

Gerente do Processos, 
Qualidade e HS&E 
(sponsor) 

·        Elevar o patamar de qualidade e eficiência da 
unidade; 
·        Capacitar colaboradores quanto às novas diretrizes 
de qualidade; 
·        Otimizar investimentos; 
·        Preparar unidade para auditoria externa do cliente 
ABC; 

Cliente ABC ·     Reduzir custo através da nacionalização de matéria 
prima; 
·     Manter patamar de qualidade do produto; 
·     Desenvolver nova opção de fornecimento; 
·     Lançar novo produto para o mercado na data 
esperada; 

Gerente de Produção ·        Aumentar volume de produção da unidade; 
·        Elevar a eficiência de produção da unidade; 

Gerente de Supply Chain ·        Adequar a capacidade de estoque ao aumento de 
produção previsto; 
·        Adequar os estoques as novas diretrizes de 
qualidade; 
·        Desenvolver fornecedores competitivos para os 
novos equipamentos e insumos que serão necessários; 

Gerente de Manutenção ·        Adequar o orçamento de manutenção aos novos 
equipamentos que serão adquiridos; 
·        Adequar a política de manutenção às novas 
diretrizes de qualidade; 

Gerente Comercial ·         Aumentar a receita da unidade; 
·         Aumentar a lucratividade da unidade; 
·        Aumentar a competitividade da unidade 

Gerente do Projeto ·        Minimizar riscos; 
·        Otimizar investimentos; 
·        Aperfeiçoar o processo de tomada de decisão; 
·        Atender prazos estipulados com o cliente ABC; 

Coordenador de Processos ·        Elevar o patamar de eficiência dos processos e 
produtos da unidade; 
·        Capacitar colaboradores quanto às novas diretrizes 
de qualidade;·        Preparar unidade para auditoria 
externa do cliente ABC; 

Coordenador de Qualidade ·        Adequar as políticas internas qualidade aos 
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requisitos de qualidade do cliente ABC ; 
·        Capacitar colaboradores quanto às novas diretrizes 
de qualidade; 
·        Preparar unidade para auditoria externa do cliente 
ABC; 

Coordenador de Produção ·        Aumentar volume de produção da unidade; 
·        Adequar quadro funcional as novas demandas de 
produção; 

Coordenador de Logística ·        Adequar a capacidade de estoque ao aumento de 
produção previsto; 
·        Adequar os estoques as novas diretrizes de 
qualidade; 

Supervisor de compras ·        Desenvolver fornecedores competitivos para os 
novos equipamentos e insumos que serão necessários; 

Engenheiro de Processos ·        Elevar o patamar de eficiência dos processos e 
produtos da unidade; 
·        Garantir a manutenção dos processos de controles já 
existentes e consolidados; 
·        Elevar o nível de automação dos controles de 
processo; 
·        Revisar especificações de desenvolvimento de 
produto; 

Engenheiro de 
Manutenção 

·        Adequar o orçamento de manutenção aos novos 
equipamentos que serão adquiridos; 
·        Adequar a política de manutenção às novas 
diretrizes de qualidade; 
·        Revisar procedimento interno de boas práticas em 
manutenção 

Analista de Qualidade ·        Capacitar colaboradores quanto às novas 
diretrizes de qualidade; 
·        Preparar unidade para auditoria externa do cliente 
ABC; 
·        Revisar procedimentos internos de qualidade; 

Analista Comercial ·         Desenvolvimento de novo cliente; 
·         Diversificar base de clientes; 
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4. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

4.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

 

Neste projeto de adequação de uma linha de produção de nãotecidos 

serão utilizadas as seguintes entradas, ferramentas e saídas oriundas das 

áreas de conhecimento do PMBOK: 

 

Tabela 2 - Identificação das entradas, ferramentas e saídas das áreas do projeto 

Área Entrada Ferramenta Saída 

Integração - Brainstorming 
- Descrição dos 
objetivos do projeto 
- Orçamento básico 
- Cronograma básico 

- Opinião 
Especializada 
- Reunião 
- Estimativa 
paramétrica 
- Bechmarking 
- Entrevista 

- Termo de 
Abertura do Projeto 

Integração - Termo de Abertura 
do Projeto 

- Opinião 
Especializada 
- Reunião 

- Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

Integração - Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

- Opinião 
Especializada 
- Sistema de 
Informações do 
Gerenciamento de 
Projetos (MS Project) 

- Entregas 

Integração - Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

- Reunião 
- Opinião 
Especializada 

- Solicitações de 
Mudanças 
- Atualizações do 
Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

Escopo - Termo de Abertura 
do Projeto 
- Registro das Partes 
Interessadas 
- Coleta de requisitos 

- Opinião 
especializada 
- Entrevistas 
- Reunião 

- Documentação 
dos Requisitos 

Escopo - Termo de Abertura 
do Projeto 
- Orçamento 

- Opinião 
Especializada 
- Estimativa 

- Declaração do 
Escopo do Projeto 
- Atualizações dos 
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- Cronograma 
- Riscos Inicias 

paramétrica 
- Benchmarking 
- Reunião 

Documentos do 
Projeto 

Escopo - Declaração do 
Escopo do Projeto 
- Documentação dos 
Requisitos 

- Decomposição - EAP 
- Dicionário da EAP 
- Linha de Base do 
Escopo 
- Atualizações dos 
Documentos do 
Projeto 

Escopo - Plano de 
Gerenciamento do 
Qualidade 
- Documentação dos 
requisitos 

- Inspeção - Entregas Aceitas 
- Solicitações de 
Mudança 
- Atualizações dos 
Documentos do 
Projeto 

Tempo - Linha de Base de 
Escopo 

- Decomposição 
- Opinião 
Especializada 

- Lista das 
Atividades 
- Lista dos Marcos 

Tempo - Lista das Atividades 
- Calendário dos 
Recursos 

- Opinião 
Especializada 
- Software de 
Gerenciamento de 
Projetos 

- Requisitos dos 
Recursos das 
Atividades 
- Estrutura Analítica 
dos Recursos  

Tempo - Lista das Atividades 
- Requisitos dos 
Recursos das 
Atividades 
- Calendários dos 
Recursos 
- Estimativas de 
Duração das 
Atividades 

- Software de 
Gerenciamento de 
Projetos 
- Estimativa 
paramétrica 

- Cronograma do 
Projeto 

Tempo - Lista das Atividades 
- Declaração do 
Escopo do Projeto 

- Método do 
Diagrama de 
Precedência (MDP) 
- Determinação de 
Dependência 

- Diagramas de 
Rede do 
Cronograma do 
Projeto 

Tempo - Lista das Atividades 
- Requisitos dos 
Recursos das 
Atividades 
- Calendário dos 
Recursos 

- Opinião 
Especializada 
- Estimativa 
paramétrica 

- Estimativas de 
Duração das 
Atividades 

Tempo - Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

- Análise de 
Desempenho 
- Software de 

- Medições do 
Desempenho do 
Trabalho 
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- Cronograma do 
Projeto 
- Informações sobre o 
Desempenho do 
Trabalho 

Gerenciamento de 
Projetos  

- Solicitações de 
Mudança 
- Atualizações do 
Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

Comunicação - Termo de Abertura 
do Projeto 

- Análise das Partes 
Interessadas 

- Registro das 
Partes Interessadas 
- Estratégia para 
Gerenciamento das 
Partes Interessadas 

Comunicação - Registro das Partes 
Interessadas 
- Estratégia para 
Gerenciamento das 
Partes Interessadas 

- Tecnologia das 
Comunicações 
- Métodos de 
Comunicação 

- Plano de 
Gerenciamento das 
Comunicações 

Comunicação - Registro das Partes 
Interessadas 
- Estratégia para 
Gerenciamento das 
Partes Interessadas 
- Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

- Métodos de 
Comunicação 

- Solicitações de 
Mudança 
- Atualizações do 
Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

Comunicação - Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 
- Informações sobre o 
Desempenho do 
Trabalho 

- Métodos de 
Comunicação 

- Relatórios de 
desempenho 
- Solicitações de 
Mudanças 

Recursos 
Humanos 

- Requisitos de 
Recursos das 
Atividades 

- Organogramas e 
Descrições de Cargos 

- Plano de Recursos 
Humanos 

Recursos 
Humanos 

- Avaliações do 
Desempenho do 
Equipe 
- Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

- Observação e 
Conversas 
- Avaliações de 
Desempenho do 
Projeto 

- Solicitações de 
Mudança 
- Atualizações do 
Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

Custos - Linha de Base do 
Projeto 
- Cronograma do 
Projeto 
- Plano de Recursos 
Humanos 

- Opinião 
Especializada 
- Estimativa bottom-
up 
- Análise de Reservas 
- Software de 
Gerenciamento de 
Projetos 

- Estimativas de 
Custos das 
Atividades 
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Custos - Estimativas de 
Custos das Atividades 
- Cronograma do 
Projeto 
- Calendário dos 
Recursos 

- Análise de Reservas 
- Opinião 
Especializada 

- Linha de Base do 
Desempenho de 
Custos 
- Requisitos de 
Recursos 
Financeiros do 
Projeto 

Custos - Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 
- Requisitos de 
Recursos Financeiros 
do Projeto 
- Informações sobre o 
Desempenho do 
Trabalho 

- Gerenciamento do 
Valor Agregado 
- Software de 
Gerenciamento do 
Projeto 

- Previsões do 
Orçamento 
- Solicitações de 
Mudança 
- Atualizações do 
Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto 

Qualidade - Linha de base do 
escopo 
- Registro das partes 
interessadas 
- Linha de base do 
desempenho de 
custos 

- Análise de custo 
benefício 
- Custo da qualidade 

- Plano de 
gerenciamento da 
qualidade 
- Métricas da 
qualidade 

Qualidade - Plano de 
gerenciamento do 
projeto 
- Métricas da 
qualidade 

- Ferramentas e 
técnicas de planejar a 
qualidade e realizar o 
controle da 
qualidade 
- Auditorias de 
qualidade 

- Atualizações do 
plano de 
gerenciamento do 
projeto 

Qualidade - Plano de 
gerenciamento do 
projeto 
- Métricas da 
qualidade 

Inspeção - Medições do 
controle da 
qualidade 
- Atualizações do 
plano de 
gerenciamento do 
projeto 

Riscos - Declaração do 
escopo do projeto 
- Plano de 
gerenciamento dos 
custos 
- Plano de 
gerenciamento do 
cronograma 
- Plano de 
gerenciamento das 

- Reuniões e análises 
de planejamento 

- Plano de 
gerenciamento dos 
riscos 
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comunicações 

Riscos - Plano de 
gerenciamento dos 
riscos 
- Estimativas de 
custos das atividades 
- Estimativas de 
duração das 
atividades 
- Linha de base do 
escopo 
- Registro das partes 
interessadas 
- Plano de 
gerenciamento do 
cronograma 
- Plano de 
gerenciamento dos 
custos 
- Plano de 
gerenciamento da 
qualidade 

- Análise de 
premissas 
- Opinião 
especializada 

- Registro dos riscos 

Riscos - Registro dos riscos 
- Plano de 
gerenciamento dos 
riscos 
- Declaração do 
escopo do projeto 

- Avaliação de 
probabilidade e 
impacto dos riscos 
- Matriz de 
probabilidade e 
impacto 
- Categorização dos 
riscos 
- Avaliação da 
urgência dos riscos 
- Opinião 
especializada 

- Atualização do 
registro dos riscos 

Riscos - Registro dos riscos 
- Plano dos 
gerenciamento de 
riscos 
- Plano de 
gerenciamento dos 
custos 
- Plano de 
gerenciamento do 
cronograma 

- Técnicas de 
modelagem e análise 
quantitativa de riscos 

- Atualização do 
registro dos riscos 

Riscos - Registro dos riscos 
- Plano de 
gerenciamento dos 

- Estratégia para 
riscos negativos ou 
ameaças 

- Atualização do 
registro dos riscos 
- Atualizações do 
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riscos - Estratégia para 
riscos positivos ou 
oportunidades 

plano de 
gerenciamento do 
projeto 

Riscos - Registro dos riscos 
- Plano de 
gerenciamento do 
projeto 
- Informações sobre 
desempenho do 
trabalho 

- Reavaliação dos 
riscos 
- Reuniões de follow 
up 

- Atualização do 
registro dos riscos 
- Solicitações de 
mudança 
- Atualizações do 
plano de 
gerenciamento do 
projeto 

Aquisições - Linha de base do 
escopo 
- Registros dos riscos 
- Cronograma do 
projeto 
- Estimativas de 
custos das atividades 
- Linha de base do 
desempenho de 
custos 

- Análise de fazer ou 
comprar 
- Opinião 
especializada 

- Plano de 
gerenciamento das 
aquisições 
- Decisões de fazer 
ou comprar 
- Critérios para 
seleção de fontes  

Aquisições - Plano de 
gerenciamento do 
projeto 
- Critérios para 
seleção de 
foenecedores 
- Lista de 
fornecedores 
qualificados 
- Propostas dos 
fornecedores 

- Pesquisa na internet - Fornecedores 
selecionados 
- Atualização do 
plano de 
gerenciamento do 
projeto 

Aquisições - Documentos da 
aquisição 
- Plano de 
gerenciamento do 
projeto 

- Análise de 
desempenho das 
aquisições 
- Relatórios de 
desempenho 

- Documentação da 
aquisição 
- Atualização do 
plano de 
gerenciamento do 
projeto 

Aquisições - Documentos de 
aquisição 

- Auditorias de 
aquisição 

- Atualização dos 
ativos de processos 
organizacionais 
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4.2. PLANO INTEGRADO DE MUDANÇAS 

4.2.1. OBJETIVOS 

 

Definir papéis, responsabilidades e a avaliação de impacto da mudança 

sobre escopo, custo, tempo, qualidade, que venham acontecer no decorrer do 

projeto.  

 

4.2.2. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

Os papéis e responsáveis referentes ao plano integrado de mudanças 

são detalhados a seguir: 

 

Tabela 3 - Papéis e responsabilidades 

Papel Responsabilidade 

Equipe do Projeto - Realizar uma seleção das mudanças solicitadas; 
- Analisar o impacto da mudança no resultado final do 
projeto; 

Gerente do Projeto - Identificar as mudanças; 
- Analisar o impacto da mudança no projeto; 
- Controlar as mudanças e avaliar se são necessárias; 
- Submeter as solicitações e análises para o Sponsor para 
aprovação final; 

Sponsor - Autorizar ou negar as mudanças propostas; 

Solicitante - Solicitar a mudança. 
 

4.2.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS MUDANÇAS 

 

A avaliação de impacto da mudança deverá ser realizada pelo gerente 

do projeto junto da equipe do projeto, através de uma análise de impacto nas 

áreas de escopo, custo, tempo, qualidade, comunicação, aquisições, recursos 

e riscos. 
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Todas as mudanças devem ser solicitadas por escrito através de e-mail 

e enviadas para o grupo do projeto junto de justificativa da solicitação da 

mudança. 

 

4.2.4 APROVAÇÃO 

 

Todas as mudanças somente poderão ocorrer com a aprovação final do 

gerente do projeto e dependendo do impacto da mudança, deverá ter a 

aprovação do Sponsor. As alterações no cronograma que envolvam mudanças 

no custo do projeto, e que ficam descobertas pela reserva financeira, precisam 

ter a autorização do Sponsor previamente. 
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4.3 TERMO DE ABERTURA 

4.3.1 TÍTULO DO PROJETO 

 

Adequação de uma planta de nãotecidos à produção de produtos de alto 

desempenho. 

 

4.3.2 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento do cliente ABC é vital para a manutenção do 

crescimento da empresa em médio - longo prazo, dada a expressão deste 

cliente no cenário mundial como um dos maiores produtores de bens de 

consumo rápido do mundo, bem como seu potencial de demanda a médio / 

longo prazo.  

Da mesma forma que o cliente ABC exige níveis superiores de qualidade 

de seus clientes, oferece também benefícios como margens de lucro e prazos 

de contratos de fornecimento com médias superiores as de mercado. 

 

4.3.3 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO PROJETO 

 

O produto final desse projeto serão as adequações que englobam 

aquisições de equipamentos industriais e de laboratório, revisão das métricas 

internas de qualidade, desenvolvimento de produto, gestão de manutenção e 

boas práticas de produção, e treinamento de pessoal nos níveis operacional, 

técnico e especialista. Também é produto deste projeto a aprovação na 

auditoria realizada pelo cliente ABC a fim de verificar se as adequações 

atingiram seus objetivos. 
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4.3.4 DESIGNAÇÃO DO GERENTE 

 

Rodolfo Almeida será o gerente deste projeto. Terá autoridade total 

sobre as ações de planejamento, execução de atividades e gestão da equipe 

de projeto. 

 

4.3.5 ORÇAMENTO RESUMIDO 

 

O projeto prevê um custo total estimado de R$ 900.000,00 com um 

adicional de até 10% em reservas financeiras. 

 

4.3.6 CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO 

 

O projeto será iniciado em Março de 2013, e terá duração prevista de 12 

meses.  

 

Tabela 4 - Cronograma básico do projeto 

Fase do Projeto Início Término 

Gerenciamento do Projeto mar/13 mar/14 

Planejamento abr/13 jul/13 

Execução ago/13 jan/14 

Validação fev/14 fev/14 

Encerramento fev/14 mar/14 
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4.3.7 PARTES INTERESSADAS 

 

• Diretor Industrial; 

• Diretor comercial; 

• Gerente de Processos, Qualidade e HS&E (sponsor); 

• Cliente ABC; 

• Gerente de produção; 

• Gerente de Supply Chain (Logística e Compras);  

• Gerente de Manutenção; 

• Gerente Comercial; 

• Gerente do Projeto; 

• Coordenador de Processos; 

• Coordenador de Qualidade; 

• Coordenador de Produção; 

• Coordenador de Logística; 

• Supervisor de Compras; 

• Engenheiro de Processos; 

• Engenheiro de Manutenção; 

• Analista de Qualidade; 

• Analista Comercial 

 

4.3.8 PREMISSAS E RESTRIÇÕES 

 

As premissas iniciais do projeto são: 

• As atividades do projeto tem prioridade sobre as atividades de rotina dos 

recursos do projeto; 

• Transferência de tecnologia do centro de pesquisa e desenvolvimento 

(Centro PPD) para unidade em adequação; 

• Realizar visita técnica a unidade europeia da XYZ Nãotecidos 

(Benchmarking); 
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• Suporte constante e ágil do sponsor para aprovação de investimentos e 

aquisições; 

 

As restrições iniciais do projeto são: 

• O prazo de conclusão da fase de Execução não pode exceder a data da 

auditoria já pré-agendada com o cliente ABC; 

• Não haverá tempo adicional de máquina parada orçado para realização 

das adequações, sendo estritamente necessário coincidir as atividades de 

execução com as paradas de manutenção já orçadas. 
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5. GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

5.1. DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

5.1.1 PATROCINADOR 

 

Gabriel Medeiros – Gerente de Processos, Qualidade e HS&E. 

 

5.1.2. NOME DO GERENTE DO PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E 

SUA AUTORIDADE 

 

Rodolfo Almeida é o gerente deste projeto. Tem autoridade total sobre 

as ações de planejamento, execução de atividades e gestão da equipe de 

projeto. Também tem autoridade sobre a contratação de terceiros e realizações 

de compras com baixo impacto financeiro. 

 

5.1.3. TIME DO PROJETO 

 

A equipe do projeto é constituída por: 

 

 

Gabriel Medeiros 

Patrocinador 

Rodolfo Almeida 

Gerente do Projeto 

Especialista de 

Processos 

Especialista de 

Manutenção 

Analista de 

Qualidade 

Supervisor de 

Compras 



32 

5.1.4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O presente projeto trata da adequação de uma unidade produtora de 

nãotecido da empresa XYZ Nãotecidos S.A. a produção de nãotecidos de alto 

desempenho para o novo cliente ABC.  

Neste projeto, a equipe de projeto apoiada pelas entradas das partes 

interessadas e amparo da visão estratégica do sponsor definirão os critérios 

específicos de sucesso para o processo de adequação.  

 

5.1.5. OBJETIVO DO PROJETO 

 

Adequar uma linha de produção para produção de não tecidos de alto 

desempenho e ser aprovado em auditoria de adequação pelo cliente, dentro de 

um prazo máximo de 12 meses a partir de Março de 2013 e com um custo total 

máximo estimado de R$ 975.000,00 (valor já com reservas). 

 

5.1.6. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

O desenvolvimento do cliente ABC é vital para a manutenção do 

crescimento da empresa em médio - longo prazo, dada a expressão deste 

cliente no cenário mundial como um dos maiores produtores de bens de 

consumo rápido do mundo, bem como seu potencial de demanda a médio / 

longo prazo.  

Da mesma forma que o cliente ABC exige níveis superiores de qualidade 

de seus clientes, oferece também benefícios como margens de lucro e prazos 

de contratos de fornecimento com médias superiores as de mercado. 
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5.1.7. DESCRIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO 

 

O produto final desse projeto serão as adequações que englobam 

aquisições de equipamentos industriais e de laboratório, revisão das métricas 

internas de qualidade, desenvolvimento de produto, gestão de manutenção e 

boas práticas de produção, e treinamento de pessoal nos níveis operacional, 

técnico e especialista. Também é produto deste projeto a aprovação na 

auditoria realizada pelo cliente ABC a fim de verificar se as adequações 

atingiram seus objetivos. 

5.1.8. CRONOGRAMA 

 

Tabela 5 – Cronograma Resumido 

EDT Nome da tarefa Início Término 

0 Adequação XYZ Nãotecidos Ter 12/03/13 Qua 12/03/14 

1    Gerenciamento do Projeto Ter 12/03/13 Ter 11/03/14 

1.1       Iniciação Ter 12/03/13 Qui 18/04/13 

1.1.1          Termo de abertura Ter 12/03/13 Ter 16/04/13 

1.1.1.1             Coleta dos requisitos báscos Ter 12/03/13 Seg 25/03/13 

1.1.1.1.1                Reunião Inicial - Brainstorming Ter 12/03/13 Qui 14/03/13 

1.1.1.1.2                Opinião Especializada Qua 13/03/13 Sex 15/03/13 

1.1.1.1.3 
               Benchmarking com outras 
unidades de Produção Qui 14/03/13 Seg 18/03/13 

1.1.1.1.4 
               Informações / Expectativas cliente 
ABC Sex 15/03/13 Seg 25/03/13 

1.1.1.2             Estimativa do orçamento básico Seg 18/03/13 Qui 11/04/13 

1.1.1.3             Estimativa Cronograma básico Seg 18/03/13 Qui 11/04/13 

1.1.1.4             Definição do escopo básico Sex 12/04/13 Ter 16/04/13 

1.1.2          Kick off Projeto Qui 18/04/13 Qui 18/04/13 

1.1.3          Integração Ter 12/03/13 Seg 18/03/13 

1.1.4          Partes Interessadas Ter 19/03/13 Qui 21/03/13 

1.2       Comunicações Ter 30/04/13 Ter 11/03/14 

1.2.1          Reunião Semanal Follow Up Ter 30/04/13 Ter 11/03/14 

1.2.1.1             Reunião Semanal Follow Up 1 Ter 30/04/13 Ter 30/04/13 

1.2.1.2             Reunião Semanal Follow Up 2 Ter 07/05/13 Ter 07/05/13 

1.2.1.3             Reunião Semanal Follow Up 3 Ter 14/05/13 Ter 14/05/13 

1.2.1.4             Reunião Semanal Follow Up 4 Ter 21/05/13 Ter 21/05/13 

1.2.1.5             Reunião Semanal Follow Up 5 Ter 28/05/13 Ter 28/05/13 

1.2.1.6             Reunião Semanal Follow Up 6 Ter 04/06/13 Ter 04/06/13 

1.2.1.7             Reunião Semanal Follow Up 7 Ter 11/06/13 Ter 11/06/13 
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1.2.1.8             Reunião Semanal Follow Up 8 Ter 18/06/13 Ter 18/06/13 

1.2.1.9             Reunião Semanal Follow Up 9 Ter 25/06/13 Ter 25/06/13 

1.2.1.10             Reunião Semanal Follow Up 10 Ter 02/07/13 Ter 02/07/13 

1.2.1.11             Reunião Semanal Follow Up 11 Ter 09/07/13 Ter 09/07/13 

1.2.1.12             Reunião Semanal Follow Up 12 Ter 16/07/13 Ter 16/07/13 

1.2.1.13             Reunião Semanal Follow Up 13 Ter 23/07/13 Ter 23/07/13 

1.2.1.14             Reunião Semanal Follow Up 14 Ter 30/07/13 Ter 30/07/13 

1.2.1.15             Reunião Semanal Follow Up 15 Ter 06/08/13 Ter 06/08/13 

1.2.1.16             Reunião Semanal Follow Up 16 Ter 13/08/13 Ter 13/08/13 

1.2.1.17             Reunião Semanal Follow Up 17 Ter 20/08/13 Ter 20/08/13 

1.2.1.18             Reunião Semanal Follow Up 18 Ter 27/08/13 Ter 27/08/13 

1.2.1.19             Reunião Semanal Follow Up 19 Ter 03/09/13 Ter 03/09/13 

1.2.1.20             Reunião Semanal Follow Up 20 Ter 10/09/13 Ter 10/09/13 

1.2.1.21             Reunião Semanal Follow Up 21 Ter 17/09/13 Ter 17/09/13 

1.2.1.22             Reunião Semanal Follow Up 22 Ter 24/09/13 Ter 24/09/13 

1.2.1.23             Reunião Semanal Follow Up 23 Ter 01/10/13 Ter 01/10/13 

1.2.1.24             Reunião Semanal Follow Up 24 Ter 08/10/13 Ter 08/10/13 

1.2.1.25             Reunião Semanal Follow Up 25 Ter 15/10/13 Ter 15/10/13 

1.2.1.26             Reunião Semanal Follow Up 26 Ter 22/10/13 Ter 22/10/13 

1.2.1.27             Reunião Semanal Follow Up 27 Ter 29/10/13 Ter 29/10/13 

1.2.1.28             Reunião Semanal Follow Up 28 Ter 05/11/13 Ter 05/11/13 

1.2.1.29             Reunião Semanal Follow Up 29 Ter 12/11/13 Ter 12/11/13 

1.2.1.30             Reunião Semanal Follow Up 30 Ter 19/11/13 Ter 19/11/13 

1.2.1.31             Reunião Semanal Follow Up 31 Ter 26/11/13 Ter 26/11/13 

1.2.1.32             Reunião Semanal Follow Up 32 Ter 03/12/13 Ter 03/12/13 

1.2.1.33             Reunião Semanal Follow Up 33 Ter 10/12/13 Ter 10/12/13 

1.2.1.34             Reunião Semanal Follow Up 34 Ter 17/12/13 Ter 17/12/13 

1.2.1.35             Reunião Semanal Follow Up 35 Ter 24/12/13 Ter 24/12/13 

1.2.1.36             Reunião Semanal Follow Up 36 Ter 31/12/13 Ter 31/12/13 

1.2.1.37             Reunião Semanal Follow Up 37 Ter 07/01/14 Ter 07/01/14 

1.2.1.38             Reunião Semanal Follow Up 38 Ter 14/01/14 Ter 14/01/14 

1.2.1.39             Reunião Semanal Follow Up 39 Ter 21/01/14 Ter 21/01/14 

1.2.1.40             Reunião Semanal Follow Up 40 Ter 28/01/14 Ter 28/01/14 

1.2.1.41             Reunião Semanal Follow Up 41 Ter 04/02/14 Ter 04/02/14 

1.2.1.42             Reunião Semanal Follow Up 42 Ter 11/02/14 Ter 11/02/14 

1.2.1.43             Reunião Semanal Follow Up 43 Ter 18/02/14 Ter 18/02/14 

1.2.1.44             Reunião Semanal Follow Up 44 Ter 25/02/14 Ter 25/02/14 

1.2.1.45             Reunião Semanal Follow Up 45 Ter 04/03/14 Ter 04/03/14 

1.2.1.46             Reunião Semanal Follow Up 46 Ter 11/03/14 Ter 11/03/14 

1.2.2 
         Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) Ter 28/05/13 Ter 25/02/14 

1.2.2.1 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 1 Ter 28/05/13 Ter 28/05/13 

1.2.2.2 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 2 Ter 25/06/13 Ter 25/06/13 

1.2.2.3             Reunião Mensal Follow Up Ter 30/07/13 Ter 30/07/13 
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(Fechamento) 3 

1.2.2.4 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 4 Ter 27/08/13 Ter 27/08/13 

1.2.2.5 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 5 Ter 24/09/13 Ter 24/09/13 

1.2.2.6 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 6 Ter 29/10/13 Ter 29/10/13 

1.2.2.7 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 7 Ter 26/11/13 Ter 26/11/13 

1.2.2.8 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 8 Ter 31/12/13 Ter 31/12/13 

1.2.2.9 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 9 Ter 28/01/14 Ter 28/01/14 

1.2.2.10 
            Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 10 Ter 25/02/14 Ter 25/02/14 

1.2.3          Reunião Mensal Gerencial Qui 30/05/13 Qui 27/02/14 

1.2.3.1             Reunião Mensal Gerencial 1 Qui 30/05/13 Qui 30/05/13 

1.2.3.2             Reunião Mensal Gerencial 2 Qui 27/06/13 Qui 27/06/13 

1.2.3.3             Reunião Mensal Gerencial 3 Qui 25/07/13 Qui 25/07/13 

1.2.3.4             Reunião Mensal Gerencial 4 Qui 29/08/13 Qui 29/08/13 

1.2.3.5             Reunião Mensal Gerencial 5 Qui 26/09/13 Qui 26/09/13 

1.2.3.6             Reunião Mensal Gerencial 6 Qui 31/10/13 Qui 31/10/13 

1.2.3.7             Reunião Mensal Gerencial 7 Qui 28/11/13 Qui 28/11/13 

1.2.3.8             Reunião Mensal Gerencial 8 Qui 26/12/13 Qui 26/12/13 

1.2.3.9             Reunião Mensal Gerencial 9 Qui 30/01/14 Qui 30/01/14 

1.2.3.10             Reunião Mensal Gerencial 10 Qui 27/02/14 Qui 27/02/14 

1.2.4          Reunião Bimenstral com cliente ABC Qui 06/06/13 Qui 06/02/14 

1.2.4.1 
            Reunião Bimenstral com cliente ABC 
1 Qui 06/06/13 Qui 06/06/13 

1.2.4.2 
            Reunião Bimenstral com cliente ABC 
2 Qui 01/08/13 Qui 01/08/13 

1.2.4.3 
            Reunião Bimenstral com cliente ABC 
3 Qui 03/10/13 Qui 03/10/13 

1.2.4.4 
            Reunião Bimenstral com cliente ABC 
4 Qui 05/12/13 Qui 05/12/13 

1.2.4.5 
            Reunião Bimenstral com cliente ABC 
5 Qui 06/02/14 Qui 06/02/14 

2    Planejamento Sex 19/04/13 Sex 28/06/13 

2.1       Escopo Qua 19/06/13 Sex 28/06/13 

2.2       Requisitos Sex 19/04/13 Sex 17/05/13 

2.2.1 
         Especificação técnica de 
equipamentos Sex 19/04/13 Sex 17/05/13 

2.3       Orçamento Seg 29/04/13 
Dom 
09/06/13 

2.3.1          Cotação de equipamentos Sex 03/05/13 
Dom 
09/06/13 
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2.3.2          Cotação de serviços Seg 29/04/13 Sex 07/06/13 

2.4       Cronograma Sex 19/04/13 
Dom 
09/06/13 

2.4.1 
         Definição dos prazos de entrega dos 
equipamentos Sex 03/05/13 

Dom 
09/06/13 

2.4.2 
         Estimativa do uso de mão de obra 
interna Seg 06/05/13 Sex 24/05/13 

2.4.3 
         Estimativa do uso de mão de obra 
terceiros Seg 13/05/13 Sex 31/05/13 

2.4.4 
         Agendar treinamento externo cliente 
ABC Sex 19/04/13 Seg 29/04/13 

2.4.5 
         Agendar viagem a unidade européia 
da XYZ Nãotecidos (Benchmarking) Sex 19/04/13 Qui 09/05/13 

2.5       Riscos Iniciais Ter 11/06/13 Qua 19/06/13 

2.5.1          Identificação de Riscos Iniciais Ter 11/06/13 Qui 13/06/13 

2.5.2 
         Elaborar Plano de Mitigação de Riscos 
Iniciais Sex 14/06/13 Qua 19/06/13 

3    Execução Seg 01/07/13 Ter 14/01/14 

3.1       Rolo Gravado Calandra Seg 01/07/13 Sex 04/10/13 

3.2 
      Sistema eletrônico de inspeção de 
nãotecido Seg 08/07/13 Qua 04/12/13 

3.3       Equipamentos de laboratório Seg 15/07/13 Ter 14/01/14 

3.4       Treinamento Cliente ABC Seg 02/09/13 Ter 24/09/13 

3.5 
      Viagem Estudo de Benchmarking - XYZ 
Nãotecidos Europa Seg 19/08/13 Seg 09/09/13 

3.6       Revisão de documentos Qua 25/09/13 Ter 22/10/13 

3.6.1 
         Manuais internos de Desenvolvimento 
de Produto Qua 25/09/13 Qua 16/10/13 

3.6.2          Manuais internos de Qualidade Qua 25/09/13 Qua 16/10/13 

3.6.3          Manuais internos de Manutenção Ter 01/10/13 Ter 22/10/13 

3.6.4 
         Manuais internos de Boas Práticas de 
Fabricação Qua 25/09/13 Qua 09/10/13 

4    Validação Ter 18/02/14 Qui 20/02/14 

4.1       Receber auditoria externa cliente ABC Ter 18/02/14 Qua 19/02/14 

4.2 
      Realizar reunião de fechamento 
auditoria cliente ABC Qui 20/02/14 Qui 20/02/14 

5    Encerramento Qui 20/02/14 Qua 12/03/14 

5.1 
      Reunião de Encerramento 
(Apresentação de resultados) Qui 20/02/14 Qua 26/02/14 

5.2       Lições Aprendidas Qua 26/02/14 Qua 12/03/14 
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5.1.9. ENTREGÁVEIS 

 

Tabela 6 - Entregáveis 

EDT Fase Entregável Início Término 

1.1.2.2 Iniciação 
            Gerente de projeto 
definido 

Qui 18/04/13 Qui 18/04/13 

1.1.2.3 Iniciação 
            Termo de abertura 
aprovado 

Qui 18/04/13 Qui 18/04/13 

1.1.3.3 Iniciação 
            Plano de Integração 
aprovado 

Seg 18/03/13 Seg 18/03/13 

2.1.4 Planejamento 
         Declaração de escopo 
aprovada 

Sex 28/06/13 Sex 28/06/13 

2.3.3 Planejamento          Orçamento definido Dom 09/06/13 Dom 09/06/13 

2.4.6 Planejamento          Cronograma definido Dom 09/06/13 Dom 09/06/13 

3.1.14 Execução 
         Rolo Gravado Calandra 
concluído 

Sex 04/10/13 Sex 04/10/13 

3.2.14 Execução 
         Sistema eletrônico de 
inspeção de nãotecido 
concluído 

Qua 04/12/13 Qua 04/12/13 

3.3.10 Execução 
         Equipamentos de 
laboratório concluídos 

Ter 14/01/14 Ter 14/01/14 

3.6.5 Execução 
         Manuais Internos 
revisados 

Ter 22/10/13 Ter 22/10/13 

4.3 Validação 
      Trabalho de adequação 
aprovado na auditoria do 
cliente ABC 

Qui 20/02/14 Qui 20/02/14 

5.3 Encerramento       Projeto finalizado Qua 12/03/14 Qua 12/03/14 

 

5.1.11. PREMISSAS 

 

• As atividades do projeto tem prioridade sobre as atividades de rotina dos 

recursos do projeto; 

• Transferência de tecnologia do centro de pesquisa e desenvolvimento 

(Centro PPD) para unidade em adequação; 

• Realizar visita técnica a unidade europeia da XYZ Nãotecidos 

(Benchmarking); 

• Suporte constante e ágil do sponsor para aprovação de investimentos e 

aquisições; 
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5.1.12. RESTRIÇÕES 

 

• O prazo de conclusão da fase de Execução não pode exceder a data da 

auditoria já pré-agendada com o cliente ABC; 

• Não haverá tempo adicional de máquina parada orçado para realização 

das adequações, sendo estritamente necessário coincidir as atividades de 

execução com as paradas de manutenção já orçadas. 

 

5.1.13. RISCOS INICIAIS DO PROJETO 

 

• Alteração de membro da equipe do projeto; 

• Alocação de recurso em outros projetos; 

• Priorização inadequada de tarefas do projeto sobre as tarefas da rotina; 

• Atraso na entrega dos equipamentos importados por parte dos 

fornecedores; 

• Restrições aduaneiras com equipamentos importados; 

• Falta de disponibilidades de equipes para treinamento; 

• Mudanças no escopo do projeto por parte do cliente ABC; 

• Desvios nas datas das paradas de manutenção programadas 

 

5.1.14. EXCLUSÕES DO PROJETO 

 

• O projeto não tem como objetivo desenvolver e qualificar o produto 

nãotecido para o cliente ABC; 

• O projeto não tem como objetivo promover a reforma dos equipamentos 

já existentes, porém em condições inadequadas de operação; 
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5.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

 

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) resumida ao nível mínimo de 

pacote de trabalho. 

Figura 1 - Estrutura analítica do projeto (EAP) 
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5.2.1. DICIONÁRIO DA EAP 

 

Tabela 7 - Dicionário da EAP 

EDT Pacote de Trabalho Descrição 

1 Gerenciamento do Projeto Fase 

1.1    Iniciação Pacote de Trabalho 

1.1.1       Termo de abertura 

Elaboração e aprovação do documento que 
contém as informações fundamentais do 
projeto, bem como o documento que oficializa 
o início do projeto. 

1.1.2       Kick off Projeto 

Evento de iniciação do projeto, onde é 
apresentado o gerente do projeto e aprovado 
o termo de abertura perante a Gerência e 
Direotia da empresa. 

1.1.3       Integração 

Definição das métricas de integração entre as 
áreas do conhecimento na gestão do projeto e 
definição de métricas para o controle de 
mudanças no projeto. 

1.1.4       Partes Interessadas 
Coleta e organização das expectativas das 
partes interessadas no projeto. 

1.2    Comunicações Pacote de Trabalho 

1.2.1       Reunião Semanal Follow Up 
Evento de verificação do andamento das 
tarefas com o time de projeto. 

1.2.2 
      Reunião Mensal Follow Up 
(Fechamento) 

Evento de fechamento mensal, balanço 
previsto x realizado com time de projeto. 

1.2.3       Reunião Mensal Gerencial 
Evento de demonstração do evolutivo do 
projeto para Gerência da empresa. 

1.2.4 
      Reunião Bimenstral com 
cliente ABC 

Evento de demonstração do evolutivo do 
projeto para o cliente ABC. 

2 Planejamento Fase 

2.1    Escopo 

Elaboração e aprovação do documento com 
informações detalhadas dos entregáveis do 
projetos, bem como seus respectivos prazos e 
custos. 

2.2    Requisitos Pacote de Trabalho 

2.2.1 
      Especificação técnica de 
equipamentos 

Elaboração de especificações técnicas dos 
equipamentos que serão adquiridos. 

2.3    Orçamento Pacote de Trabalho 

2.3.1       Cotação de equipamentos 
Cotação dos equipamentos já previamente 
especificados. 

2.3.2       Cotação de serviços 
Cotação de todos os tipos de serviço que serão 
necessários durante a execução do projeto. 

2.4    Cronograma Pacote de Trabalho 

2.4.1       Definição dos prazos de Informações sobre prazo de entregas dos 
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entrega dos equipamentos equipamentos adquiridos, contemplando já 
tempo de frete e despacho aduaneiro, quando 
equipamento importado. 

2.4.2 
      Estimativa do uso de mão 
de obra interna 

Análise da quantidade de trabalho com mão 
de obra interna utilizada na execução do 
projeto. 

2.4.3 
      Estimativa do uso de mão 
de obra terceiros 

Análise da quantidade de trabalho com mão 
de obra terceira utilizada na execução do 
projeto. 

2.5    Riscos Iniciais Pacote de Trabalho 

2.5.1 
      Identificação de Riscos 
Iniciais 

Identificação, organização e criação de 
estratégias de mitigação para os riscos iniciais 
do projeto. 

3 Execução Fase 

3.1    Rolo Gravado Calandra 
Todas as atividades a instalação, testes, 
documentação e treinamento operacional do 
equipamento Rolo Gravado Calandra. 

3.2 
   Sistema eletrônico de 
inspeção de nãotecido 

Todas as atividades a instalação, testes, 
documentação e treinamento operacional do 
equipamento Sistema eletrônico de inspeção 
de nãotecido. 

3.3    Equipamentos de laboratório 
Todas as atividades a instalação, testes, 
calibração, documentação e treinamento 
operacional dos Equipamentos de laboratório. 

3.4    Treinamento Cliente ABC 

Planejamento e realização de treinamento 
externo sobre métricas de qualidade do cliente 
ABC. Preparação de treinamento interno para 
multiplicação do conhecimento adquirido no 
treinamento no cliente ABC. 

3.5 
   Viagem Estudo de 
Benchmarking - XYZ Nãotecidos 
Europa 

Planejamento e realização de viagem a 
unidade europeia da XYZ Nãotecidos para 
realização de estudo de Benchmarking. 

3.6    Revisão de documentos 

Revisão dos documentos internos que 
envolvem a política de qualidade operacional 
da empresa e treinamento das partes 
interessadas. 

4 Validação Fase 

4.1 
   Receber auditoria externa 
cliente ABC 

Evento no qual o cliente ABC avalia nosso 
potencial de qualidade como possível 
fornecedor. 

4.2 
   Realizar reunião de 
fechamento auditoria cliente 
ABC 

Evento de finalização da auditoria, onde o 
resultado da avaliação é informado. 

5 Encerramento Fase 

5.1 
   Reunião de Encerramento 
(Apresentação de resultados) 

Evento que finaliza o projeto e apresenta os 
resultados gerais do projeto a Gerência e 
Diretoria da empresa. 
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5.2    Lições Aprendidas 
Identificação, organização e elaboração de 
documento com lições aprendidas no projeto 
(histórico). 

 

 

5.3. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 

O gerente do projeto, Rodolfo Almeida, será o responsável pelo plano de 

gerenciamento do escopo.  

O plano de gerenciamento do escopo será revisto sempre quando 

necessário ou nas reuniões mensais de follow up. 
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6. GERENCIAMENTO DE TEMPO 

6.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

6.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

O sequenciamento e as estimativas de tempo das atividades do projeto 

utilizam a técnica da opinião especializada para sua definição. Como entrada 

para estas definições, utilizam-se as informações de documentação dos 

requisitos, lista de atividades e calendário dos recursos. Pelo somatório do 

sequenciamento e das estimativas de tempo das atividades se dá o 

cronograma base do projeto. 

O desempenho do tempo será verificado pelo diagrama de marcos, 

verificando o percentual real realizado até data prevista do marco estipulado na 

linha de base do projeto. O demonstrativo do evolutivo detalhado do projeto se 

dará pelo Gráfico de Gantt, verificando o andamento individual do prazo das 

atividades. Esses relatórios serão extraídos do MS Project, ferramenta utilizada 

para o gerenciamento do projeto. 

 

6.1.2. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS  

 

O gerente do projeto será o único autorizado a alterar o tempo das 

atividades do cronograma e também, se for necessário, a atualização da linha 

de base do projeto, fora a necessidade de atualização, as versões modificadas 

devem possuir seu registro no diretório do projeto, sem alteração da linha de 

base, para o procedimento de análises futuras. 
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6.1.3. FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE PRAZOS 

 

As avaliações do prazo do projeto ocorrerão nas reuniões mensais de 

follow up, caso o gerente do projeto verifique algum atraso que comprometa a 

qualidade da entrega do trabalho (potencial de risco), uma reunião 

extraordinária será realizada para definição de ações corretivas a serem 

tomadas.  

 

6.1.4. MARCOS (MILESTONES) 

 

Tabela 8 - Diagrama de marcos 

EDT Fase Entregável Prazo 

1.1.2.2 Iniciação             Gerente de projeto definido Qui 18/04/13 

1.1.2.3 Iniciação             Termo de abertura aprovado Qui 18/04/13 

1.1.3.3 Iniciação             Plano de Integração aprovado Seg 18/03/13 

2.1.4 Planejamento          Declaração de escopo aprovada Sex 28/06/13 

2.3.3 Planejamento          Orçamento definido Dom 09/06/13 

2.4.6 Planejamento          Cronograma definido Dom 09/06/13 

3.1.14 Execução          Rolo Gravado Calandra concluído Sex 04/10/13 

3.2.14 Execução 
         Sistema eletrônico de inspeção de 
nãotecido concluído Qua 04/12/13 

3.3.10 Execução          Equipamentos de laboratório concluídos Ter 14/01/14 

3.6.5 Execução          Manuais Internos revisados Ter 22/10/13 

4.3 Validação 
      Trabalho de adequação aprovado na 
auditoria do cliente ABC Qui 20/02/14 

5.3 Encerramento       Projeto finalizado Qua 12/03/14 
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6.1.5. CRONOGRAMA 

 

Tabela 9 - Cronograma completo do projeto 

EDT Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras 

0 
Adequação XYZ 
Nãotecidos 

261,25 
dias 

Ter 
12/03/13 

Qua 
12/03/14  

1 
   Gerenciamento do 
Projeto 

260,13 
dias 

Ter 
12/03/13 

Ter 
11/03/14  

1.1       Iniciação 27,75 dias 
Ter 
12/03/13 

Qui 
18/04/13  

1.1.1 
         Termo de 
abertura 

25,5 dias 
Ter 
12/03/13 

Ter 
16/04/13  

1.1.1.1 
            Coleta dos 
requisitos báscos 

9,25 dias 
Ter 
12/03/13 

Seg 
25/03/13  

1.1.1.1.1 
               Reunião 
Inicial - 
Brainstorming 

2,25 dias 
Ter 
12/03/13 

Qui 
14/03/13  

1.1.1.1.1.1 
                  Realizar 
Reunião 
Brainstorming 

2 hrs 
Ter 
12/03/13 

Ter 
12/03/13  

1.1.1.1.1.2 
                  Emitir ata 
da reunião de 
Brainstorming 

1 dia 
Qua 
13/03/13 

Qui 
14/03/13 

6TI+1 dia 

1.1.1.1.2 
               Opinião 
Especializada 

2,25 dias 
Qua 
13/03/13 

Sex 
15/03/13  

1.1.1.1.2.1 

                  Realizar 
teleconferência com 
Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da 
XYZ Nãotecidos 
(Centro PPD) 

2 hrs 
Qua 
13/03/13 

Qua 
13/03/13 

6TI+1 dia 

1.1.1.1.2.2 

                  Emitir 
relatório da 
teleconferência com 
Centro PPD 

2 dias 
Qua 
13/03/13 

Sex 
15/03/13 

9 

1.1.1.1.3 

               
Benchmarking com 
outras unidade de 
Produção 

2 dias 
Qui 
14/03/13 

Seg 
18/03/13 

6TI+2 dias 

1.1.1.1.3.1 

                  Realizar 
teleconferência com 
unidade européia da 
XYZ Nãotecidos 

1,5 hrs 
Qui 
14/03/13 

Qui 
14/03/13  

1.1.1.1.3.2 
                  Emitir 
relatório da 
teleconferência com 

2 dias 
Qui 
14/03/13 

Seg 
18/03/13  
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a unidade européia 
da XYZ Nãotecidos 

1.1.1.1.4 
               Informações 
/ Expectativas cliente 
ABC 

6,25 dias 
Sex 
15/03/13 

Seg 
25/03/13  

1.1.1.1.4.1 

                  Entrevistar 
cliente ABC quanto 
as expectativas do 
projeto 

2 hrs 
Sex 
15/03/13 

Sex 
15/03/13  

1.1.1.1.4.2 
                  Emitir ata 
da reunião com 
cliente ABC 

1 dia 
Sex 
15/03/13 

Seg 
18/03/13 

15 

1.1.1.1.4.3 

                  Análisar e 
emitir resumo da 
documentação 
recebida do cliente 
ABC 

5 dias 
Seg 
18/03/13 

Seg 
25/03/13 

15TI+1 dia 

1.1.1.2 
            Estimativa do 
orçamento básico 

17,75 dias 
Seg 
18/03/13 

Qui 
11/04/13  

1.1.1.2.1 
               Análisar o 
relatório do Centro 
PPD 

2 dias 
Seg 
18/03/13 

Qua 
20/03/13 

10TI+1 dia 

1.1.1.2.2 

               Analisar 
relatório de 
benchmarking com 
unidade européia 
XYZ Nãotecidos 

2 dias 
Ter 
19/03/13 

Qui 
21/03/13 

13TI+1 dia 

1.1.1.2.3 

               Realizar 
estimativa 
paramétrica baseado 
em projetos 
anteriores 

5 dias 
Ter 
19/03/13 

Ter 
26/03/13 

19II;20II 

1.1.1.2.4 
               Contatar 
fornecedores e 
solicitar estimativas 

15 diasd 
Ter 
19/03/13 

Qua 
03/04/13 

19II;20II 

1.1.1.2.5 
               Emitir 
orçamento básico 

2 dias 
Ter 
09/04/13 

Qui 
11/04/13 

19;20;21;22 

1.1.1.3 
            Estimativa 
Cronograma básico 

17,75 dias 
Seg 
18/03/13 

Qui 
11/04/13 

18II 

1.1.1.3.1 
               Análisar o 
relatório do Centro 
PPD 

2 dias 
Seg 
18/03/13 

Qua 
20/03/13 

10TI+1 dia;19II 

1.1.1.3.2 

               Analisar 
relatório de 
benchmarking com 
unidade européia 
XYZ Nãotecidos 

2 dias 
Ter 
19/03/13 

Qui 
21/03/13 

13TI+1 dia;20II 

1.1.1.3.3 
               Realizar 
estimativa 
paramétrica baseado 

5 dias 
Ter 
19/03/13 

Ter 
26/03/13 

25II;26II 
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em projetos 
anteriores 

1.1.1.3.4 
               Contatar 
fornecedores e 
solicitar estimativas 

15 diasd 
Ter 
19/03/13 

Qua 
03/04/13 

25II;26II 

1.1.1.3.5 
               Emitir 
cronograma básico 

2 dias 
Ter 
09/04/13 

Qui 
11/04/13 

23II 

1.1.1.4 
            Definição do 
escopo básico 

2,25 dias 
Sex 
12/04/13 

Ter 
16/04/13  

1.1.1.4.1 
                Realizar 
reunião Time de 
Projeto + Sponsor 

2 hrs 
Sex 
12/04/13 

Sex 
12/04/13 

4TI+1 dia;18TI+1 
dia;24TI+1 dia 

1.1.1.4.2 
               Emitir Termo 
de abertura do 
projeto 

2 dias 
Sex 
12/04/13 

Ter 
16/04/13 

31 

1.1.2          Kick off Projeto 0,25 dias 
Qui 
18/04/13 

Qui 
18/04/13  

1.1.2.1 
            Reunião Kick 
off 

2 hrs 
Qui 
18/04/13 

Qui 
18/04/13 

30TI+2 dias 

1.1.2.2 
            Gerente de 
projeto definido 

0 dias 
Qui 
18/04/13 

Qui 
18/04/13 

34II 

1.1.2.3 
            Termo de 
abertura aprovado 

0 dias 
Qui 
18/04/13 

Qui 
18/04/13 

34II 

1.1.3          Integração 5 dias 
Ter 
12/03/13 

Seg 
18/03/13  

1.1.3.1 
            Elaborar Plano 
de Gerenciamento 
da Integração 

4 dias 
Ter 
12/03/13 

Seg 
18/03/13  

1.1.3.2 
            Elaborar Plano 
Integrado de 
Mudanças 

3 dias 
Ter 
12/03/13 

Qui 
14/03/13  

1.1.3.3 
            Plano de 
Integração aprovado 

0 dias 
Seg 
18/03/13 

Seg 
18/03/13 

38;39 

1.1.4 
         Partes 
Interessadas 

3 dias 
Ter 
19/03/13 

Qui 
21/03/13 

37 

1.1.4.1 

            Entrevistar 
steakholders para 
coleta de 
expectativas 

2 dias 
Ter 
19/03/13 

Qua 
20/03/13  

1.1.4.2 

            Elaborar 
matriz de 
steakholder x 
expectativa 

1 dia 
Qui 
21/03/13 

Qui 
21/03/13 

42 

1.2       Comunicações 
225,13 
dias 

Ter 
30/04/13 

Ter 
11/03/14  

1.2.1 
         Reunião 
Semanal Follow Up 

225,13 
dias 

Ter 
30/04/13 

Ter 
11/03/14  
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1.2.1.1 
            Reunião 
Semanal Follow Up 1 

1 hr 
Ter 
30/04/13 

Ter 
30/04/13  

1.2.1.2 
            Reunião 
Semanal Follow Up 2 

1 hr 
Ter 
07/05/13 

Ter 
07/05/13  

1.2.1.3 
            Reunião 
Semanal Follow Up 3 

1 hr 
Ter 
14/05/13 

Ter 
14/05/13  

1.2.1.4 
            Reunião 
Semanal Follow Up 4 

1 hr 
Ter 
21/05/13 

Ter 
21/05/13  

1.2.1.5 
            Reunião 
Semanal Follow Up 5 

1 hr 
Ter 
28/05/13 

Ter 
28/05/13  

1.2.1.6 
            Reunião 
Semanal Follow Up 6 

1 hr 
Ter 
04/06/13 

Ter 
04/06/13  

1.2.1.7 
            Reunião 
Semanal Follow Up 7 

1 hr 
Ter 
11/06/13 

Ter 
11/06/13  

1.2.1.8 
            Reunião 
Semanal Follow Up 8 

1 hr 
Ter 
18/06/13 

Ter 
18/06/13  

1.2.1.9 
            Reunião 
Semanal Follow Up 9 

1 hr 
Ter 
25/06/13 

Ter 
25/06/13  

1.2.1.10 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
10 

1 hr 
Ter 
02/07/13 

Ter 
02/07/13  

1.2.1.11 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
11 

1 hr 
Ter 
09/07/13 

Ter 
09/07/13  

1.2.1.12 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
12 

1 hr 
Ter 
16/07/13 

Ter 
16/07/13  

1.2.1.13 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
13 

1 hr 
Ter 
23/07/13 

Ter 
23/07/13  

1.2.1.14 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
14 

1 hr 
Ter 
30/07/13 

Ter 
30/07/13  

1.2.1.15 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
15 

1 hr 
Ter 
06/08/13 

Ter 
06/08/13  

1.2.1.16 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
16 

1 hr 
Ter 
13/08/13 

Ter 
13/08/13  

1.2.1.17 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
17 

1 hr 
Ter 
20/08/13 

Ter 
20/08/13  

1.2.1.18 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
18 

1 hr 
Ter 
27/08/13 

Ter 
27/08/13  

1.2.1.19 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
19 

1 hr 
Ter 
03/09/13 

Ter 
03/09/13  
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1.2.1.20 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
20 

1 hr 
Ter 
10/09/13 

Ter 
10/09/13  

1.2.1.21 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
21 

1 hr 
Ter 
17/09/13 

Ter 
17/09/13  

1.2.1.22 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
22 

1 hr 
Ter 
24/09/13 

Ter 
24/09/13  

1.2.1.23 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
23 

1 hr 
Ter 
01/10/13 

Ter 
01/10/13  

1.2.1.24 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
24 

1 hr 
Ter 
08/10/13 

Ter 
08/10/13  

1.2.1.25 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
25 

1 hr 
Ter 
15/10/13 

Ter 
15/10/13  

1.2.1.26 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
26 

1 hr 
Ter 
22/10/13 

Ter 
22/10/13  

1.2.1.27 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
27 

1 hr 
Ter 
29/10/13 

Ter 
29/10/13  

1.2.1.28 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
28 

1 hr 
Ter 
05/11/13 

Ter 
05/11/13  

1.2.1.29 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
29 

1 hr 
Ter 
12/11/13 

Ter 
12/11/13  

1.2.1.30 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
30 

1 hr 
Ter 
19/11/13 

Ter 
19/11/13  

1.2.1.31 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
31 

1 hr 
Ter 
26/11/13 

Ter 
26/11/13  

1.2.1.32 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
32 

1 hr 
Ter 
03/12/13 

Ter 
03/12/13  

1.2.1.33 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
33 

1 hr 
Ter 
10/12/13 

Ter 
10/12/13  

1.2.1.34 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
34 

1 hr 
Ter 
17/12/13 

Ter 
17/12/13  

1.2.1.35 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
35 

1 hr 
Ter 
24/12/13 

Ter 
24/12/13  

1.2.1.36 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
36 

1 hr 
Ter 
31/12/13 

Ter 
31/12/13  
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1.2.1.37 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
37 

1 hr 
Ter 
07/01/14 

Ter 
07/01/14  

1.2.1.38 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
38 

1 hr 
Ter 
14/01/14 

Ter 
14/01/14  

1.2.1.39 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
39 

1 hr 
Ter 
21/01/14 

Ter 
21/01/14  

1.2.1.40 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
40 

1 hr 
Ter 
28/01/14 

Ter 
28/01/14  

1.2.1.41 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
41 

1 hr 
Ter 
04/02/14 

Ter 
04/02/14  

1.2.1.42 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
42 

1 hr 
Ter 
11/02/14 

Ter 
11/02/14  

1.2.1.43 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
43 

1 hr 
Ter 
18/02/14 

Ter 
18/02/14  

1.2.1.44 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
44 

1 hr 
Ter 
25/02/14 

Ter 
25/02/14  

1.2.1.45 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
45 

1 hr 
Ter 
04/03/14 

Ter 
04/03/14  

1.2.1.46 
            Reunião 
Semanal Follow Up 
46 

1 hr 
Ter 
11/03/14 

Ter 
11/03/14  

1.2.2 
         Reunião Mensal 
Follow Up 
(Fechamento) 

195,25 
dias 

Ter 
28/05/13 

Ter 
25/02/14  

1.2.2.1 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 1 

2 hrs 
Ter 
28/05/13 

Ter 
28/05/13  

1.2.2.2 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 2 

2 hrs 
Ter 
25/06/13 

Ter 
25/06/13  

1.2.2.3 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 3 

2 hrs 
Ter 
30/07/13 

Ter 
30/07/13  

1.2.2.4 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 4 

2 hrs 
Ter 
27/08/13 

Ter 
27/08/13  

1.2.2.5 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 5 

2 hrs 
Ter 
24/09/13 

Ter 
24/09/13  

1.2.2.6 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 6 

2 hrs 
Ter 
29/10/13 

Ter 
29/10/13  
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1.2.2.7 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 7 

2 hrs 
Ter 
26/11/13 

Ter 
26/11/13  

1.2.2.8 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 8 

2 hrs 
Ter 
31/12/13 

Ter 
31/12/13  

1.2.2.9 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 9 

2 hrs 
Ter 
28/01/14 

Ter 
28/01/14  

1.2.2.10 
            Reunião 
Mensal Follow Up 
(Fechamento) 10 

2 hrs 
Ter 
25/02/14 

Ter 
25/02/14  

1.2.3 
         Reunião Mensal 
Gerencial 

195,13 
dias 

Qui 
30/05/13 

Qui 
27/02/14  

1.2.3.1 
            Reunião 
Mensal Gerencial 1 

1 hr 
Qui 
30/05/13 

Qui 
30/05/13  

1.2.3.2 
            Reunião 
Mensal Gerencial 2 

1 hr 
Qui 
27/06/13 

Qui 
27/06/13  

1.2.3.3 
            Reunião 
Mensal Gerencial 3 

1 hr 
Qui 
25/07/13 

Qui 
25/07/13  

1.2.3.4 
            Reunião 
Mensal Gerencial 4 

1 hr 
Qui 
29/08/13 

Qui 
29/08/13  

1.2.3.5 
            Reunião 
Mensal Gerencial 5 

1 hr 
Qui 
26/09/13 

Qui 
26/09/13  

1.2.3.6 
            Reunião 
Mensal Gerencial 6 

1 hr 
Qui 
31/10/13 

Qui 
31/10/13  

1.2.3.7 
            Reunião 
Mensal Gerencial 7 

1 hr 
Qui 
28/11/13 

Qui 
28/11/13  

1.2.3.8 
            Reunião 
Mensal Gerencial 8 

1 hr 
Qui 
26/12/13 

Qui 
26/12/13  

1.2.3.9 
            Reunião 
Mensal Gerencial 9 

1 hr 
Qui 
30/01/14 

Qui 
30/01/14  

1.2.3.10 
            Reunião 
Mensal Gerencial 10 

1 hr 
Qui 
27/02/14 

Qui 
27/02/14  

1.2.4 
         Reunião 
Bimenstral com 
cliente ABC 

175,19 
dias 

Qui 
06/06/13 

Qui 
06/02/14  

1.2.4.1 
            Reunião 
Bimenstral com 
cliente ABC 1 

1,5 hrs 
Qui 
06/06/13 

Qui 
06/06/13  

1.2.4.2 
            Reunião 
Bimenstral com 
cliente ABC 2 

1,5 hrs 
Qui 
01/08/13 

Qui 
01/08/13  

1.2.4.3 
            Reunião 
Bimenstral com 
cliente ABC 3 

1,5 hrs 
Qui 
03/10/13 

Qui 
03/10/13  

1.2.4.4 
            Reunião 
Bimenstral com 

1,5 hrs 
Qui 
05/12/13 

Qui 
05/12/13  
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cliente ABC 4 

1.2.4.5 
            Reunião 
Bimenstral com 
cliente ABC 5 

1,5 hrs 
Qui 
06/02/14 

Qui 
06/02/14  

2    Planejamento 50,13 dias 
Sex 
19/04/13 

Sex 
28/06/13 

2TI+1 dia 

2.1       Escopo 7,19 dias 
Qua 
19/06/13 

Sex 
28/06/13  

2.1.1 

         Elaborar 
documento de 
Premissas e 
Restrições 

2 dias 
Qua 
19/06/13 

Sex 
21/06/13 

126;132;143;159 

2.1.2 
         Elaborar 
Declaração de 
Escopo 

3 dias 
Sex 
21/06/13 

Qua 
26/06/13 

132;143;159;126;122 

2.1.3 

         Realizar reunião 
para aprovação da 
Declaração de 
Escopo 

1,5 hrs 
Sex 
28/06/13 

Sex 
28/06/13 

123TI+2 dias 

2.1.4 
         Declaração de 
escopo aprovada 

0 dias 
Sex 
28/06/13 

Sex 
28/06/13 

124 

2.2       Requisitos 20 dias 
Sex 
19/04/13 

Sex 
17/05/13  

2.2.1 
         Especificação 
técnica de 
equipamentos 

20 dias 
Sex 
19/04/13 

Sex 
17/05/13 

33TI+1 dia 

2.2.1.1 
            Especificar 
Rolo Gravado 
Calandra 

10 dias 
Sex 
19/04/13 

Sex 
03/05/13  

2.2.1.2 

            Especificar 
Sistema Eletrônico 
de Inspeção de 
Nãotecidos 

10 dias 
Sex 
19/04/13 

Sex 
03/05/13  

2.2.1.3 
            Especificar 
Equipamentos de 
Laboratório 

18 dias 
Sex 
19/04/13 

Qua 
15/05/13  

2.2.1.4 
            Elaborar 
documentação dos 
requisitos 

2 dias 
Qua 
15/05/13 

Sex 
17/05/13 

128;129;130 

2.3       Orçamento 29,25 dias 
Seg 
29/04/13 

Dom 
09/06/13  

2.3.1 
         Cotação de 
equipamentos 

25,25 dias 
Sex 
03/05/13 

Dom 
09/06/13  

2.3.1.1 
            Cotar Rolo 
Gravado Calandra 

15 diasd 
Sex 
03/05/13 

Sáb 
18/05/13 

128 

2.3.1.2 
            Cotar Sistema 
Eletrônico de 
Inspeção de 

18 diasd 
Sex 
03/05/13 

Ter 
21/05/13 

129 
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Nãotecidos 

2.3.1.3 
            Cotar 
Equipamentos de 
Laboratório 

25 diasd 
Qua 
15/05/13 

Dom 
09/06/13 

130 

2.3.2 
         Cotação de 
serviços 

29 dias 
Seg 
29/04/13 

Sex 
07/06/13  

2.3.2.1 
            Estimar custos 
com mão de obra 
interna 

5 dias 
Sex 
24/05/13 

Sex 
31/05/13 

148 

2.3.2.2 
            Estimar custos 
com mão de obra 
terceiros 

5 dias 
Sex 
31/05/13 

Sex 
07/06/13 

152 

2.3.2.3 
            Estimar custos 
com treinamentos 

8 dias 
Seg 
29/04/13 

Qui 
09/05/13 

156 

2.3.2.4 
            Estimar custos 
com viagens 

12 dias 
Qui 
09/05/13 

Seg 
27/05/13 

157 

2.3.3 
         Orçamento 
definido 

0 dias 
Dom 
09/06/13 

Dom 
09/06/13 

133;137 

2.4       Cronograma 35,25 dias 
Sex 
19/04/13 

Dom 
09/06/13  

2.4.1 
         Definição dos 
prazos de entrega 
dos equipamentos 

25,25 dias 
Sex 
03/05/13 

Dom 
09/06/13  

2.4.1.1 
            Definir prazo 
de entrega Rolo 
Gravado Calandra 

15 diasd 
Sex 
03/05/13 

Sáb 
18/05/13 

134II 

2.4.1.2 

            Definir prazo 
de entrega Sistema 
Eletrônico de 
Inspeção de 
Nãotecidos 

18 diasd 
Sex 
03/05/13 

Ter 
21/05/13 

135II 

2.4.1.3 

            Definir prazo 
de entrega 
Equipamentos de 
Laboratório 

25 diasd 
Qua 
15/05/13 

Dom 
09/06/13 

136II 

2.4.2 
         Estimativa do 
uso de mão de obra 
interna 

14 dias 
Seg 
06/05/13 

Sex 
24/05/13  

2.4.2.1 
            Instalação 
Rolo Gravado 
Calandra 

4 dias 
Seg 
06/05/13 

Sex 
10/05/13 

128TI+1 dia 

2.4.2.2 

            Instalação 
Sistema Eletrônico 
de Inspeção de 
Nãotecidos 

4 dias 
Seg 
06/05/13 

Sex 
10/05/13 

129TI+1 dia 

2.4.2.3 
            Instalação 
Equipamentos de 
Laboratório 

6 dias 
Qui 
16/05/13 

Sex 
24/05/13 

130TI+1 dia 
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2.4.3 
         Estimativa do 
uso de mão de obra 
terceiros 

14 dias 
Seg 
13/05/13 

Sex 
31/05/13  

2.4.3.1 
            Instalação 
Rolo Gravado 
Calandra 

4 dias 
Seg 
13/05/13 

Sex 
17/05/13 

149TI+1 dia 

2.4.3.2 

            Instalação 
Sistema Eletrônico 
de Inspeção de 
Nãotecidos 

4 dias 
Seg 
13/05/13 

Sex 
17/05/13 

150TI+1 dia 

2.4.3.3 
            Instalação 
Equipamentos de 
Laboratório 

4 dias 
Seg 
27/05/13 

Sex 
31/05/13 

151TI+1 dia 

2.4.4 
         Agendar 
treinamento externo 
cliente ABC 

10 diasd 
Sex 
19/04/13 

Seg 
29/04/13  

2.4.5 

         Agendar viagem 
a unidade européia 
da XYZ Nãotecidos 
(Benchmarking) 

20 diasd 
Sex 
19/04/13 

Qui 
09/05/13  

2.4.6 
         Cronograma 
definido 

0 dias 
Dom 
09/06/13 

Dom 
09/06/13 

144;148;152;156;157 

2.5       Riscos Iniciais 6,69 dias 
Ter 
11/06/13 

Qua 
19/06/13 

126TI+1 dia;132TI+1 
dia;143TI+1 dia 

2.5.1 
         Identificação de 
Riscos Iniciais 

2,69 dias 
Ter 
11/06/13 

Qui 
13/06/13  

2.5.1.1 

            Reunião 
Levantamento local 
de riscos internos e 
externos 

2 hrs 
Ter 
11/06/13 

Ter 
11/06/13  

2.5.1.2 
            Opinião 
Especilizada 

2 hrs 
Qua 
12/06/13 

Qua 
12/06/13 

161TI+1 dia 

2.5.1.3 
            Benchmarking 
com outras unidade 
de Produção 

1,5 hrs 
Qui 
13/06/13 

Qui 
13/06/13 

162TI+1 dia 

2.5.2 
         Elaborar Plano 
de Mitigação de 
Riscos Iniciais 

3 dias 
Sex 
14/06/13 

Qua 
19/06/13 

160TI+1 dia 

3    Execução 141 dias 
Seg 
01/07/13 

Ter 
14/01/14 

125TI+1 dia 

3.1 
      Rolo Gravado 
Calandra 

69,13 dias 
Seg 
01/07/13 

Sex 
04/10/13  

3.1.1 
         Emitir ordem de 
comprar e solicitar 
aprovação 

2 dias 
Seg 
01/07/13 

Qua 
03/07/13  

3.1.2 
         Emitir PO ao 
fornecedor 

1 dia 
Qua 
03/07/13 

Qui 
04/07/13 

167 
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3.1.3 
         Contratar 
serviço de frete 

1 dia 
Qui 
04/07/13 

Sex 
05/07/13 

168 

3.1.4 

         Contratar 
serviço de 
desembaraço 
aduaneiro 

2 dias 
Sex 
05/07/13 

Ter 
09/07/13 

169 

3.1.5 
         Informar data 
de entrega Rolo 
Gravado Calandra 

1 dia 
Sex 
05/07/13 

Seg 
08/07/13 

168;169;167 

3.1.6 
         Agendar parada 
de manutenção para 
instalação 

2 dias 
Seg 
08/07/13 

Qua 
10/07/13 

171 

3.1.7 
         Contratar seviço 
de instalação 
terceiros 

2 dias 
Qua 
10/07/13 

Sex 
12/07/13 

172 

3.1.8 
         Realzar 
instalação Rolo 
Gravado Calandra 

12 hrs 
Qua 
18/09/13 

Qua 
18/09/13 

171TI+60 
diasd;172;173 

3.1.9 
         Executar testes 
de operação 

2 hrs 
Qua 
18/09/13 

Qua 
18/09/13 

174 

3.1.10 
         Executar testes 
de validação de 
performance 

3 dias 
Qui 
19/09/13 

Seg 
23/09/13 

175 

3.1.11 
         Revisar 
especificações de 
processo 

5 dias 
Ter 
24/09/13 

Seg 
30/09/13 

176 

3.1.12 
         Treinar 
operação 

4 dias 
Ter 
01/10/13 

Sex 
04/10/13 

177 

3.1.13 
         Treinar 
manutenção 

8 dias 
Qui 
19/09/13 

Seg 
30/09/13 

175 

3.1.14 
         Rolo Gravado 
Calandra concluído 

0 dias 
Sex 
04/10/13 

Sex 
04/10/13 

176;177;178;179 

3.2 

      Sistema 
eletrônico de 
inspeção de 
nãotecido 

107 dias 
Seg 
08/07/13 

Qua 
04/12/13 

166II+5 dias 

3.2.1 
         Emitir ordem de 
comprar e solicitar 
aprovação 

2 dias 
Seg 
08/07/13 

Qua 
10/07/13  

3.2.2 
         Emitir PO ao 
fornecedor 

1 dia 
Qua 
10/07/13 

Qui 
11/07/13 

182 

3.2.3 
         Contratar 
serviço de frete 

1 dia 
Qui 
11/07/13 

Sex 
12/07/13 

183 

3.2.4 

         Contratar 
serviço de 
desembaraço 
aduaneiro 

2 dias 
Sex 
12/07/13 

Ter 
16/07/13 

184 

3.2.5 
         Informar data 
de entrega Sistema 

1 dia 
Sex 
12/07/13 

Seg 
15/07/13 

182;183;184 
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eletrônico de 
inspeção de 
nãotecido 

3.2.6 
         Agendar parada 
de manutenção para 
instalação 

2 dias 
Seg 
15/07/13 

Qua 
17/07/13 

186 

3.2.7 
         Contratar seviço 
de instalação 
terceiros 

2 dias 
Qua 
17/07/13 

Sex 
19/07/13 

187 

3.2.8 

         Realzar 
instalação Sistema 
eletrônico de 
inspeção de 
nãotecidos 

4 dias 
Ter 
12/11/13 

Seg 
18/11/13 

186TI+120 
diasd;187;188 

3.2.9 
         Exetucar testes 
de operação 

1 dia 
Seg 
18/11/13 

Ter 
19/11/13 

189 

3.2.10 
         Executar testes 
de validação de 
performance 

2 dias 
Ter 
19/11/13 

Qui 
21/11/13 

190 

3.2.11 
         Criar manual de 
operação 

5 dias 
Qui 
21/11/13 

Qui 
28/11/13 

191 

3.2.12 
         Treinar 
operação 

4 dias 
Qui 
28/11/13 

Qua 
04/12/13 

192 

3.2.13 
         Treinar 
manutenção 

1 dia 
Qui 
21/11/13 

Sex 
22/11/13 

191 

3.2.14 

         Sistema 
eletrônico de 
inspeção de 
nãotecido concluído 

0 dias 
Qua 
04/12/13 

Qua 
04/12/13 

191;182;193;194 

3.3 
      Equipamentos de 
laboratório 

131 dias 
Seg 
15/07/13 

Ter 
14/01/14 

181II+5 dias 

3.3.1 
         Emitir ordem de 
comprar e solicitar 
aprovação 

4 dias 
Seg 
15/07/13 

Sex 
19/07/13  

3.3.2 
         Emitir PO ao 
fornecedor 

2 dias 
Sex 
19/07/13 

Ter 
23/07/13 

197 

3.3.3 
         Contratar 
serviço de frete 

2 dias 
Ter 
23/07/13 

Qui 
25/07/13 

198 

3.3.4 

         Contratar 
serviço de 
desembaraço 
aduaneiro 

4 dias 
Qui 
25/07/13 

Qua 
31/07/13 

199 

3.3.5 

         Informar data 
de entrega 
equipamentos 
laboratório 

2 dias 
Qui 
25/07/13 

Seg 
29/07/13 

197;198;199 

3.3.6 
         Instalar 
equipamentos de 
laboratório 

20 dias 
Sex 
01/11/13 

Sex 
29/11/13 

201TI+95 diasd 
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3.3.7 
         Calibrar 
equipamentos 

30 diasd 
Sex 
15/11/13 

Dom 
15/12/13 

202II+10 dias 

3.3.8 
         Criar manuais 
de operação 

20 dias 
Qui 
05/12/13 

Qui 
02/01/14 

203II+20 diasd 

3.3.9 
         Treinar 
inspetores de 
qualidade 

8 dias 
Qui 
02/01/14 

Ter 
14/01/14 

204 

3.3.10 
         Equipamentos 
de laboratório 
concluídos 

0 dias 
Ter 
14/01/14 

Ter 
14/01/14 

203;204;205 

3.4 
      Treinamento 
Cliente ABC 

17 dias 
Seg 
02/09/13 

Ter 
24/09/13  

3.4.1 

         Realizar 
treinamento sobre 
Qualidade 
Assegurada na 
unidade norte 
america do cliente 
ABC 

5 dias 
Seg 
02/09/13 

Sex 
06/09/13 

156 

3.4.2 

         Preparar 
treinamento interno 
sobre treinamento 
no cliente ABC 

10 dias 
Seg 
09/09/13 

Sex 
20/09/13 

208 

3.4.3 
         Treinar usuários 
chave 

2 dias 
Seg 
23/09/13 

Ter 
24/09/13 

209 

3.5 
      Viagem Estudo de 
Benchmarking - XYZ 
Nãotecidos Europa 

15,5 dias 
Seg 
19/08/13 

Seg 
09/09/13  

3.5.1 
         Viajar para 
unidade européia da 
XYZ Nãotecidos  

5 dias 
Seg 
19/08/13 

Sex 
23/08/13 

157 

3.5.2 
         Elaborar 
Relatório de Viagem 
Benchmarking 

10 dias 
Seg 
26/08/13 

Sex 
06/09/13 

212 

3.5.3 

         Realizar 
apresentação sobre 
Viagem 
Benchmarking 

4 hrs 
Seg 
09/09/13 

Seg 
09/09/13 

213 

3.6 
      Revisão de 
documentos 

19,38 dias 
Qua 
25/09/13 

Ter 
22/10/13 

210 

3.6.1 

         Manuais 
internos de 
Desenvolvimento de 
Produto 

15,38 dias 
Qua 
25/09/13 

Qua 
16/10/13  

3.6.1.1 

            Revisar 
manuais de 
desenvolvimento de 
produto 

10 dias 
Qua 
25/09/13 

Ter 
08/10/13  

3.6.1.2 
            Revisar 
controles de 

10 dias 
Qua 
02/10/13 

Ter 
15/10/13 

217II+5 dias 
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processo 

3.6.1.3 
            Treinar time 
de desenvolvimento 
de produto 

3 hrs 
Qua 
16/10/13 

Qua 
16/10/13 

218 

3.6.2 
         Manuais 
internos de 
Qualidade 

15,38 dias 
Qua 
25/09/13 

Qua 
16/10/13  

3.6.2.1 

            Revisar 
manual de controle 
de pragas e 
contaminação de 
produto 

10 dias 
Qua 
25/09/13 

Ter 
08/10/13  

3.6.2.2 
            Revisar 
controles de 
qualidade 

10 dias 
Qua 
02/10/13 

Ter 
15/10/13 

221II+5 dias 

3.6.2.3 
            Treinar time 
da Qualidade 

3 hrs 
Qua 
16/10/13 

Qua 
16/10/13 

222 

3.6.3 
         Manuais 
internos de 
Manutenção 

15,38 dias 
Ter 
01/10/13 

Ter 
22/10/13  

3.6.3.1 

            Revisar 
manual de limpeza 
técnica de 
equipamentos 

10 dias 
Ter 
01/10/13 

Seg 
14/10/13  

3.6.3.2 

            Revisar 
manual de 
manutenção 
preventiva 

10 dias 
Ter 
08/10/13 

Seg 
21/10/13 

225II+5 dias 

3.6.3.3 
            Treinar time 
de Manutenção 

3 hrs 
Ter 
22/10/13 

Ter 
22/10/13 

226 

3.6.4 

         Manuais 
internos de Boas 
Práticas de 
Fabricação 

10,38 dias 
Qua 
25/09/13 

Qua 
09/10/13  

3.6.4.1 

            Revisar 
manual de 
organização, limpeza 
e arrumação 
industrial 

10 dias 
Qua 
25/09/13 

Ter 
08/10/13  

3.6.4.2 
            Treinar time 
de Produção / 
Logística 

3 hrs 
Qua 
09/10/13 

Qua 
09/10/13 

229 

3.6.5 
         Manuais 
Internos revisados 

0 dias 
Ter 
22/10/13 

Ter 
22/10/13 

216;220;224;228 

4    Validação 2,25 dias 
Ter 
18/02/14 

Qui 
20/02/14 

165 

4.1 
      Receber auditoria 
externa cliente ABC 

2 dias 
Ter 
18/02/14 

Qua 
19/02/14  
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4.2 
      Realizar reunião 
de fechamento 
auditoria cliente ABC 

2 hrs 
Qui 
20/02/14 

Qui 
20/02/14 

233 

4.3 

      Trabalho de 
adequação aprovado 
na auditoria do 
cliente ABC 

0 dias 
Qui 
20/02/14 

Qui 
20/02/14 

234 

5    Encerramento 14 dias 
Qui 
20/02/14 

Qua 
12/03/14 

235 

5.1 

      Reunião de 
Encerramento 
(Apresentação de 
resultados) 

4 dias 
Qui 
20/02/14 

Qua 
26/02/14  

5.1.1 
         Preparar 
apresentação 

4 dias 
Qui 
20/02/14 

Qua 
26/02/14  

5.1.2 
         Realizar reunião 
de encerramento 
projeto 

2 hrs 
Qui 
20/02/14 

Qui 
20/02/14  

5.2       Lições Aprendidas 10 dias 
Qua 
26/02/14 

Qua 
12/03/14  

5.2.1 
         Elaborar 
relatório de lições 
aprendidas 

10 dias 
Qua 
26/02/14 

Qua 
12/03/14 

237 

5.3       Projeto finalizado 0 dias 
Qua 
12/03/14 

Qua 
12/03/14 

237;240 

 

6.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

6.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 

Rodolfo Almeida, gerente do projeto, será o responsável pelo plano de 

gerenciamento do tempo. 

 

6.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DO TEMPO 

 

O plano de gerenciamento de tempo será revisado e atualizado nas 

reuniões mensais de follow up ou quando o gerente do projeto achar 

necessário. 
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7. GERENCIAMENTO DE CUSTOS  

7.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

7.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

7.1.1.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Os custos de cada atividade será a soma do trabalho mais a quantidade 

de insumos para sua realização. A definição da duração de cada atividade será 

feita reunião com os membros da equipe e um consultor especializado, usando 

como base o histórico de projetos passados, projetos similares de outras 

unidades de produção e informações dos fabricantes de equipamentos. 

Serão consideradas para fins de elaboração da estimativa de custos os 

seguintes grupos e suas respectivas unidades de medidas: 

Grupo Unidade de Medida Técnica de estimativa 

Sponsor horas 

Estimativa paramétrica 
Valor estimado = n° de horas de trabalho na 
atividade * valor-hora do recurso humano 
(salário + imposto + benefícios 

Time Projeto horas 

Estimativa paramétrica 
Valor estimado = n° de horas de trabalho na 
atividade * valor-hora do recurso humano 
(salário + imposto + benefícios 

Gerência horas 

Estimativa paramétrica 
Valor estimado = n° de horas de trabalho na 
atividade * valor-hora do recurso humano 
(salário + imposto + benefícios 

Mão de obra 
(MO) Interna 

horas 

Estimativa paramétrica 
Valor estimado = n° de horas de trabalho na 
atividade * valor-hora do recurso humano 
(salário + imposto + benefícios 

Mão de obra 
(MO) Terceiros 

horas 
Estimativa paramétrica 
Valor estimado = n° de horas de trabalho na 
atividade * valor-hora contratado 

Máquina unidade   
Estimativa paramétrica 
Valor estimado = quantidade de utilizações * 
custo final (impostos + frete) 
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Insumo unidade   
Estimativa paramétrica 
Valor estimado = quantidade de utilizações * 
custo final (impostos + frete) 

Serviço serviço 
Estimativa paramétrica 
Valor estimado = n° de serviços realizados * 
valor contratado 

Imobilizado uso 
Não contabilizado 
Valor simbólico para fins de organização do 
projeto R$ 1,00 / uso 

Diretoria horas 
Não contabilizado 
Valor simbólico para fins de organização do 
projeto R$ 1,00 / hora 

Consultores horas 
Não contabilizado 
Valor simbólico para fins de organização do 
projeto R$ 1,00 / hora 

Cliente ABC horas 
Não contabilizado 
Valor simbólico para fins de organização do 
projeto R$ 1,00 / hora 

 

Todas as estimativas de custos serão feitas em Reais (R$). Custos em 

outras moedas devem ser convertidos para Reais pela cotação de fechamento 

do mês anterior, fornecido pela Controladoria da empresa. 

Não serão considerados neste projeto: 

a) Variações cambiais e monetárias; 

b) Reajustes salariais de recursos humanos; 

A ferramenta adotada para elaboração das estimativas de custos será o 

Microsoft Project, versão 2010. No caso de utilização de outras ferramentas 

e/ou documentos, os arquivos serão anexados ao detalhamento da atividade 

no MS Project. 

Algumas atividades de execução do projeto serão no formato continuo 

24 horas, os recursos humanos de nível operacional (técnicos) serão alocados 

sempre que possível em seus respectivos turnos para evitar a necessidade de 

pagamento de horas-extras. Para os recursos humanos de nível administrativo 

(engenheiros) que trabalharem fora do seu período normal de trabalho, estas 

horas serão creditadas as seus respectivos bancos de horas. 
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7.1.1.1. ORÇAMENTO 

 

 O orçamento total do projeto será o somatório de todas as atividades do 

projeto, até o primeiro nível estrutural da Estrutura Analítica de Projeto (EAP). 

 

 A totalização do projeto será de mensal e cumulativa. 

 

7.1.2. CONTROLES DE DESEMPENHO  

 

 Os custos reais do projeto serão atualizados através da ferramenta MS 

Project, através do apontamento de horas trabalhadas e recursos matérias 

utilizados em cada atividade. 

O desempenho do projeto será realizado através da analise de valor 

agregado (EVA). Para isso cada recurso humano deverá apontar a quantidade 

de horas trabalhadas, recursos materiais e % físico concluído. 

O % físico concluído deverá ser apontado na seguinte maneira: 

Atividade não iniciada = 0% 
Atividade iniciada, mas não concluída = 50% 
Atividade concluída = 100% 

O controle do custo será individual para cada atividade, do comparativo 

direto entre custo orçado e realizado; 

As estimativas de custo ao término do projeto (EAT) serão realizadas 

com base no índice de desempenho de custos do projeto no momento do 

cálculo.  
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Fórmula: EAT (estimativa no término) = ONT (orçamento no término) / IDC 

(Índice de desempenho de custos) 

O lançamento contábil das despesas será no centro de custo especifico 

do projeto, conforme previsto no Planejamento Estratégico 2013-2014. 

As solicitações de verbas e pagamentos serão encaminhadas 

digitalmente, via sistema ERP vigente, para aprovação pelo Gerente do 

Projeto. 

 

7.1.2.1. CONTROLE DE CUSTOS 

 

Somente serão avaliadas e aprovadas mudanças no orçamento de 

caráter corretivo, que tenham forte ligação à qualidade final do projeto ou da 

sua segurança durante a execução. 

Qualquer mudança no escopo do projeto deverá ser aprovada pelo 

Patrocinador do projeto. 

As alterações de escopo aprovadas pelo Patrocinador exigirão revisão 

da linha de base de custos do projeto. 

Custos com horas extras dos recursos humanos do nível operacional 

(técnicos) serão alocados no centro de custo da própria unidade de produção. 

 

7.1.2.2. LIMITES DE CONTROLE DE CUSTOS 

 

Neste projeto será tolerada uma variabilidade de até 8% dos valores 

reais em relação aos valores estimados para cada atividade. Esta margem é 

considerada relativamente alta para os patamares normais da empresa, porém 

em virtude da natureza do projeto (manutenção elétrica / mecânica de grande 

porte) e a falta de histórico e experiência da equipe no projeto, foi adotado este 
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valor até mesmo com o intuito de coletar dados mais confiáveis para os 

próximos projetos deste tipo. 

Variações acima de 15% necessitarão de ações preventivas para os 

próximos projetos, que serão entregues junto com o relatório de Lições 

Aprendidas do projeto, sob a responsabilidade do Gerente do Projeto. 

 

7.1.3. RESERVA FINANCEIRA 

 

• Reserva de Contingência: O valor da reserva de contingência para 

este projeto é de R$ 89.690,00, que representa aproxidamente 10% do 

valor total orçado. Este valor foi estipulado confome Análise Quantitativa 

de riscos (Tabela 26), seguida da priorização dos riscos críticos 

apresentados no Plano de Reação a Riscos (Tabela 27); 

 

• Reserva Gerencial: a reserva gerencial é de 2% sobre o valor total 

orçado, totalizando de R$ 17.690,00;  

 

Somente o Patrocinador do projeto tem autonomia para uso da reserva de 

contingência, podendo usá-las em sua totalidade através de seus próprios 

critérios. 

O Gerente do projeto tem autonomia para uso da reserva gerencial 

podendo usá-la em sua totalidade através de seus próprios critérios. 

Novos valores de reservas deverão ser negociados diretamente com a 

Diretoria Industrial da empresa. 
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7.1.4. TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 

Tabela 10 - Custos unitários 

Nome do recurso Tipo Grupo Taxa padrão 

Dir. Industrial Trabalho Diretoria R$ 1,00/hr 

Dir. Comercial Trabalho Diretoria R$ 1,00/hr 

Ger. Processos, Qualidade e 
HS&E Trabalho Sponsor R$ 60,00/hr 

Ger. Produção Trabalho Gerência R$ 60,00/hr 

Ger. Supply Chain Trabalho Gerência R$ 60,00/hr 

Ger. Manutenção Trabalho Gerência R$ 60,00/hr 

Ger. Comercial Trabalho Gerência R$ 60,00/hr 

Ger. Projeto Trabalho Time Projeto R$ 40,00/hr 

Coord. Processos Trabalho MO Interna R$ 40,00/hr 

Coord. Qualidade Trabalho MO Interna R$ 40,00/hr 

Coord. Produção Trabalho MO Interna R$ 40,00/hr 

Coord. Logística Trabalho MO Interna R$ 40,00/hr 

Sup. Compras Trabalho Time Projeto R$ 35,00/hr 

Eng. Processos Trabalho Time Projeto R$ 30,00/hr 

Eng. Manutenção Trabalho Time Projeto R$ 30,00/hr 

Anal. Qualidade Trabalho Time Projeto R$ 25,00/hr 

Anal. Comercial Trabalho MO Interna R$ 25,00/hr 

Ger. Planta XYZ Europa Trabalho Consultores R$ 1,00/hr 

Cientista 1 Centro PPD Trabalho Consultores R$ 1,00/hr 

Cientista 2 Centro PPD Trabalho Consultores R$ 1,00/hr 

Ger. Projeto cliente ABC Trabalho Cliente ABC R$ 1,00/hr 

Comprador 1 Trabalho MO Interna R$ 25,00/hr 

Anal. RH Trabalho MO Interna R$ 25,00/hr 

Comprador 2 Trabalho MO Interna R$ 25,00/hr 

Sala Teleconferência Material Imobilizado  R$             1,00  

Sala de Reuniões Material Imobilizado  R$             1,00  

Tec. Mecânico Interno Trabalho MO Interna R$ 14,00/hr 

Tec. Mecânico Terceiro Trabalho MO Terceiros R$ 20,00/hr 

Tec. Eletrônico Interno Trabalho MO Interna R$ 15,00/hr 

Tec. Eletrônico Terceiro Trabalho MO Terceiros R$ 21,00/hr 

Tec. Lubrificação Trabalho MO Terceiros R$ 14,00/hr 

Óleo térmico Material Insumo  R$           28,00  

Sup. Manutenção Corretiva Trabalho MO Interna R$ 30,00/hr 

Sup. Produção Trabalho MO Interna R$ 30,00/hr 

Tec. Sistema Inspeção Trabalho MO Terceiros R$ 35,00/hr 

Tec. Laboratório Trabalho MO Interna R$ 15,00/hr 
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Auditor 1 cliente ABC Trabalho Cliente ABC R$ 1,00/hr 

Auditor 2 cliente ABC Trabalho Cliente ABC R$ 1,00/hr 

Rolo Gravado Calandra Material Máquina  R$  185.000,00  

Sist. Elet. Insp. Nãotecido Material Máquina  R$  420.000,00  

Equip. Lab. 1 Material Máquina  R$    25.000,00  

Equip. Lab. 2 Material Máquina  R$      8.000,00  

Equip. Lab. 3 Material Máquina  R$    43.000,00  

Equip. Lab. 4 Material Máquina  R$    15.800,00  

Equip. Lab. 5 Material Máquina  R$      3.750,00  

Passagem Vôo Nacional Material Serviço  R$         900,00  

Passagem Vôo Internacional Material Serviço  R$      3.200,00  

Hotel Nacional  Material Serviço  R$         120,00  

Hotel Europa Material Serviço  R$         280,00  

Serv. Frete Calandra Material Serviço  R$    11.500,00  

Serv. Aduana Calandra Material Serviço  R$      9.600,00  

Serv. Frete Sist. Inspeção Material Serviço  R$    18.300,00  

Serv. Aduana Sist. Inspeção Material Serviço  R$    12.400,00  

Serv. Frete Equip. Laboratório Material Serviço  R$    12.100,00  

Serv. Aduana Equip. Laboratório Material Serviço  R$    10.150,00  

Coffee Brake Material Insumo  R$           35,00  

 

7.1.5. ORÇAMENTO 

Tabela 11 - Orçamento 

Nome da tarefa / Recurso Duração Qtd Recurso Custo 

Adequação XYZ Nãotecidos 261,25 dias 2.384 hrs  R$   884.554,00  

   Gerenciamento do Projeto 260,13 dias 629 hrs  R$     22.140,50  

      Iniciação 27,75 dias 227,5 hrs  R$        7.743,00  

         Termo de abertura 25,5 dias 175,5 hrs  R$        5.699,00  

            Coleta dos requisitos báscos 9,25 dias 72,5 hrs  R$        2.284,00  

               Reunião Inicial - Brainstorming 2,25 dias 29 hrs  R$        1.251,00  

                  Realizar Reunião Brainstorming 2 hrs 28 hrs  R$        1.211,00  

                     Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

2 hrs  R$           120,00  

                     Ger. Produção 
 

2 hrs  R$           120,00  

                     Ger. Supply Chain 
 

2 hrs  R$           120,00  

                     Ger. Manutenção 
 

2 hrs  R$           120,00  

                     Ger. Comercial 
 

2 hrs  R$           120,00  

                     Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

                     Coord. Processos 
 

2 hrs  R$              80,00  

                     Coord. Qualidade 
 

2 hrs  R$              80,00  

                     Coord. Produção 
 

2 hrs  R$              80,00  

                     Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

                     Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

                     Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

                     Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  
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                     Anal. Comercial 
 

2 hrs  R$              50,00  

                     Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

                  Emitir ata da reunião de Brainstorming 1 dia 1 hr  R$              40,00  

                     Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Opinião Especializada 2,25 dias 9,5 hrs  R$           170,00  

                  Realizar teleconferência com Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento da XYZ 
Nãotecidos (Centro PPD) 2 hrs 6 hrs  R$              65,00  

                     Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

                     Cientista 1 Centro PPD 
 

2 hrs  R$                2,00  

                     Cientista 2 Centro PPD 
 

2 hrs  R$                2,00  

                     Sala Teleconferência 
 

1 Uso  R$                1,00  

                  Emitir relatório da teleconferência com 
Centro PPD 2 dias 3,5 hrs  R$           105,00  

                     Eng. Processos 
 

3,5 hrs  R$           105,00  

               Benchmarking com outras unidade de 
Produção 2 dias 14 hrs  R$           350,00  

                  Realizar teleconferência com unidade 
européia da XYZ Nãotecidos 1,5 hrs 6 hrs  R$           130,00  

                     Eng. Processos 
 

1,5 hrs  R$              45,00  

                     Eng. Manutenção 
 

1,5 hrs  R$              45,00  

                     Anal. Qualidade 
 

1,5 hrs  R$              37,50  

                     Ger. Planta XYZ Europa 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

                     Sala Teleconferência 
 

1 Uso  R$                1,00  

                  Emitir relatório da teleconferência com 
a unidade européia da XYZ Nãotecidos 2 dias 8 hrs  R$           220,00  

                     Eng. Processos 
 

4 hrs  R$           120,00  

                     Anal. Qualidade 
 

4 hrs  R$           100,00  

               Informações / Expectativas cliente ABC 6,25 dias 20 hrs  R$           513,00  

                  Entrevistar cliente ABC quanto as 
expectativas do projeto 2 hrs 4 hrs  R$              83,00  

                     Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

                     Ger. Projeto cliente ABC 
 

2 hrs  R$                2,00  

                     Sala Teleconferência 
 

1 Uso  R$                1,00  

                  Emitir ata da reunião com cliente ABC 1 dia 2 hrs  R$              80,00  

                     Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

                  Análisar e emitir resumo da 
documentação recebida do cliente ABC 5 dias 14 hrs  R$           350,00  

                     Anal. Qualidade 
 

14 hrs  R$           350,00  

            Estimativa do orçamento básico 17,75 dias 45,5 hrs  R$        1.507,50  

               Análisar o relatório do Centro PPD 2 dias 7,5 hrs  R$           237,50  

                  Sup. Compras 
 

2,5 hrs  R$              87,50  

                  Eng. Processos 
 

5 hrs  R$           150,00  

               Analisar relatório de benchmarking com 
unidade européia XYZ Nãotecidos 2 dias 2,5 hrs  R$              87,50  

                  Sup. Compras 
 

2,5 hrs  R$              87,50  

               Realizar estimativa paramétrica baseado 
em projetos anteriores 5 dias 24,5 hrs  R$           777,50  

                  Sup. Compras 
 

12 hrs  R$           420,00  

                  Eng. Processos 
 

6 hrs  R$           180,00  
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                  Eng. Manutenção 
 

3 hrs  R$              90,00  

                  Anal. Comercial 
 

3,5 hrs  R$              87,50  

               Contatar fornecedores e solicitar 
estimativas 15 diasd 7 hrs  R$           245,00  

                  Sup. Compras 
 

7 hrs  R$           245,00  

               Emitir orçamento básico 2 dias 4 hrs  R$           160,00  

                  Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

            Estimativa Cronograma básico 17,75 dias 39,5 hrs  R$        1.227,50  

               Análisar o relatório do Centro PPD 2 dias 9 hrs  R$           260,00  

                  Eng. Processos 
 

5 hrs  R$           150,00  

                  Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

                  Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

               Analisar relatório de benchmarking com 
unidade européia XYZ Nãotecidos 2 dias 5 hrs  R$           145,00  

                  Eng. Processos 
 

2,5 hrs  R$              75,00  

                  Eng. Manutenção 
 

1,5 hrs  R$              45,00  

                  Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

               Realizar estimativa paramétrica baseado 
em projetos anteriores 5 dias 14,5 hrs  R$           417,50  

                  Eng. Processos 
 

8 hrs  R$           240,00  

                  Eng. Manutenção 
 

3 hrs  R$              90,00  

                  Anal. Qualidade 
 

3,5 hrs  R$              87,50  

               Contatar fornecedores e solicitar 
estimativas 15 diasd 7 hrs  R$           245,00  

                  Sup. Compras 
 

7 hrs  R$           245,00  

               Emitir cronograma básico 2 dias 4 hrs  R$           160,00  

                  Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

            Definição do escopo básico 2,25 dias 18 hrs  R$           680,00  

                Realizar reunião Time de Projeto + 
Sponsor 2 hrs 10 hrs  R$           360,00  

                  Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

2 hrs  R$           120,00  

                  Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

                  Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

                  Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

                  Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

               Emitir Termo de abertura do projeto 2 dias 8 hrs  R$           320,00  

                  Ger. Projeto 
 

8 hrs  R$           320,00  

         Kick off Projeto 0,25 dias 24 hrs  R$           924,00  

            Reunião Kick off 2 hrs 24 hrs  R$           924,00  

               Dir. Industrial 
 

2 hrs  R$                2,00  

               Dir. Comercial 
 

2 hrs  R$                2,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

2 hrs  R$           120,00  

               Ger. Produção 
 

2 hrs  R$           120,00  

               Ger. Supply Chain 
 

2 hrs  R$           120,00  

               Ger. Manutenção 
 

2 hrs  R$           120,00  

               Ger. Comercial 
 

2 hrs  R$           120,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  
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               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Gerente de projeto definido 0 dias 0 hrs  R$                     -    

            Termo de abertura aprovado 0 dias 0 hrs  R$                     -    

         Integração 5 dias 12 hrs  R$           480,00  

            Elaborar Plano de Gerenciamento da 
Integração 4 dias 8 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

8 hrs  R$           320,00  

            Elaborar Plano Integrado de Mudanças 3 dias 4 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

            Plano de Integração aprovado 0 dias 0 hrs  R$                     -    

         Partes Interessadas 3 dias 16 hrs  R$           640,00  

            Entrevistar steakholders para coleta de 
expectativas 2 dias 12 hrs  R$           480,00  

               Ger. Projeto 
 

12 hrs  R$           480,00  

            Elaborar matriz de steakholder x 
expectativa 1 dia 4 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

      Comunicações 225,13 dias 401,5 hrs  R$     14.397,50  

         Reunião Semanal Follow Up 225,13 dias 224 hrs  R$        7.190,00  

            Reunião Semanal Follow Up 1 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 2 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 3 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 4 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 5 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 6 1 hr 5 hrs  R$           160,00  
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               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 7 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 8 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 9 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 10 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 11 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 12 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 13 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 14 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  
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               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 15 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 16 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 17 1 hr 4 hrs  R$           130,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

0 hrs  R$                     -    

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 18 1 hr 4 hrs  R$           130,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

0 hrs  R$                     -    

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 19 1 hr 3 hrs  R$           105,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

0 hrs  R$                     -    

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

0 hrs  R$                     -    

            Reunião Semanal Follow Up 20 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 21 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 22 1 hr 3 hrs  R$           105,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

0 hrs  R$                     -    
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               Anal. Qualidade 
 

0 hrs  R$                     -    

            Reunião Semanal Follow Up 23 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 24 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 25 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 26 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 27 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 28 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 29 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 30 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 31 1 hr 5 hrs  R$           160,00  
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               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 32 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 33 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 34 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 35 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 36 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 37 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 38 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 39 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  
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               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 40 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 41 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 42 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 43 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 44 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 45 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

            Reunião Semanal Follow Up 46 1 hr 5 hrs  R$           160,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

1 hr  R$              30,00  

               Anal. Qualidade 
 

1 hr  R$              25,00  

         Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 195,25 dias 95 hrs  R$        3.050,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
1 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  
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               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
2 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
3 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
4 2 hrs 8 hrs  R$           260,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

0 hrs  R$                     -    

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
5 2 hrs 7 hrs  R$           230,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

1 hr  R$              30,00  

               Eng. Manutenção 
 

0 hrs  R$                     -    

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
6 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
7 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
8 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  
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               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
9 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
10 2 hrs 10 hrs  R$           320,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

         Reunião Mensal Gerencial 195,13 dias 60 hrs  R$        3.400,00  

            Reunião Mensal Gerencial 1 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 2 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 3 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 4 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 5 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  
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               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 6 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 7 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 8 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 9 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

            Reunião Mensal Gerencial 10 1 hr 6 hrs  R$           340,00  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Produção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Supply Chain 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Manutenção 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Comercial 
 

1 hr  R$              60,00  

               Ger. Projeto 
 

1 hr  R$              40,00  

         Reunião Bimenstral com cliente ABC 175,19 dias 22,5 hrs  R$           757,50  

            Reunião Bimenstral com cliente ABC 1 1,5 hrs 4,5 hrs  R$           151,50  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

               Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

               Ger. Projeto cliente ABC 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

            Reunião Bimenstral com cliente ABC 2 1,5 hrs 4,5 hrs  R$           151,50  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

               Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

               Ger. Projeto cliente ABC 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

            Reunião Bimenstral com cliente ABC 3 1,5 hrs 4,5 hrs  R$           151,50  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

               Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

               Ger. Projeto cliente ABC 
 

1,5 hrs  R$                1,50  
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            Reunião Bimenstral com cliente ABC 4 1,5 hrs 4,5 hrs  R$           151,50  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

               Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

               Ger. Projeto cliente ABC 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

            Reunião Bimenstral com cliente ABC 5 1,5 hrs 4,5 hrs  R$           151,50  

               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

               Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

               Ger. Projeto cliente ABC 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

   Planejamento 50,13 dias 197 hrs  R$        6.116,00  

      Escopo 7,19 dias 22,5 hrs  R$           992,50  

         Elaborar documento de Premissas e 
Restrições 2 dias 4 hrs  R$           160,00  

            Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

         Elaborar Declaração de Escopo 3 dias 8 hrs  R$           320,00  

            Ger. Projeto 
 

8 hrs  R$           320,00  

         Realizar reunião para aprovação da 
Declaração de Escopo 1,5 hrs 10,5 hrs  R$           512,50  

            Dir. Industrial 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

            Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

            Ger. Produção 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

            Ger. Supply Chain 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

            Ger. Manutenção 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

            Ger. Comercial 
 

1,5 hrs  R$              90,00  

            Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

         Declaração de escopo aprovada 0 dias 0 hrs  R$                     -    

      Requisitos 20 dias 74,5 hrs  R$        2.217,50  

         Especificação técnica de equipamentos 20 dias 74,5 hrs  R$        2.217,50  

            Especificar Rolo Gravado Calandra 10 dias 22 hrs  R$           660,00  

               Eng. Processos 
 

12 hrs  R$           360,00  

               Eng. Manutenção 
 

10 hrs  R$           300,00  

            Especificar Sistema Eletrônico de Inspeção 
de Nãotecidos 10 dias 13 hrs  R$           390,00  

               Eng. Processos 
 

11,5 hrs  R$           345,00  

               Eng. Manutenção 
 

1,5 hrs  R$              45,00  

            Especificar Equipamentos de Laboratório 18 dias 29 hrs  R$           865,00  

               Coord. Processos 
 

8 hrs  R$           320,00  

               Eng. Processos 
 

4 hrs  R$           120,00  

               Anal. Qualidade 
 

17 hrs  R$           425,00  

            Elaborar documentação dos requisitos 2 dias 10,5 hrs  R$           302,50  

               Eng. Processos 
 

4 hrs  R$           120,00  

               Eng. Manutenção 
 

4 hrs  R$           120,00  

               Anal. Comercial 
 

2,5 hrs  R$              62,50  

      Orçamento 29,25 dias 41 hrs  R$        1.160,00  

         Cotação de equipamentos 25,25 dias 25 hrs  R$           760,00  

            Cotar Rolo Gravado Calandra 15 diasd 7,5 hrs  R$           262,50  

               Sup. Compras 
 

7,5 hrs  R$           262,50  

            Cotar Sistema Eletrônico de Inspeção de 
Nãotecidos 18 diasd 6 hrs  R$           210,00  

               Sup. Compras 
 

6 hrs  R$           210,00  
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            Cotar Equipamentos de Laboratório 25 diasd 11,5 hrs  R$           287,50  

               Comprador 1 
 

11,5 hrs  R$           287,50  

         Cotação de serviços 29 dias 16 hrs  R$           400,00  

            Estimar custos com mão de obra interna 5 dias 5,5 hrs  R$           137,50  

               Anal. RH 
 

5,5 hrs  R$           137,50  

            Estimar custos com mão de obra terceiros 5 dias 4,5 hrs  R$           112,50  

               Comprador 2 
 

4,5 hrs  R$           112,50  

            Estimar custos com treinamentos 8 dias 3 hrs  R$              75,00  

               Comprador 2 
 

3 hrs  R$              75,00  

            Estimar custos com viagens 12 dias 3 hrs  R$              75,00  

               Comprador 2 
 

3 hrs  R$              75,00  

         Orçamento definido 0 dias 0 hrs  R$                     -    

      Cronograma 35,25 dias 32 hrs  R$           937,50  

         Definição dos prazos de entrega dos 
equipamentos 25,25 dias 3 hrs  R$           105,00  

            Definir prazo de entrega Rolo Gravado 
Calandra 15 diasd 1 hr  R$              35,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

            Definir prazo de entrega Sistema 
Eletrônico de Inspeção de Nãotecidos 18 diasd 1 hr  R$              35,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

            Definir prazo de entrega Equipamentos de 
Laboratório 25 diasd 1 hr  R$              35,00  

               Sup. Compras 
 

1 hr  R$              35,00  

         Estimativa do uso de mão de obra interna 14 dias 15 hrs  R$           435,00  

            Instalação Rolo Gravado Calandra 4 dias 3 hrs  R$              90,00  

               Eng. Manutenção 
 

3 hrs  R$              90,00  

            Instalação Sistema Eletrônico de Inspeção 
de Nãotecidos 4 dias 9 hrs  R$           270,00  

               Eng. Processos 
 

9 hrs  R$           270,00  

            Instalação Equipamentos de Laboratório 6 dias 3 hrs  R$              75,00  

               Anal. Qualidade 
 

3 hrs  R$              75,00  

         Estimativa do uso de mão de obra terceiros 14 dias 8 hrs  R$           230,00  

            Instalação Rolo Gravado Calandra 4 dias 3 hrs  R$              90,00  

               Eng. Manutenção 
 

3 hrs  R$              90,00  

            Instalação Sistema Eletrônico de Inspeção 
de Nãotecidos 4 dias 3 hrs  R$              90,00  

               Eng. Processos 
 

3 hrs  R$              90,00  

            Instalação Equipamentos de Laboratório 4 dias 2 hrs  R$              50,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

         Agendar treinamento externo cliente ABC 10 diasd 2,5 hrs  R$              62,50  

            Anal. Qualidade 
 

2,5 hrs  R$              62,50  

         Agendar viagem a unidade européia da XYZ 
Nãotecidos (Benchmarking) 20 diasd 3,5 hrs  R$           105,00  

            Eng. Processos 
 

3,5 hrs  R$           105,00  

         Cronograma definido 0 dias 0 hrs  R$                     -    

      Riscos Iniciais 6,69 dias 27 hrs  R$           808,50  

         Identificação de Riscos Iniciais 2,69 dias 21 hrs  R$           568,50  

            Reunião Levantamento local de riscos 
internos e externos 2 hrs 12 hrs  R$           441,00  
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               Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

2 hrs  R$           120,00  

               Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

               Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Anal. Qualidade 
 

2 hrs  R$              50,00  

               Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Opinião Especilizada 2 hrs 6 hrs  R$              65,00  

               Eng. Processos 
 

2 hrs  R$              60,00  

               Cientista 1 Centro PPD 
 

2 hrs  R$                2,00  

               Cientista 2 Centro PPD 
 

2 hrs  R$                2,00  

               Sala Teleconferência 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Benchmarking com outras unidade de 
Produção 1,5 hrs 3 hrs  R$              62,50  

               Ger. Projeto 
 

1,5 hrs  R$              60,00  

               Ger. Planta XYZ Europa 
 

1,5 hrs  R$                1,50  

               Sala Teleconferência 
 

1 Uso  R$                1,00  

         Elaborar Plano de Mitigação de Riscos 
Iniciais 3 dias 6 hrs  R$           240,00  

            Ger. Projeto 
 

6 hrs  R$           240,00  

   Execução 141 dias 1.377,5 hrs  R$   845.381,50  

      Rolo Gravado Calandra 69,13 dias 134 hrs  R$   237.434,00  

         Emitir ordem de comprar e solicitar 
aprovação 2 dias 2 hrs  R$              80,00  

            Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

         Emitir PO ao fornecedor 1 dia 2 hrs  R$              70,00  

            Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

         Contratar serviço de frete 1 dia 2,5 hrs  R$     11.562,50  

            Comprador 1 
 

2,5 hrs  R$              62,50  

            Serv. Frete Calandra 
 

1 Serviço  R$     11.500,00  

         Contratar serviço de desembaraço 
aduaneiro 2 dias 3 hrs  R$        9.675,00  

            Comprador 1 
 

3 hrs  R$              75,00  

            Serv. Aduana Calandra 
 

1 Serviço  R$        9.600,00  

         Informar data de entrega Rolo Gravado 
Calandra 1 dia 1 hr  R$              25,00  

            Comprador 1 
 

1 hr  R$              25,00  

         Agendar parada de manutenção para 
instalação 2 dias 2 hrs  R$              60,00  

            Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

         Contratar seviço de instalação terceiros 2 dias 1,5 hrs  R$              37,50  

            Comprador 1 
 

1,5 hrs  R$              37,50  

         Realzar instalação Rolo Gravado Calandra 12 hrs 72 hrs  R$   214.476,00  

            Eng. Manutenção 
 

12 hrs  R$           360,00  

            Tec. Mecânico Interno 
 

12 hrs  R$           168,00  

            Tec. Mecânico Terceiro 
 

12 hrs  R$           240,00  

            Tec. Eletrônico Interno 
 

12 hrs  R$           180,00  

            Tec. Lubrificação 
 

12 hrs  R$           168,00  

            Óleo térmico 
 

1.000 Litro(s)  R$     28.000,00  

            Sup. Manutenção Corretiva 
 

12 hrs  R$           360,00  
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            Rolo Gravado Calandra 
 

1 Máquina  R$   185.000,00  

         Executar testes de operação 2 hrs 4 hrs  R$           180,00  

            Ger. Manutenção 
 

2 hrs  R$           120,00  

            Sup. Produção 
 

2 hrs  R$              60,00  

         Executar testes de validação de 
performance 3 dias 6 hrs  R$           180,00  

            Eng. Processos 
 

6 hrs  R$           180,00  

         Revisar especificações de processo 5 dias 7 hrs  R$           210,00  

            Eng. Processos 
 

7 hrs  R$           210,00  

         Treinar operação 4 dias 14 hrs  R$           456,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Sup. Produção 
 

14 hrs  R$           420,00  

            Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Treinar manutenção 8 dias 17 hrs  R$           422,00  

            Eng. Manutenção 
 

9 hrs  R$           270,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Tec. Mecânico Interno 
 

4 hrs  R$              56,00  

            Tec. Eletrônico Interno 
 

4 hrs  R$              60,00  

            Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Rolo Gravado Calandra concluído 0 dias 0 hrs  R$                     -    

      Sistema eletrônico de inspeção de nãotecido 107 dias 184 hrs  R$   456.035,00  

         Emitir ordem de comprar e solicitar 
aprovação 2 dias 2 hrs  R$              80,00  

            Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

         Emitir PO ao fornecedor 1 dia 2 hrs  R$              70,00  

            Sup. Compras 
 

2 hrs  R$              70,00  

         Contratar serviço de frete 1 dia 2 hrs  R$     18.350,00  

            Comprador 2 
 

2 hrs  R$              50,00  

            Serv. Frete Sist. Inspeção 
 

1 Serviço  R$     18.300,00  

         Contratar serviço de desembaraço 
aduaneiro 2 dias 2,5 hrs  R$     12.462,50  

            Comprador 2 
 

2,5 hrs  R$              62,50  

            Serv. Aduana Sist. Inspeção 
 

1 Serviço  R$     12.400,00  

         Informar data de entrega Sistema 
eletrônico de inspeção de nãotecido 1 dia 1 hr  R$              25,00  

            Comprador 2 
 

1 hr  R$              25,00  

         Agendar parada de manutenção para 
instalação 2 dias 2 hrs  R$              60,00  

            Eng. Manutenção 
 

2 hrs  R$              60,00  

         Contratar seviço de instalação terceiros 2 dias 2,5 hrs  R$              62,50  

            Comprador 2 
 

2,5 hrs  R$              62,50  

         Realzar instalação Sistema eletrônico de 
inspeção de nãotecidos 4 dias 92 hrs  R$   422.426,00  

            Eng. Processos 
 

8 hrs  R$           240,00  

            Tec. Mecânico Terceiro 
 

26 hrs  R$           520,00  

            Tec. Eletrônico Terceiro 
 

26 hrs  R$           546,00  

            Tec. Sistema Inspeção 
 

32 hrs  R$        1.120,00  

            Sist. Elet. Insp. Nãotecido 
 

1 Máquina  R$   420.000,00  

         Exetucar testes de operação 1 dia 16 hrs  R$           560,00  

            Tec. Sistema Inspeção 
 

16 hrs  R$           560,00  
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         Executar testes de validação de 
performance 2 dias 22 hrs  R$           740,00  

            Eng. Processos 
 

6 hrs  R$           180,00  

            Tec. Sistema Inspeção 
 

16 hrs  R$           560,00  

         Criar manual de operação 5 dias 8 hrs  R$           240,00  

            Eng. Processos 
 

8 hrs  R$           240,00  

         Treinar operação 4 dias 14 hrs  R$           456,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Sup. Produção 
 

14 hrs  R$           420,00  

            Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Treinar manutenção 1 dia 18 hrs  R$           503,00  

            Eng. Manutenção 
 

8 hrs  R$           240,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Tec. Mecânico Interno 
 

3 hrs  R$              42,00  

            Tec. Eletrônico Interno 
 

3 hrs  R$              45,00  

            Tec. Sistema Inspeção 
 

4 hrs  R$           140,00  

            Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Sistema eletrônico de inspeção de 
nãotecido concluído 0 dias 0 hrs  R$                     -    

      Equipamentos de laboratório 131 dias 610,5 hrs  R$   129.712,50  

         Emitir ordem de comprar e solicitar 
aprovação 4 dias 4 hrs  R$           160,00  

            Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

         Emitir PO ao fornecedor 2 dias 3 hrs  R$           105,00  

            Sup. Compras 
 

3 hrs  R$           105,00  

         Contratar serviço de frete 2 dias 3 hrs  R$     12.175,00  

            Comprador 1 
 

3 hrs  R$              75,00  

            Serv. Frete Equip. Laboratório 
 

1 Serviço  R$     12.100,00  

         Contratar serviço de desembaraço 
aduaneiro 4 dias 3 hrs  R$     10.225,00  

            Comprador 1 
 

3 hrs  R$              75,00  

            Serv. Aduana Equip. Laboratório 
 

1 Serviço  R$     10.150,00  

         Informar data de entrega equipamentos 
laboratório 2 dias 1 hr  R$              25,00  

            Comprador 1 
 

1 hr  R$              25,00  

         Instalar equipamentos de laboratório 20 dias 459 hrs  R$   104.389,00  

            Anal. Qualidade 
 

48 hrs  R$        1.200,00  

            Tec. Mecânico Terceiro 
 

134 hrs  R$        2.680,00  

            Tec. Eletrônico Terceiro 
 

134 hrs  R$        2.814,00  

            Tec. Laboratório 
 

143 hrs  R$        2.145,00  

            Equip. Lab. 1 
 

1 Máquina  R$     25.000,00  

            Equip. Lab. 2 
 

1 Máquina  R$        8.000,00  

            Equip. Lab. 3 
 

1 Máquina  R$     43.000,00  

            Equip. Lab. 4 
 

1 Máquina  R$     15.800,00  

            Equip. Lab. 5 
 

1 Máquina  R$        3.750,00  

         Calibrar equipamentos 30 diasd 41 hrs  R$           755,00  

            Anal. Qualidade 
 

14 hrs  R$           350,00  

            Tec. Laboratório 
 

27 hrs  R$           405,00  

         Criar manuais de operação 20 dias 79 hrs  R$        1.405,00  

            Anal. Qualidade 
 

22 hrs  R$           550,00  
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            Tec. Laboratório 
 

57 hrs  R$           855,00  

         Treinar inspetores de qualidade 8 dias 17,5 hrs  R$           473,50  

            Anal. Qualidade 
 

17,5 hrs  R$           437,50  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Equipamentos de laboratório concluídos 0 dias 0 hrs  R$                     -    

      Treinamento Cliente ABC 17 dias 211 hrs  R$     10.046,00  

         Realizar treinamento sobre Qualidade 
Assegurada na unidade norte america do cliente 
ABC 5 dias 80 hrs  R$        5.600,00  

            Coord. Qualidade 
 

40 hrs  R$        1.600,00  

            Anal. Qualidade 
 

40 hrs  R$        1.000,00  

            Passagem Vôo Nacional 
 

2 Bilhete  R$        1.800,00  

            Hotel Nacional  
 

10 Diária  R$        1.200,00  

         Preparar treinamento interno sobre 
treinamento no cliente ABC 10 dias 24 hrs  R$           765,00  

            Coord. Qualidade 
 

11 hrs  R$           440,00  

            Anal. Qualidade 
 

13 hrs  R$           325,00  

         Treinar usuários chave 2 dias 107 hrs  R$        3.681,00  

            Ger. Projeto 
 

11 hrs  R$           440,00  

            Coord. Processos 
 

12 hrs  R$           480,00  

            Coord. Qualidade 
 

12 hrs  R$           480,00  

            Coord. Produção 
 

12 hrs  R$           480,00  

            Coord. Logística 
 

12 hrs  R$           480,00  

            Eng. Processos 
 

12 hrs  R$           360,00  

            Eng. Manutenção 
 

12 hrs  R$           360,00  

            Anal. Qualidade 
 

12 hrs  R$           300,00  

            Anal. RH 
 

12 hrs  R$           300,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

      Viagem Estudo de Benchmarking - XYZ 
Nãotecidos Europa 15,5 dias 144 hrs  R$        9.100,00  

         Viajar para unidade européia da XYZ 
Nãotecidos  5 dias 40 hrs  R$        5.800,00  

            Eng. Processos 
 

40 hrs  R$        1.200,00  

            Passagem Vôo Internacional 
 

1 Bilhete  R$        3.200,00  

            Hotel Europa 
 

5 Diária  R$        1.400,00  

         Elaborar Relatório de Viagem Benchmarking 10 dias 80 hrs  R$        2.400,00  

            Eng. Processos 
 

80 hrs  R$        2.400,00  

         Realizar apresentação sobre Viagem 
Benchmarking 4 hrs 24 hrs  R$           900,00  

            Ger. Manutenção 
 

4 hrs  R$           240,00  

            Ger. Projeto 
 

4 hrs  R$           160,00  

            Coord. Processos 
 

4 hrs  R$           160,00  

            Eng. Processos 
 

4 hrs  R$           120,00  

            Eng. Manutenção 
 

4 hrs  R$           120,00  

            Anal. Qualidade 
 

4 hrs  R$           100,00  

      Revisão de documentos 19,38 dias 94 hrs  R$        3.054,00  

         Manuais internos de Desenvolvimento de 
Produto 15,38 dias 21 hrs  R$           666,00  

            Revisar manuais de desenvolvimento de 10 dias 11 hrs  R$           330,00  
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produto 

               Eng. Processos 
 

11 hrs  R$           330,00  

            Revisar controles de processo 10 dias 7 hrs  R$           210,00  

               Eng. Processos 
 

7 hrs  R$           210,00  

            Treinar time de desenvolvimento de 
produto 3 hrs 3 hrs  R$           126,00  

               Eng. Processos 
 

3 hrs  R$              90,00  

               Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

               Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Manuais internos de Qualidade 15,38 dias 26 hrs  R$           686,00  

            Revisar manual de controle de pragas e 
contaminação de produto 10 dias 13 hrs  R$           325,00  

               Anal. Qualidade 
 

13 hrs  R$           325,00  

            Revisar controles de qualidade 10 dias 10 hrs  R$           250,00  

               Anal. Qualidade 
 

10 hrs  R$           250,00  

            Treinar time da Qualidade 3 hrs 3 hrs  R$           111,00  

               Anal. Qualidade 
 

3 hrs  R$              75,00  

               Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

               Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Manuais internos de Manutenção 15,38 dias 25 hrs  R$           786,00  

            Revisar manual de limpeza técnica de 
equipamentos 10 dias 14 hrs  R$           420,00  

               Eng. Manutenção 
 

14 hrs  R$           420,00  

            Revisar manual de manutenção 
preventiva 10 dias 8 hrs  R$           240,00  

               Eng. Manutenção 
 

8 hrs  R$           240,00  

            Treinar time de Manutenção 3 hrs 3 hrs  R$           126,00  

               Eng. Manutenção 
 

3 hrs  R$              90,00  

               Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

               Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Manuais internos de Boas Práticas de 
Fabricação 10,38 dias 22 hrs  R$           916,00  

            Revisar manual de organização, limpeza e 
arrumação industrial 10 dias 16 hrs  R$           640,00  

               Coord. Produção 
 

9 hrs  R$           360,00  

               Coord. Logística 
 

7 hrs  R$           280,00  

            Treinar time de Produção / Logística 3 hrs 6 hrs  R$           276,00  

               Coord. Produção 
 

3 hrs  R$           120,00  

               Coord. Logística 
 

3 hrs  R$           120,00  

               Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

               Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

         Manuais Internos revisados 0 dias 0 hrs  R$                     -    

   Validação 2,25 dias 114 hrs  R$        8.521,00  

      Receber auditoria externa cliente ABC 2 dias 96 hrs  R$        7.917,00  

         Ger. Projeto 
 

12 hrs  R$           480,00  

         Coord. Processos 
 

12 hrs  R$           480,00  

         Coord. Qualidade 
 

12 hrs  R$           480,00  

         Coord. Produção 
 

12 hrs  R$           480,00  

         Coord. Logística 
 

12 hrs  R$           480,00  

         Ger. Projeto cliente ABC 
 

12 hrs  R$              12,00  
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         Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

         Auditor 1 cliente ABC 
 

12 hrs  R$              12,00  

         Auditor 2 cliente ABC 
 

12 hrs  R$              12,00  

         Passagem Vôo Nacional 
 

2 Bilhete  R$        1.800,00  

         Passagem Vôo Internacional 
 

1 Bilhete  R$        3.200,00  

         Hotel Nacional  
 

4 Diária  R$           480,00  

      Realizar reunião de fechamento auditoria 
cliente ABC 2 hrs 18 hrs  R$           604,00  

         Dir. Industrial 
 

2 hrs  R$                2,00  

         Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

2 hrs  R$           120,00  

         Ger. Produção 
 

2 hrs  R$           120,00  

         Ger. Supply Chain 
 

2 hrs  R$           120,00  

         Ger. Manutenção 
 

2 hrs  R$           120,00  

         Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

         Ger. Projeto cliente ABC 
 

2 hrs  R$                2,00  

         Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

         Auditor 1 cliente ABC 
 

2 hrs  R$                2,00  

         Auditor 2 cliente ABC 
 

2 hrs  R$                2,00  

         Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

      Trabalho de adequação aprovado na 
auditoria do cliente ABC 0 dias 0 hrs  R$                     -    

   Encerramento 14 dias 66,5 hrs  R$        2.395,00  

      Reunião de Encerramento (Apresentação de 
resultados) 4 dias 40 hrs  R$        1.502,50  

         Preparar apresentação 4 dias 26 hrs  R$           902,50  

            Ger. Projeto 
 

13 hrs  R$           520,00  

            Sup. Compras 
 

3 hrs  R$           105,00  

            Eng. Processos 
 

3 hrs  R$              90,00  

            Eng. Manutenção 
 

2,5 hrs  R$              75,00  

            Anal. Qualidade 
 

4,5 hrs  R$           112,50  

         Realizar reunião de encerramento projeto 2 hrs 14 hrs  R$           600,00  

            Dir. Industrial 
 

2 hrs  R$                2,00  

            Dir. Comercial 
 

2 hrs  R$                2,00  

            Ger. Processos, Qualidade e HS&E 
 

2 hrs  R$           120,00  

            Ger. Produção 
 

2 hrs  R$           120,00  

            Ger. Supply Chain 
 

2 hrs  R$           120,00  

            Ger. Manutenção 
 

2 hrs  R$           120,00  

            Ger. Projeto 
 

2 hrs  R$              80,00  

            Sala de Reuniões 
 

1 Uso  R$                1,00  

            Coffee Brake 
 

1 Lanche  R$              35,00  

      Lições Aprendidas 10 dias 26,5 hrs  R$           892,50  

         Elaborar relatório de lições aprendidas 10 dias 26,5 hrs  R$           892,50  

            Ger. Projeto 
 

10,5 hrs  R$           420,00  

            Sup. Compras 
 

3,5 hrs  R$           122,50  

            Eng. Processos 
 

5 hrs  R$           150,00  

            Eng. Manutenção 
 

2,5 hrs  R$              75,00  

            Anal. Qualidade 
 

5 hrs  R$           125,00  

      Projeto finalizado 0 dias 0 hrs  R$                     -    
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7.1.6. CURVA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 

 

Figura 2 - Curva S de Desempenho Mensal do Projeto 

 

 

 

7.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

7.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 

Rodolfo Almeida, Gerente do Projeto, responsável pelo plano de 

gerenciamento de custos. 

 

7.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE CUSTOS 

 

O plano de gerenciamento de custos será revisto nas reuniões mensais 

de follow up do projeto. 
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8. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

8.1. POLÍTICAS DE QUALIDADE DO PROJETO 

 

A política da qualidade do projeto orienta-se diretamente pela política de 

qualidade da XYZ Nãotecidos, uma vez que o escopo do projeto é meio para 

adequação as práticas previstas na política de qualidade da empresa. 

Política da Qualidade XYZ Nãotecidos 

• Entenderemos completamente e estaremos conforme com todos 

os requisitos dos clientes, da organização e das normas legais. 

• Perseguiremos melhorias contínuas em nossos produtos e 

processos através de investimento em modernização de ativos, utilização de 

ferramentas de gestão e qualificação dos colaboradores. 

• Objetivos e metas superiores da qualidade fazem parte de nossa 

rotina e estão presentes em todos os processos e níveis da organização. 

• Atuaremos com alto nível de exigência, desempenho e disciplina 

na aplicação das normas definidas pelo Sistema de Gestão. 

 

8.2. FATORES AMBIENTAIS (NORMAS APLICÁVEIS) 

 

No âmbito do projeto, dada a sua natureza técnica e da periculosidade 

da atividade de montagem / desmontagem das estruturas, a movimentação em 

altura da carga, o trabalho em superfície super aquecida, serão adotadas as 

seguintes regulamentações: 

IT 005-001 – Manual de manutenção preventiva; 

IT 005-002 – Manual de manutenção corretiva; 

IT 005-012 – Gestão de ferramentas de manutenção; 

IS 001-001 – Normas de segurança para prestadores de serviço; 

IS 001-003 – Controle de lockout e tagout 
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IS 001-005 – Trabalhos com elevação e transporte de carga; 

IS 001-012 – Equipamentos de proteção individual 

E também a seguintes legislações: 

Portaria ANVISA 380:1990 – Regulamentação sobre boas práticas de 

fabricação para produtos de higiene pessoal; 

Portaria ANVISA 1480: 1995 – Regulamentação sobre contaminação 

microbiológica; 

8.3. MÉTRICAS DE QUALIDADE 

8.3.1. DESEMPENHO DO PROJETO 

 

Tabela 12 - Métricas da qualidade referente ao projeto 

  

Item Descrição 
Critérios 
de 
aceitação 

Métodos de verificação 
e controle 

Periodicidade Responsável 

Cronograma 

Atendimento 
geral ao 
cronograma 
inicial 
planejado do 
projeto 

< 15% 

Planilha de 
apontamento de horas 
trabalhadas, Registro de 
anomalias (atrasos), 
Consolidação dos dados 
via MS Project 

Semanal 
Gerente do 
projeto 

Custo 

Atendimento 
geral ao 
orçamento 
inicial 
planejado do 
projeto 

< 8% 

Planilha de controle do 
uso de recursos, planilha 
de horas trabalhadas de 
internos, planilha de 
horas trabalhadas de 
terceiros, planilha de 
controle de insumos, 
controle de ordens de 
compra 

Semanal 
Gerente do 
projeto 

Retrabalho 
(Escopo) 

Verificar a 
assertividade 
das tarefas 
realizadas 

<5% 

Registro de anomalias, 
controle de horas 
paradas da linha de 
produção, planilha de 
resíduo da produção 

Semanal 
Gerente do 
projeto 

Segurança 

Número de 
acidentes 
durante o 
projeto 

<0% 
Registro de acidentes 
com lesão e/ou perdas 
materiais 

Mensal 
Gerente do 
projeto 
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8.3.2. DESEMPENHO DO PRODUTO 

 

Tabela 13 - Métricas da qualidade referente ao produto 

Item Descrição 
Critérios de 
aceitação 

Métodos de 
verificação e 

controle 
Periodicidade Responsável 

Rolo Gravado 
Calandra 

Desempenho de 
calandragem, 
capacidade de 
consolidação do 
nãotecido 

Medir 30 
pontos de 
resistência 
transversal 
de um 
nãotecido, 
variabilidade 
total deve 
ser menor 
que 10% 

Dinamômetro Semestral 
Engenheiro 
de Processos 

Rolo Gravado 
Calandra 

Up time, tempo 
disponível para 
produção 

> 95% 
Controle de 
horas paradas 

Diário 
Engenheiro 
de 
Manutenção 

Sistema 
eletrônico de 
inspeção de 
nãotecido 

Capacidade de 
detectar defeitos 
brilhantes e 
escuros no 
nãotecido em 
produção a 830 
m/min 

Detectar 
defeito 
mínimo de 
16 mm² 

Relatório de 
detecção, 
Calibração 
geométrica 

Semestral 
Engenheiro 
de Processos 

Sistema 
eletrônico de 
inspeção de 
nãotecido 

Up time, tempo 
disponível para 
produção 

> 95% 
Controle de 
horas paradas 

Diário 
Engenheiro 
de 
Manutenção 

Equipamentos 
de 
Laboratório 

Reprodutibilidade 
entre 
equipamentos e 
repetitibilidade 
para um mesmo 
equipamento 

> 90% 
Estudo de 
R&R 

Semestral 
Analista de 
Qualidade 

Auditoria 
cliente ABC 

Índice de 
desempenho em 
auditoria de 
qualidade 

> 80% Auditoria Anual 

Gerente 
Projeto, 
Coordenador 
Qualidade 
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8.1.2. CONTROLE DA QUALIDADE 

 

Os processos de controle da qualidade serão coordenados pelo Gerente 

do projeto, com a execução pela Equipe de gerenciamento do projeto.  

A validação das entregas das etapas serão realizadas em conjunto entre 

o Gerente do projeto e o gestor da área envolvida, com frequência mensal.  

Para formalização do aceite da etapa, um Registro de validação de 

entrega será assinado pelo gestor da área, caso a validação não tenha 

sucesso, o Gerente do projeto deve apresentar um Plano de ações corretivas 

no prazo de até 5 dias. 

Nenhuma atividade de controle da qualidade do projeto ou do produto do 

projeto poderá ser descartada sem a autorização prévia do Patrocinador do 

projeto. 

 

8.1.3. GARANTIA DA QUALIDADE 

 

A garantia da qualidade do projeto se dará pela auditoria de um 

especialista interno ao final de cada etapa critica do projeto. O especialista 

inspecionará a atividade e dessa inspeção resultará em um Check list de 

inspeção critica. Para tal inspeção se adotará como base a regulamentação 

interna vigente, benchmark com outras unidades de produção, análise estática 

de processo, boas práticas de manufatura, manuais técnicos do equipamento, 

etc. 

Da mesma maneira que o controle da qualidade, para a garantia da 

qualidade, caso a inspeção aponte falhas na execução de uma etapa crítica, o 

Gerente do projeto deve apresentar um Plano de ações corretivas no prazo de 

até 5 dias. 
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Nenhuma atividade de garantia da qualidade do projeto ou do produto do 

projeto poderá ser descartada sem a autorização prévia do Patrocinador do 

projeto. 

 

8.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

8.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO  

 

Rodolfo Almeida, Gerente do Projeto, responsável pelo plano de 

gerenciamento da qualidade. 

 

8.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DA QUALIDADE 

 

O plano de gerenciamento da qualidade será revisto nas reuniões 

mensais de follow up projeto. 
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9. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

9.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

9.1.1 ORGANOGRAMA DO PROJETO 

A hierarquia da figura abaixo representa o organograma do projeto. Os 

seguintes profissionais serão envolvidos: 

 

Figura 3 - Organograma do projeto 

 

9.1.2 DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO 

Tabela 14 - Diretório do time do projeto 

Nome Função E-mail Telefone 

Gabriel Medeiros Sponsor sponsor@xyz.com 51 8888-9999 

Rodolfo Almeida 
Gerente do 
Projeto gp@xyz.com 51 8888-9997 

Especialista de 
Processos Time do projeto espproc@xyz.com 51 8888-9996 

Especialista de 
Manutenção Time do projeto espmanu@xyz.com 51 8888-9995 

Analista de 
Qualidade Time do projeto analqua@xyz.com 51 8888-9994 

Supervisor Compras Time do projeto supcom@xyz.com 51 8888-9993 

 

Gabriel Medeiros 

Patrocinador 

Rodolfo Almeida 

Gerente do Projeto 

Especialista de 

Processos 

Especialista de 

Manutenção 

Analista de 

Qualidade 

Supervisor de 

Compras 
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9.1.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

A matriz de responsabilidades foi utilizada para determinar os responsáveis pela aprovação e execução, assim como os 

colaboradores a serem consultados e informados nas atividades. 

Tabela 15 - Matriz de responsabilidades 

EDT Fase Entregável Sponsor 
Ger. 
Projeto 

Esp. 
Processos 

Esp. 
Manutençao 

Anal. 
Qualidade 

Sup. Compras 

1.1.2.2 Iniciação             Gerente de projeto definido A C I I I I 

1.1.2.3 Iniciação             Termo de abertura aprovado A R R R R R 

1.1.3.3 Iniciação 
            Plano de Integração 
aprovado C/A R/A I I I I 

2.1.4 Planejamento 
         Declaração de escopo 
aprovada A R R R R R 

2.3.3 Planejamento          Orçamento definido I A R R R R 

2.4.6 Planejamento          Cronograma definido I A R R R R 

3.1.14 Execução 
         Rolo Gravado Calandra 
concluído I A R R I I 

3.2.14 Execução 
         Sistema eletrônico de 
inspeção de nãotecido concluído I A R R I I 

3.3.10 Execução 
         Equipamentos de laboratório 
concluídos I A R I R I 

3.6.5 Execução          Manuais Internos revisados I A R R R R 

4.3 Validação 

      Trabalho de adequação 
aprovado na auditoria do cliente 
ABC I R I I I I 

5.3 Encerramento       Projeto finalizado A R R R R R 

Legenda: (R)Responsável pela Realização; (A)Responsável pela Aprovação; (C)Pessoa a ser Consultado; (I) Pessoa a ser Informada 
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9.1.4. NOVOS RECURSOS, RE-ALOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

MEMBROS DO TIME 

 

O Gerente do Projeto tem autoridade total no gerenciamento dos 

recursos do projeto, sem necessidade de aprovação prévia pelo Sponsor, 

ficando responsável por alocar os recursos para cada atividade, assim como 

adicionar novos e substituir aqueles que não estão demonstrando resultado 

satisfatório. 

Também é de sua responsabilidade administrar a equipe, mantendo a 

focada nas entregas, cuidando para não ocorrerem atrasos, como também 

ficarem super alocados, gerenciando a saúde da equipe.  

 

9.1.5. TREINAMENTO 

 

Este projeto prevê os seguintes treinamentos: 

Tabela 16 – Lista de Treinamentos 

EDT Nome da tarefa Duração Início Término Participantes 

3    Execução     

3.1       Rolo Gravado Calandra     

3.1.12          Treinar operação 14 hrs Ter 
01/10/13 

Sex 
04/10/13 

Sup. Produção;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 

3.1.13          Treinar manutenção 17 hrs Qui 
19/09/13 

Seg 
30/09/13 

Eng. Manutenção;Tec. 
Eletrônico Interno;Tec. 
Mecânico Interno;Sala 
de Reuniões[1 
Uso];Coffee Brake[1 
Lanche] 

3.2       Sistema eletrônico de 
inspeção de nãotecido 

    

3.2.12          Treinar operação 14 hrs Qui 
28/11/13 

Qua 
04/12/13 

Sup. Produção;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 
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3.2.13          Treinar manutenção 18 hrs Qui 
21/11/13 

Sex 
22/11/13 

Eng. Manutenção;Tec. 
Eletrônico Interno;Tec. 
Mecânico Interno;Tec. 
Sistema Inspeção;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 

3.3       Equipamentos de 
laboratório 

    

3.3.9          Treinar inspetores de 
qualidade 

17,5 hrs Qui 
02/01/14 

Ter 
14/01/14 

Anal. Qualidade;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 

3.4       Treinamento Cliente 
ABC 

    

3.4.1          Realizar treinamento 
sobre Qualidade 
Assegurada na unidade 
norte america do cliente 
ABC 

80 hrs Seg 
02/09/13 

Sex 
06/09/13 

Anal. Qualidade;Coord. 
Qualidade;Hotel 
Nacional [10 
Diária];Passagem Vôo 
Nacional[2 Bilhete] 

3.4.3          Treinar usuários chave 107 hrs Seg 
23/09/13 

Ter 
24/09/13 

Anal. Qualidade;Anal. 
RH;Coord. 
Logística;Coord. 
Processos;Coord. 
Produção;Coord. 
Qualidade;Eng. 
Manutenção;Eng. 
Processos;Ger. 
Projeto;Sala de 
Reuniões[1 Uso] 

3.6       Revisão de documentos     

3.6.1          Manuais internos de 
Desenvolvimento de 
Produto 

    

3.6.1.3             Treinar time de 
desenvolvimento de 
produto 

3 hrs Qua 
16/10/13 

Qua 
16/10/13 

Eng. Processos;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 

3.6.2          Manuais internos de 
Qualidade 

    

3.6.2.3             Treinar time da 
Qualidade 

3 hrs Qua 
16/10/13 

Qua 
16/10/13 

Anal. Qualidade;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 

3.6.3          Manuais internos de 
Manutenção 

    

3.6.3.3             Treinar time de 
Manutenção 

3 hrs Ter 
22/10/13 

Ter 
22/10/13 

Eng. Manutenção;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 

3.6.4          Manuais internos de 
Boas Práticas de Fabricação 

    

3.6.4.2             Treinar time de 
Produção / Logística 

6 hrs Qua 
09/10/13 

Qua 
09/10/13 

Coord. Logística;Coord. 
Produção;Sala de 
Reuniões[1 Uso];Coffee 
Brake[1 Lanche] 
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9.1.6. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO TIME DO PROJETO 

 

Estão previstas reuniões de acompanhamento do projeto. Essas 

reuniões servirão como ponto de verificação do andamento das atividades do 

projeto, avaliação da sua execução, e também o feedback do gerente do 

projeto e equipe.  

 

9.1.7. BONIFICAÇÃO 

 

Não haverá política de bonificação para os recursos envolvidos nesse 

projeto. 

 

9.1.8. FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS 

DO TIME 

 

Nas reuniões de acompanhamento mensais de follow up serão 

realizadas as avaliações do time do projeto. As avaliações têm como objetivo 

dar feedback, pelo gerente do projeto, para a equipe sobre a situação atual de 

cada um, com propósito de sempre melhorar a performance. As reuniões serão 

documentadas em atas, que servirão para relatórios de desempenhos e 

histórico do projeto. 
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9.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 

HUMANOS 

9.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 

Rodolfo Almeida, Gerente do projeto, será o responsável pelo 

gerenciamento plano de recursos humanos. 

 

9.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DOS RECURSOS HUMANOS 

 

O plano de gerenciamento de recursos humanos será avaliado no início, 

nas reuniões mensais de follow up e no encerramento do projeto. 
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10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

10.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

10.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS NO GERENCIAMENTO DAS 

COMUNICAÇÕES 

 

No plano de gerenciamento das comunicações, o gerente do projeto 

será o responsável por manter as partes interessadas informadas sobre o 

projeto. 

O objetivo deste plano é estabelecer ações que garantam um padrão de 

comunicação interna e externas eficazes, buscando trabalhar as informações 

geradas de forma clara, ágil, transparente e compartilhada. 

O gerenciamento das comunicações do projeto será realizado através 

dos seguintes meios de comunicação: 

• Reunião 

• E-mail 

• Telefone 

• Skype 

• Teleconferência. 

 

10.1.2. RELAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

10.1.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

 

Tabela 17 - Identificação dos stakeholders 

Stakeholder Atribuição Papel 

Diretor Industrial Diretoria Fornecer informações de alto nível 

Diretor Comercial Diretoria Fornecer informações de alto nível 

Gerente do Processos, 
Qualidade e HS&E 

Sponsor Financiar projeto; 
Fornecer informações de alto nível 

Cliente ABC Cliente Externo 
do Projeto 

Fornecer informações de alto nível; 
Fornecer informações técnicas; 
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Gerente de Produção Gerência 
Funcional 

Fornecer informações sobre indicadores 

Gerente de Supply 
Chain 

Gerência 
Funcional 

Fornecer informações sobre indicadores 

Gerente de 
Manutenção 

Gerência 
Funcional 

Fornecer informações sobre indicadores 

Gerente Comercial Gerência 
Funcional 

Fornecer informações sobre indicadores 

Gerente do Projeto Gerência do 
projeto 

Coordenar atividades; 
Informar evolutivo do projeto; 
Promover reuniões de follow up 

Coordenador de 
Processos 

Coordenação 
funcional de 
equipes 

Fornecer informações técnicas 

Coordenador de 
Qualidade 

Coordenação 
funcional de 
equipes 

Fornecer informações técnicas 

Coordenador de 
Produção 

Coordenação 
funcional de 
equipes 

Fornecer informações técnicas 

Coordenador de 
Logística 

Coordenação 
funcional de 
equipes 

Fornecer informações técnicas 

Supervisor de 
compras 

Supervisão 
funcional de 
equipes 

Fornecer informações mercadológicas 

Engenheiro de 
Processos 

Análise e solução 
de problemas 
técnicos 

Coleta de informações técnicas 

Engenheiro de 
Manutenção 

Análise e solução 
de problemas 
técnicos 

Coleta de informações técnicas 

Analista de Qualidade Garantir e se 
possível elevar o 
nível de qualidade 
dos produtos e 
processos 

Coleta de informações técnicas 

Analista Comercial Manutenção dos 
clientes atuais e 
desenvolvimento de 
novos clientes 

Coleta de informações comerciais 
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10.1.2.2. EXPECTATIVAS, INFORMAÇÕES E PERIODICIDADE 

 

Tabela 18 - Matriz de expectativas, informações e periodicidade dos stakeholders 

Stakeholder Expectativa Infomações 
Necessárias 

Frequencia 

Diretor Industrial ·         Aumentar o volume de produção 
da unidade; 
·         Aumentar a lucratividade da unidade; 
·         Otimizar investimentos; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Diretor Comercial ·         Aumentar a receita da unidade; 
·         Aumentar a lucratividade da unidade; 
·         Aumentar a competitividade da 
unidade; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Gerente do 
Processos, 
Qualidade e HS&E 
(sponsor) 

·        Elevar o patamar de qualidade e 
eficiência da unidade; 
·        Capacitar colaboradores quanto às 
novas diretrizes de qualidade; 
·        Otimizar investimentos; 
·        Preparar unidade para auditoria 
externa do cliente ABC; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Cliente ABC ·     Reduzir custo através da 
nacionalização de matéria prima; 
·     Manter patamar de qualidade do 
produto; 
·     Desenvolver nova opção de 
fornecimento; 
·     Lançar novo produto para o mercado 
na data esperada; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Gerente de 
Produção 

·        Aumentar volume de produção da 
unidade; 
·        Elevar a eficiência de produção da 
unidade; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Gerente de Supply 
Chain 

·        Adequar a capacidade de estoque 
ao aumento de produção previsto; 
·        Adequar os estoques as novas 
diretrizes de qualidade; 
·        Desenvolver fornecedores 
competitivos para os novos equipamentos 
e insumos que serão necessários; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Gerente de 
Manutenção 

·        Adequar o orçamento de 
manutenção aos novos equipamentos que 
serão adquiridos; 
·        Adequar a política de manutenção às 
novas diretrizes de qualidade; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Gerente Comercial ·         Aumentar a receita da unidade; Status Mensal 
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·         Aumentar a lucratividade da unidade; 
·        Aumentar a competitividade da 
unidade 

reporting do 
projeto 

Gerente do Projeto ·        Minimizar riscos; 
·        Otimizar investimentos; 
·        Aperfeiçoar o processo de tomada de 
decisão; 
·        Atender prazos estipulados com o 
cliente ABC; 

Atas de 
reunião com 
status 
completo do 
evolutivo do 
Projeto 

Semanal 

Coordenador de 
Processos 

·        Elevar o patamar de eficiência dos 
processos e produtos da unidade; 
·        Capacitar colaboradores quanto às 
novas diretrizes de qualidade;·        
Preparar unidade para auditoria externa do 
cliente ABC; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Coordenador de 
Qualidade 

·        Adequar as políticas internas 
qualidade aos requisitos de qualidade do 
cliente ABC ; 
·        Capacitar colaboradores quanto às 
novas diretrizes de qualidade; 
·        Preparar unidade para auditoria 
externa do cliente ABC; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Coordenador de 
Produção 

·        Aumentar volume de produção da 
unidade; 
·        Adequar quadro funcional as novas 
demandas de produção; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Coordenador de 
Logística 

·        Adequar a capacidade de estoque 
ao aumento de produção previsto; 
·        Adequar os estoques as novas 
diretrizes de qualidade; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

Supervisor de 
compras 

·        Desenvolver fornecedores 
competitivos para os novos equipamentos 
e insumos que serão necessários; 

Atas de 
reunião com 
status 
completo do 
evolutivo do 
Projeto 

Semanal 

Engenheiro de 
Processos 

·        Elevar o patamar de eficiência dos 
processos e produtos da unidade; 
·        Garantir a manutenção dos processos 
de controles já existentes e consolidados; 
·        Elevar o nível de automação dos 
controles de processo; 
·        Revisar especificações de 
desenvolvimento de produto; 

Atas de 
reunião com 
status 
completo do 
evolutivo do 
Projeto 

Semanal 

Engenheiro de 
Manutenção 

·        Adequar o orçamento de 
manutenção aos novos equipamentos que 
serão adquiridos; 

Atas de 
reunião com 
status 

Semanal 
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·        Adequar a política de manutenção às 
novas diretrizes de qualidade; 
·        Revisar procedimento interno de boas 
práticas em manutenção 

completo do 
evolutivo do 
Projeto 

Analista de 
Qualidade 

·        Capacitar colaboradores quanto às 
novas diretrizes de qualidade; 
·        Preparar unidade para auditoria 
externa do cliente ABC; 
·        Revisar procedimentos internos de 
qualidade; 

Atas de 
reunião com 
status 
completo do 
evolutivo do 
Projeto 

Semanal 

Analista Comercial ·         Desenvolvimento de novo cliente; 
·         Diversificar base de clientes; 

Status 
reporting do 
projeto 

Mensal 

 

10.1.2.3. MATRIZ DE INTERESSE X PODER X IMPACTO 

 

Tabela 19 - Matriz interesse x poder x impacto 

Stakeholder Interesse Poder Impacto Enquadramento 

Diretor Industrial A A A Gerenciar de Perto 

Diretor Comercial A A A Gerenciar de Perto 

Gerente do Processos, 
Qualidade e HS&E 
(sponsor) 

A A A Gerenciar de Perto 

Cliente ABC A A A Gerenciar de Perto 

Gerente de Produção A A A Gerenciar de Perto 

Gerente de Supply Chain B M B Monitorar 

Gerente de Manutenção A M M Manter informado 

Gerente Comercial A M M Manter informado 

Gerente do Projeto A M A Manter informado 

Coordenador de 
Processos 

M B B Monitorar 

Coordenador de 
Qualidade 

M B B Monitorar 

Coordenador de 
Produção 

M B B Monitorar 

Coordenador de Logística B B B Monitorar 

Supervisor de compras A B M Manter informado 

Engenheiro de Processos A B M Manter informado 

Engenheiro de 
Manutenção 

A B M Manter informado 

Analista de Qualidade A B M Manter informado 

Analista Comercial B B B Monitorar 
Legenda: A)Alto, (M)Médio e (B)Baixo 
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10.1.3. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 

 

No projeto terão os seguintes eventos oficiais de comunicação: 

 

Reunião de Kick Off 

• Objetivo: reunião inicial do projeto, com o propósito de apresentar e 

aprovar o Termo de Abertura do Projeto, bem como dar poder ao novo 

gerente do projeto. 

• Responsável: Gerente do Projeto; 

• Partes Interessadas: Gerente do Projeto, Sponsor, Gerentes Funcionais, 

Diretoria e Time do projeto. 

• Duração Estimada: 2 hora 

• Outros: ata da reunião; 

• Frequência: uma única vez 

Reunião Semanal Follow up 

• Objetivo: Verificar de forma resumida o evolutivo das atividades do 

projeto; 

• Responsável: Gerente do Projeto; 

• Partes Interessadas: Gerente do Projeto e Time do projeto 

• Duração Estimada: 1 hora; 

• Outros: ata da reunião 

• Frequência: semanal 

 

Reunião Mensal Follow up 

• Objetivo: Verificar de forma detalhada o evolutivo das atividades do 

projeto e elaborar o Status Reporting do Projeto; 

• Responsável: Gerente do Projeto; 

• Partes Interessadas: Gerente do Projeto e Time do projeto 

• Duração Estimada: 2 horas; 
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• Outros: ata da reunião 

• Frequência: mensal 

 

Reunião Mensal Gerencial 

• Objetivo: Apresentar o evolutivo das atividades do projeto através do 

Status Reporting do Projeto; 

• Responsável: Gerente do Projeto, Sponsor, Gerentes Funcionais; 

• Partes Interessadas: Gerente do Projeto e Time do projeto 

• Duração Estimada: 1 hora; 

• Outros: ata da reunião 

• Frequência: mensal 

 

Reunião Bimensal com cliente ABC 

• Objetivo: Apresentar o evolutivo das atividades do projeto através do 

Status Reporting do Projeto; 

• Responsável: Gerente do Projeto, Sponsor e Gerente do projeto cliente 

ABC; 

• Partes Interessadas: Gerente do Projeto e Time do projeto 

• Duração Estimada: 1,5 horas; 

• Outros: ata da reunião 

• Frequência: bimensal 

 

 

 

Todas as reuniões poderão ser realizadas nas dependências da XYZ, 

como também remotamente, com a utilização de recursos como Skype, 

Hangout e telefone. 
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10.1.4. CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Tabela 20 - Cronograma dos eventos de comunicação 

EDT Nome da tarefa Data 

1.2 Comunicações 
 1.2.1    Reunião Semanal Follow Up 
 1.2.1.1       Reunião Semanal Follow Up 1 Ter 30/04/13 

1.2.1.2       Reunião Semanal Follow Up 2 Ter 07/05/13 

1.2.1.3       Reunião Semanal Follow Up 3 Ter 14/05/13 

1.2.1.4       Reunião Semanal Follow Up 4 Ter 21/05/13 

1.2.1.5       Reunião Semanal Follow Up 5 Ter 28/05/13 

1.2.1.6       Reunião Semanal Follow Up 6 Ter 04/06/13 

1.2.1.7       Reunião Semanal Follow Up 7 Ter 11/06/13 

1.2.1.8       Reunião Semanal Follow Up 8 Ter 18/06/13 

1.2.1.9       Reunião Semanal Follow Up 9 Ter 25/06/13 

1.2.1.10       Reunião Semanal Follow Up 10 Ter 02/07/13 

1.2.1.11       Reunião Semanal Follow Up 11 Ter 09/07/13 

1.2.1.12       Reunião Semanal Follow Up 12 Ter 16/07/13 

1.2.1.13       Reunião Semanal Follow Up 13 Ter 23/07/13 

1.2.1.14       Reunião Semanal Follow Up 14 Ter 30/07/13 

1.2.1.15       Reunião Semanal Follow Up 15 Ter 06/08/13 

1.2.1.16       Reunião Semanal Follow Up 16 Ter 13/08/13 

1.2.1.17       Reunião Semanal Follow Up 17 Ter 20/08/13 

1.2.1.18       Reunião Semanal Follow Up 18 Ter 27/08/13 

1.2.1.19       Reunião Semanal Follow Up 19 Ter 03/09/13 

1.2.1.20       Reunião Semanal Follow Up 20 Ter 10/09/13 

1.2.1.21       Reunião Semanal Follow Up 21 Ter 17/09/13 

1.2.1.22       Reunião Semanal Follow Up 22 Ter 24/09/13 

1.2.1.23       Reunião Semanal Follow Up 23 Ter 01/10/13 

1.2.1.24       Reunião Semanal Follow Up 24 Ter 08/10/13 

1.2.1.25       Reunião Semanal Follow Up 25 Ter 15/10/13 

1.2.1.26       Reunião Semanal Follow Up 26 Ter 22/10/13 

1.2.1.27       Reunião Semanal Follow Up 27 Ter 29/10/13 

1.2.1.28       Reunião Semanal Follow Up 28 Ter 05/11/13 

1.2.1.29       Reunião Semanal Follow Up 29 Ter 12/11/13 

1.2.1.30       Reunião Semanal Follow Up 30 Ter 19/11/13 

1.2.1.31       Reunião Semanal Follow Up 31 Ter 26/11/13 

1.2.1.32       Reunião Semanal Follow Up 32 Ter 03/12/13 
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1.2.1.33       Reunião Semanal Follow Up 33 Ter 10/12/13 

1.2.1.34       Reunião Semanal Follow Up 34 Ter 17/12/13 

1.2.1.35       Reunião Semanal Follow Up 35 Ter 24/12/13 

1.2.1.36       Reunião Semanal Follow Up 36 Ter 31/12/13 

1.2.1.37       Reunião Semanal Follow Up 37 Ter 07/01/14 

1.2.1.38       Reunião Semanal Follow Up 38 Ter 14/01/14 

1.2.1.39       Reunião Semanal Follow Up 39 Ter 21/01/14 

1.2.1.40       Reunião Semanal Follow Up 40 Ter 28/01/14 

1.2.1.41       Reunião Semanal Follow Up 41 Ter 04/02/14 

1.2.1.42       Reunião Semanal Follow Up 42 Ter 11/02/14 

1.2.1.43       Reunião Semanal Follow Up 43 Ter 18/02/14 

1.2.1.44       Reunião Semanal Follow Up 44 Ter 25/02/14 

1.2.1.45       Reunião Semanal Follow Up 45 Ter 04/03/14 

1.2.1.46       Reunião Semanal Follow Up 46 Ter 11/03/14 

1.2.2    Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 
 1.2.2.1       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 1 Ter 28/05/13 

1.2.2.2       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 2 Ter 25/06/13 

1.2.2.3       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 3 Ter 30/07/13 

1.2.2.4       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 4 Ter 27/08/13 

1.2.2.5       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 5 Ter 24/09/13 

1.2.2.6       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 6 Ter 29/10/13 

1.2.2.7       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 7 Ter 26/11/13 

1.2.2.8       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 8 Ter 31/12/13 

1.2.2.9       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 9 Ter 28/01/14 

1.2.2.10       Reunião Mensal Follow Up (Fechamento) 10 Ter 25/02/14 

1.2.3    Reunião Mensal Gerencial 
 1.2.3.1       Reunião Mensal Gerencial 1 Qui 30/05/13 

1.2.3.2       Reunião Mensal Gerencial 2 Qui 27/06/13 

1.2.3.3       Reunião Mensal Gerencial 3 Qui 25/07/13 

1.2.3.4       Reunião Mensal Gerencial 4 Qui 29/08/13 

1.2.3.5       Reunião Mensal Gerencial 5 Qui 26/09/13 

1.2.3.6       Reunião Mensal Gerencial 6 Qui 31/10/13 

1.2.3.7       Reunião Mensal Gerencial 7 Qui 28/11/13 

1.2.3.8       Reunião Mensal Gerencial 8 Qui 26/12/13 

1.2.3.9       Reunião Mensal Gerencial 9 Qui 30/01/14 

1.2.3.10       Reunião Mensal Gerencial 10 Qui 27/02/14 

1.2.4    Reunião Bimensal com cliente ABC 
 1.2.4.1       Reunião Bimensal com cliente ABC 1 Qui 06/06/13 

1.2.4.2       Reunião Bimensal com cliente ABC 2 Qui 01/08/13 

1.2.4.3       Reunião Bimensal com cliente ABC 3 Qui 03/10/13 
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1.2.4.4       Reunião Bimensal com cliente ABC 4 Qui 05/12/13 

1.2.4.5       Reunião Bimensal com cliente ABC 5 Qui 06/02/14 

 

10.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS 

COMUNICAÇÕES 

10.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 

Rodolfo Almeida, Gerente do Projeto, será responsável pelo plano de 

gerenciamento das comunicações. 

 

10.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DAS COMUNICAÇÕES 

 

O plano de gerenciamento das comunicações será revisto nas reuniões 

mensais de follow up do projeto. 
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11. GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

11.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

11.1.1. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos 

riscos previamente identificados, bem como no monitoramento e no controle de 

novos riscos, que podem não ter sido identificados oportunamente. Desta 

forma, todos os riscos não previstos no plano devem ser incorporados ao 

projeto dentro do sistema de controle de mudança de riscos. 

As respostas possíveis aos riscos identificados pelo projeto serão a 

aceitação ativa, através de contingências, e a mitigação.  

 

11.1.2. RESPONSABILIDADES 

 

O gerenciamento de riscos ocorrerá de forma compartilhada com a 

equipe, porém, sob a responsabilidade do Gerente de Projeto. 

A identificação, avaliação e monitoramento dos riscos, durante a 

execução do projeto, serão efetuados através de reuniões mensais de follow up 

entre o gerente de projetos e o time de projeto. 

Na tabela a seguir são apresentadas as responsabilidades de cada 

integrante do projeto em relação aos riscos envolvidos no projeto. 
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Tabela 21 - Matriz de funções e responsabilidades em relação ao risco 

Etapa Sponsor 
Ger. 
Projeto 

Time 
Projeto 

Diretoria 
Gerência 
Funcional 

Outros 
Stakeholders 

Planejamento do 
Gerenciamento 
dos Riscos 

A R C I I I 

Identificação dos 
Riscos 

A R R C C C 

Análise 
Qualitativa dos 
Riscos 

C R C I C I 

Análise 
Quantitativa dos 
Riscos 

C R C I C I 

Planejamento de 
Respostas aos 
Riscos 

A R C I C I 

Monitoramento 
e controle 

I R I I I I 

Legenda: (R)Responsável pela Realização; (A)Responsável pela Aprovação; (C)Pessoa 
a ser Consultado; (I) Pessoa a ser Informada 

 

 

11.1.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS / IDENTIFICAÇÃO DE 

RISCOS 

 

Para identificar os riscos do projeto, o modelo da Estrutura Analítica dos 

Riscos (EAR) foi utilizado. Com base nessa figura buscou-se compreender e 

entender os riscos do projeto. 

A identificação dos riscos foi realizada através da técnica de 

Brainstorming com a participação de todos os membros da equipe. Todas as 

idéias classificadas foram categorizadas e priorizadas de acordo com a EAR 

(Estrutura Analítica de Risco). 
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Figura 4 - Estrutura analítica dos riscos (EAR) 
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11.1.5. ESCALA DOS RISCOS 

 

Na avaliação dos riscos referentes aos quatro principais objetivos do 

projeto (custo, tempo, escopo e qualidade), a tabela de escala de impacto foi 

utilizada. 

Tabela 22 - Escala de impacto 

  Avaliação de Impacto 

Objetivos do 
projeto 

Muito baixo 
0.05 

Baixo 
 0.1 

Moderado 
0.2 

Alto 
 0.4 

Muito alto 
0.8 

Custo 
Aumento de 
custo não 
significativo 

<10% 
aumento 
de custo 

10-20% 
aumento do 
custo 

20-40% 
aumento de 
custo 

>40% 
aumento 
do custo 

Tempo 
Aumento de 
tempo não 
significativo 

< 5% 
aumento 
de tempo 

5-10% 
aumento do 
tempo 

10-20% 
aumento do 
tempo 

<20% 
aumento 
do tempo 

Escopo 

Diminuição 
quase 
imperceptível 
do escopo 

Áreas de 
pouca 
importância 
no escopo 
são 
afetadas 

Áreas 
importantes 
do escopo 
são 
afetadas 

Redução do 
escopo 
inaceitável 
para o 
patrocinador 

Item final 
do projeto 
sem 
nenhuma 
utilidade 

Qualidade 

Degradação 
quase 
imperceptível 
da qualidade 

Somente as 
aplicações 
mais 
críticas são 
afetadas 

Redução da 
qualidade 
requer 
aprovação 
do sponsor 

Redução da 
qualidade 
inaceitável 
para o 
patrocinador 

Item final 
do projeto 
sem 
nenhuma 
utilidade 

Fonte: PMBOK – 4ª Edição 

 

A tabela a seguir determina a escala dos riscos referentes à sua 

probabilidade de ocorrência. 
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Tabela 23 - Probabilidade de ocorrência de riscos 

Classificação Probabilidade 

Muito Baixa 0.05 

Baixa 0.1 

Moderada 0.2 

Alta 0.4 

Muito Alta 0.8 
 

A Matriz de vulnerabilidade (impacto X probabilidade), que quantifica os 

riscos e os limites de tolerância, está descrita na tabela a seguir: 

• Zona Verde: Considerada baixa (pontuação de 0,0 a 0,20 – zona de 

aceitação de riscos) 

• Zona Amarela: Considerada média (pontuação de 0,21 a 0,40 – zona de 

mitigação de riscos) 

• Zona vermelha: Considerada alta (pontuação de 0,41 a 0,80 – zona de 

evitar ou transferir riscos) 

 

Tabela 24 - Matriz de vulnerabilidade de riscos 

    Probabilidade X Impacto 

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 

0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 

0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

    0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

    Impacto 

FONTE: PMOBOK – 4ª EDIÇÃO 
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11.1.6. ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

 

Na tabela a seguir apresenta-se a análise qualitativa dos riscos 

identificados para o projeto: 

 

Tabela 25 - Análise qualitativa dos riscos 

# Categoria 
Descrição do 

risco 

Impacto Probabil
idade 

Impacto x 
Probabilidade 

Prioridade do 
Risco Custo Tempo Escopo Qualidade Geral 

1 Organizacional 

Falta de 
priorização das 
tarefas do 
projeto 

0,1 0,4 0,05 0,05 0,15 0,2 0,03 0,03 

2 Organizacional 

Perda não 
prevista de 
membro do 
time do projeto 

0,05 0,4 0,05 0,1 0,15 0,2 0,03 0,03 

3 Organizacional 
Cancelamento 
do projeto 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,05 0,04 0,04 

4 Organizacional 

Cancalamento 
das paradas de 
máquina 
programadas 

0,4 0,8 0,8 0,1 0,53 0,8 0,42 0,42 

5 Riscos Externos 
Atraso na 
entrega pelos 
fornecedores 

0,1 0,8 0,2 0,1 0,3 0,4 0,12 0,12 

6 Riscos Externos 
Atraso na 
liberação 
aduaneira 

0,4 0,8 0,1 0,1 0,35 0,8 0,28 0,28 

7 Riscos Externos 
Mudança de 
escopo pelo 
cliente ABC 

0,8 0,8 0,8 0,4 0,7 0,2 0,14 0,14 

8 
Gerenciamento 
do Projeto 

Atraso no 
cronograma 
gerando 
conflito com 
data da 
auditoria 

0,8 0,8 0,4 0,4 0,6 0,4 0,24 0,24 

9 
Gerenciamento 
do Projeto 

Custo para 
execução maior 
do que orçado 

0,8 0,1 0,1 0,1 0,28 0,4 0,11 0,11 

10 
Gerenciamento 
do Projeto 

Falha de 
comunicação 
com os 
stakeholders 

0,1 0,4 0,4 0,4 0,33 0,8 0,26 0,26 

11 Riscos Técnicos 

Detalhamento 
insuficiente das 
máquinas e 
equipamentos 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,16 0,16 
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12 Riscos Técnicos 

Falha na 
instalação das 
máquinas e 
equipamentos 

0,4 0,8 0,2 0,8 0,55 0,4 0,22 0,22 

13 Riscos Técnicos 

Baixo 
aproveitamento 
dos 
treinamentos 

0,2 0,2 0,4 0,8 0,4 0,8 0,32 0,32 

 

11.1.7. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

Tabela 26 - Análise quantitativa dos riscos 

# Descrição do risco Custo Impacto Probabilidade 
Impacto x 

Probabilidade 
Impacto 

Financeiro 
VME 

1 
Falta de priorização 
das tarefas do 
projeto 

0,1 0,15 0,2 0,03 
 R$    

26.536,62  
 R$          

796,10  

2 
Perda não prevista de 
membro do time do 
projeto 

0,05 0,15 0,2 0,03 
 R$    

13.268,31  
 R$          

398,05  

3 
Cancelamento do 
projeto 

0,8 0,8 0,05 0,04 
 R$  

106.146,48  
 R$       

4.245,86  

4 
Cancalamento das 
paradas de máquina 
programadas 

0,4 0,525 0,8 0,42 
 R$    

53.073,24  
 R$     

22.290,76  

5 
Atraso na entrega 
pelos fornecedores 

0,1 0,3 0,4 0,12 
 R$    

26.536,62  
 R$       

3.184,39  

6 
Atraso na liberação 
aduaneira 

0,4 0,35 0,8 0,28 
 R$    

53.073,24  
 R$     

14.860,51  

7 
Mudança de escopo 
pelo cliente ABC 

0,8 0,7 0,2 0,14 
 R$  

106.146,48  
 R$     

14.860,51  

8 

Atraso no 
cronograma gerando 
conflito com data da 
auditoria 

0,8 0,6 0,4 0,24 
 R$  

106.146,48  
 R$     

25.475,16  

9 
Custo para execução 
maior do que orçado 

0,8 0,275 0,4 0,11 
 R$  

106.146,48  
 R$     

11.676,11  

10 
Falha de 
comunicação com os 
stakeholders 

0,1 0,325 0,8 0,26 
 R$    

26.536,62  
 R$       

6.899,52  

11 

Detalhamento 
insuficiente das 
máquinas e 
equipamentos 

0,8 0,8 0,2 0,16 
 R$  

106.146,48  
 R$     

16.983,44  

12 
Falha na instalação 
das máquinas e 
equipamentos 

0,4 0,55 0,4 0,22 
 R$    

53.073,24  
 R$     

11.676,11  

13 
Baixo 
aproveitamento dos 
treinamentos 

0,2 0,4 0,8 0,32 
 R$    

26.536,62  
 R$       

8.491,72  
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11.1.8. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS 

 

O plano de resposta aos riscos foi elaborado com o objetivo de 

desenvolver opções e determinar ações para ampliar oportunidades, e reduzir 

ameaças produzidas pelos riscos identificados aos objetivos do projeto. 

Neste processo será incluída a identificação e designação de indivíduos 

ou grupos responsáveis para cada resposta de risco planejada, a fim de 

assegurar que os riscos identificados serão corretamente tratados. 

Segue abaixo o quadro com a descrição dos riscos do projeto, a 

estratégia de resposta ao risco (Evitar, Mitigar, Previnir, Aceitar) e a ação a ser 

efetuada de acordo com a estratégia. 

Tabela 27 - Plano de resposta aos riscos 

# Descrição do risco 
Prioridade 
do Risco 

VME Estratégia Ação Responsável 

4 
Cancalamento das 

paradas de máquina 
programadas 

0,42 
 R$    

22.290,76  
 Aceitar  

 Tentar aumentar 
nível de 
envolvimentodo 
Gerente de 
manutenção com o 
projeto  

Gerente 
Projeto 

6 
Atraso na liberação 

aduaneira 
0,28 

 R$    
14.860,51  

 Mitigar  

 Contratar empresa 
especializada para 
execução do 
despacho aduaneiro  

Gerente 
Projeto 

8 

Atraso no 
cronograma gerando 
conflito com data da 

auditoria 

0,24 
 R$    

25.475,16  
 Mitigar  

 Reunião de follow up 
semanal com time de 
projeto  

Gerente 
Projeto 

10 
Falha de 

comunicação com os 
stakeholders 

0,26 
 R$      

6.899,52  
 Mitigar  

 Status reporting claro 
e objetivo  

Gerente 
Projeto 

12 
Falha na instalação 

das máquinas e 
equipamentos 

0,22 
 R$    

11.676,11  
 Mitigar  

 Estudo de 
Benchmarking com 
unidade europeia da 
XYZ Nãotecidos  

Gerente 
Projeto 

13 
Baixo 

aproveitamento dos 
treinamentos 

0,32 
 R$      

8.491,72  
 Mitigar  

 Criar questionário 
para avaliação dos 
treinamentos  

Gerente 
Projeto 

 

 Somente foram considerados neste plano risco de potencial médio e 

alto, levando em consideração que as estratégias adotadas não previnem ou 
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evitam de forma definitiva os riscos críticos identificados, o somatório do valor 

de VME destes riscos será usado como sabe para a reserva de contigência do 

projeto. 

 

11.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

11.2.1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 

Rodolfo Almeida, Gerente do Projeto, será responsável pelo plano de 

gerenciamento de riscos. 

 

11.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE RISCOS 

 

O plano de gerenciamento de riscos será revisto nas reuniões mensais 

de follow up do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

12. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

12.1.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE 

AQUISIÇÕES 

 

A estrutura de suprimentos que será utilizada no projeto será 

centralizada e funcional, ou seja, a área de Compras já existente na empresa. 

Serão consideradas as políticas já vigentes de desenvolvimento de 

fornecedores, cotação e aquisição. 

Somente aquisições relacionadas ao escopo do projeto serão 

consideradas para o gerenciamento de aquisições.  

 

12.1.2. ANÁLISE FAZER OU COMPRAR 

 

A XYZ Nãotecidos tem como finalidade única e exclusiva a produção de 

nãotecidos, sendo assim, a possibilidade de confecção das máquinas e 

equipamentos designados no escopo do projeto é inviável, tanto pelos fatores 

de tempo e custo, mas principalmente pelo fator de risco dada a total 

inexperiência da empresa neste segmento de produção de máquinas e 

equipamentos. 

 

12.1.3. MAPA DE AQUISIÇÕES 

 

A seguir o mapa de aquisições detalhado para melhor entendimento das 

aquisições do projeto. 
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Tabela 28 - Mapa de aquisições 

Item Descrição 
Tipo de 
contrato 

Critério de 
seleção 

Orçamento 
estimado 

Fornecedores 
Homologados 

1 
Rolo Gravado 
Calandra 

Preço fixo Técnica 
 R$                    
185.000,00  

Andritz Kusters; 

2 

Sistema 
Eletrônico de 
Inspeção de 
Nãotecido 

Preço fixo 
Técnica e 
Preço 

 R$                    
420.000,00  

ISRA; 
COGNEX; 

3 
Equipamentos 
de 
Laboratório 

Preço fixo Técnica 
 R$                       
95.550,00  

Textest; 
Lenzing Instruments; 
Thwing-Albert; 

 

 

12.1.4. DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

a) Rolo Gravado Calandra – Como não intercambialidade entre rolos de 

diferentes calandras, a compra do novo rolo gravado será 

obrigatoriamente do fornecedor atual. 

b) Sistema eletrônico de inspeção de manta – Deve ser capaz de detectar 

defeitos escuros e brilhantes com um tamanho mínimo de 16mm² a uma 

velocidade máxima de produção de até 830m/min, deve possuir 2 

bancasdas de câmeras, uma de transmissão e outra de reflexão, deve 

possuir sistema de arrefecimento de ciclo fechado para evitar 

contaminação com o ar ambiente, deve ter assistencial 24 horas x 7 dias 

por semana via internet e preferencialmente ter suporte técnico e 

estoque de peças sobresalientes local. 

c) Equipamentos de laboratório – Os equipamentos de laboratório serão 

comprados conforme indicação do cliente ABC, dada a necessidade de 

haver reprodutibilidade entre os resultados medidos na XYZ Nãotecidos 

e posteriormente no cliente ABC. 
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12.2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

12.2.1. RESPONSÁVELPELO PLANO 

 

Rodolfo Almeida, Gerente do Projeto, será responsável pelo plano de 

gerenciamento de aquisições. 

 

12.2.2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE AQUISIÇÕES 

 

O plano de gerenciamento de aquisição será revisto nas reuniões 

mensais de follow up do projeto. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este plano de projeto é uma critica a um projeto, o qual foi executado 

sem um padrão organizado de gerenciamento em projetos. Neste âmbito, ficam 

muito claro as diversas situações de problema que poderiam ser evitados 

durante o projeto caso a organização tivesse adotado ferramentas básicas para 

o gerenciamento do projeto, evitando assim desde retrabalhos simples até 

falhas significativas na definição do escopo do projeto. 

Mostra-se de forma latente que o gerenciamento de projetos é 

ferramental essencial para organizações que buscam a excelência e o alto 

desempenho, no cenário atual de competitividade global tentar realizar grandes 

projetos baseado no talento individual ou despendendo grandes quantidades 

de energia de recursos não é garantia nenhuma de sucesso. 

É preciso quebrar o paradigma nas organizações porte médio / grande 

que o planejamento é uma etapa que pode ser negligenciada, pelo 

entendimento equivocado que o planejamento retardaria a entrega do produto 

final do projeto, ou que pode ser substituído pela experiência de determinados 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


