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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um plano de projeto de teste de 

software integrado do agronegócio chamado SIAGRO, trabalhando na versão inicial 

do software usando as melhores práticas do PMBOK quinta edição e MPT.Br. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos meios utilizadas para se garantir qualidade aos sistemas e evitar 

surpresas desagradáveis é a atividade de testes. Esta atividade muitas vezes é vista 

como uma fase de crítica aos analistas e programadores, fazendo com que estes se 

sintam constrangidos. Mas, se os erros existem, o fato de não se fazer os devidos 

testes não quer dizer que eles irão desaparecer e, muitas vezes, se esses erros são 

detectados tardiamente podem causar prejuízo e danos incontroláveis aos sistemas. 

O teste parece ser uma coisa simples e empírica, mas na verdade não é. E as falhas, 

muitas vezes, acontecem por não darmos a devida importância a esse fato. 

 

O MPT.Br é um modelo de Melhoria do Processo de Teste concebido para 

apoiar organizações através dos elementos essenciais para o desenvolvimento da 

disciplina de teste, inserida no processo de desenvolvimento de software. O MPT.Br 

trata a melhoria do processo de teste através das melhores práticas relativas às 

atividades desenvolvidas ao longo do ciclo de vida de teste do produto. 

 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo de aplicação de teste 

com base nas melhores práticas, usando como modelo o MPT.Br para o projeto 

Software Integrado do Agronegócio SIAGRO. 
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2 OBJETIVO DO PROJETO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um modelo de aplicação de teste com base nas melhores 

práticas, usando como padrão MPT.Br parta o software SIAGRO. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir do objetivo geral definido neste projeto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

• Gerenciamento dos custos, tempo e qualidade esperados pelo patrocinador 

do projeto;  

• Entrega do projeto dentro do prazo e custo; 

• Garantir o cumprimento do padrão MPT.Br; 

• Envolver as partes interessadas no processo de validação; 
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3 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

3.1 TERMO DE ABERTURA 

Nome da Empresa 

Nome do Projeto: Modelo de plano de teste para o so ftware 

SIAGRO 

Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) 

Elaborado por: Susane Santos da Costa Data: 08/09/2016 

Aprovado por: Felipe José Nardi Gomes Versão: 01 

 

3.1.1 Objetivos do Projeto 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo de aplicação de teste 

com base nas melhores práticas, usando como modelo o MPT.Br para o software 

SIAGRO. 

3.1.2. Justificativa 

Hoje testes de software são de extrema importância, fundamentais para que a 

aplicação chegue ao cliente em condições amigáveis de uso. Por tudo isso, o teste 

de software pode ser visto como uma boa parcela do processo de qualidade de 

software. Ele existe para obter um controle de qualidade do produto averiguando, se 

este atende aos requisitos propostos e trazendo uma vantagem competitiva do 

produto no mercado. 
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Este projeto visa desenvolver um plano de gerenciamento de teste, usando 

como base o MPT.Br para elaborar um plano de qualidade com maturidade para o 

software SIAGRO. 

3.1.3 Gerente do Projeto 

Nome: 

Susane Santos da 

Costa 

Atribuições 

Gerente com autoridade sobre o orçamento e escopo 

do projeto, se comprometendo com a qualidade, os 

riscos e as entregas no prazo. Elaboração e 

manutenção do plano de projeto, documentação do 

andamento e cumprimento das atividades que 

atendam às necessidades do cliente e patrocinador. 

 

3.1.4 Descrição preliminar do Produto 

O produto do projeto consiste na entrega do modelo de plano de teste para o 

software SIAGRO. 

3.1.5 Principais Stakeholders 

Patrocinador: Felipe José Nardi Gomes (proprietário da Panorama Digital, 

desenvolvedora do SIAGRO) 

Cliente: H2Orta, cliente da Panorama Digital que irá usar a primeira versão do 

SIAGRO e irá fazer o teste de aceitação 

Gerente do projeto: Susane Santos da Costa, responsável pela elaboração e 

manutenção do plano de projeto, documentação do andamento e cumprimento das 

atividades. 
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Testadores: Leona Vieira, Manuel Gonçalves, Leonel Oliveira e Joana Cardoso 

irão executar os casos de teste 

Analista de teste: Sarah Almeida irá analisar e definir os casos de teste 

Gerente de desenvolvimento do SIAGRO: Felipe José Nardi Gomes 

(proprietário da Panorama Digital, desenvolvedora do SIAGRO) 

 

3.1.6 Cronograma do Projeto (resumo) 

O projeto será entregue em 5 meses, iniciando em 19 de outubro de 2016 e 

encerrando no final do mesmo mês de fevereiro do ano 2017. 

3.1.7 Estimativa de Custos 

Recursos Esforço 

(Horas) 

Custo hora 

(R$) 

Custo 

total 

Susane Santos da Costa 342 150,00 51.300,00 

Felipe José Nardi Gomes 168 250,00 42.000,00 

Sarah Almeida 312,33 35,00 10.931,55 

Leona Vieira 113 25,00 2.825,00 

Manuel Gonçalves 289 25,00 7.225,00 

Leonel Oliveira 247 25,00 6.175,00 

Joana Cardoso 113 25,00 2.825,00 

 

 3.1.8 Premissas 

• O gerente do projeto utilizará a ferramenta Microsoft Project para o controle 

do projeto; 
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• Estão previstas reuniões quinzenais entre o gerente do projeto e o 

patrocinador para comunicação do andamento do projeto. 

3.1.9 Restrições 

• O projeto será entregue em, no máximo, 5 meses; 

• Devido aos recursos limitados, o orçamento do projeto não pode exceder 

10% do previsto; 
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4 GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

Nos itens a seguir será apresentada a metodologia utilizada para o 

gerenciamento do escopo do projeto. 

4.1 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 

O escopo do projeto compreende a elaboração de um plano de teste segundo 

as técnicas utilizadas pelo MPT.Br.  

 

4.1.1 Requisitos do Projeto 

Será necessário um consultor do SIAGRO para fornecer consultoria 

especializada sobre o negócio. 

4.1.2 Requisitos do Produto 

O Plano de teste, que é o produto deste projeto, deve ser entregue em meio 

digital, ficando sob inteira responsabilidade do Gerente do Projeto gera-los. 

As anotações e atas de reunião, caso haja, devem ser entregues sem 

formalidades. 
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4.1.3 Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

Na Figura 1 é demonstrada a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

 

 

Figura 1 – Estrutura Analítica do Projeto 

4.1.4 Dicionário da EAP 

Na Tabela 1 é apresentado o Dicionário da EAP, contendo a descrição de cada 

pacote de trabalho. 

 

Tabela 1 – Dicionário da EAP 

EAP EAP Título  Descrição  

1 Gerenciamento do projeto    

1.1 Gerenciar integração do projeto Integrar todas as partes interessadas do 
projeto 

1.2 Gerenciar escopo do projeto Definir escopo e gerenciar as alterações 
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1.3 Gerenciar o tempo do projeto Definir cronograma 

1.4 Gerenciar o custo do projeto Definir critérios de orçamento  

1.5 Gerenciar a qualidade do projeto Definir critérios de qualidade 

1.6 Gerenciar os recursos do projeto Definir hierarquia 

1.7 Gerenciar a comunicação do projeto Definir ferramenta de comunicação 

1.8 Gerenciar os riscos do projeto Definir riscos e planejar ações 

1.9 Gerenciar aquisições do projeto Definir critérios de orçamento  

1.10 Gerenciar partes interessadas do 
projeto 

Definir usuário chave 

2 Planejamento do teste    
2.1 Definir resultados Definir quais são os resultados aceitáveis 

para garantir a qualidade do software e 
aceitação do mesmo 

2.2 Planejar execução dos processos Descrever processos e como serão 
executados 

2.3 Identificar e disponibilizar recursos Levantar quais recursos serão necessários 
para executar as tarefas, solicitar a quem eles 
respondem que sejam liberados. 

2.4 Definir responsabilidade e autoridade Definir quem será responsável pela entrega 
das tarefas e qual o nível de autoridade que 
terá 

2.5 Controlar produto Definir controle de entrega do produto visando 
a qualidade do mesmo 

2.6 Monitorar e controlar processo Revisar atividades e resultado das entregas 
periodicamente ou quando for detectado um 
desvio no monitoramento 

3 Garantia da qualidade    

3.1 Avaliar processo do produto Identificar o produto e local de 
armazenamento 

3.2 Comunicar e resolver questões Comunicar ao responsável pela tarefa  

3.3 Estabelecer registro Armazenar ações corretivas 

4 Medição e análise de teste    

4.1 Definir objetivo de medição Definir qual resultado deve ser atendido 
através da medição 

4.2 Estabelecer e documentar medidas Definir o que será medido e como será 
registrado 

4.3 Especificar procedimento Documentar como o processo de medição 
deve ser executado 

4.4 Coletar, analisar e comunicar dados Os dados coletados serão analisados através 
de gráficos e comunicados através de emails 
as partes interessadas 

4.5 Armazenar dados Definir local de armazenamento dos dados 

5 Organização do teste    

5.1 Definir estrutura do teste Estabelecer nível de independência do teste 
em relação ao desenvolvimento 

5.2 Estabelecer grupo de processos Definir pessoas chaves para execução dos 
testes 
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5.3 Definir processo padrão O processo padrão deve ser selecionado de 
acordo com o ciclo de vida e metodologia do 
desenvolvimento 

5.4 Estabelecer biblioteca de ativos Definir onde e quais ativos de processos 
serão armazenados 

5.5 Identificar perfil do teste Definir qual nível de experiência o testador 
deverá ter para executar o teste 

5.6 Integrar ciclo de vida do teste e 
desenvolvimento 

Definir ambiente de teste e condições de re 
teste 

6 Treinamento    

6.1 Definir programa de treinamento Definir quais áreas de conhecimento 
necessitam de treinamento 

6.2 Prover treinamento Definir recursos necessários para a execução 
do treinamento 

6.3 Registrar treinamento Todo o treinamento deverá ter uma ata com a 
descrição do treinamento e o nome dos 
participantes 

6.4 Avaliar efetividade do treinamento Avaliar exercícios de fixação durante o 
treinamento 

7 Execução do teste    

7.1 Identificar casos de teste Identificar, priorizar e documentar as partes 
do sistema que serão testadas 

7.2 Executar casos de teste Executar casos de teste e registrar 
informações 

7.3 Reportar incidentes Todos os incidentes devem ser reportados ao 
desenvolvimento 

7.4 Estabelecer padrão de 
documentação de casos de teste 

O nome do caso de teste deve descrever o 
que será testado, todos os casos de teste 
serão identificados por uma numeração 
crescente conforme forem inseridos 

7.5 Estabelecer padrão de 
documentação de incidentes 

O incidente deve ser identificado com o nome 
do caso de teste e sua identificação numérica 
e uma descrição do problema 

8 Teste de aceitação    

8.1 Selecionar produto para teste de 
aceitação 

Identificar e priorizar partes do sistema que 
participarão do teste de aceitação 

8.2 Definir critérios de aceitação Definir o grau de aceitabilidade de cada parte 
que será testada 

8.3 Definir papéis e responsabilidades Definir quem participará do teste e qual a 
responsabilidade de cada um 

8.4 Definir plano de aceitação Planejar como será conduzido o teste de 
aceitação 

8.5 Preparar ambiente Prover todos os recursos necessários para a 
execução do teste 

8.6 Conduzir testes Monitorar e controlar a execução 

9 Fechamento de teste    
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9.1 Empacotar ativos de teste Definir quais ativos serão arquivados para uso 
posterior 

9.2 Limpar ambiente Descartar dados que não serão utilizados e 
armazenar os que serão utilizados 

9.3 Consolidar dados Produzir relatório de encerramento 

 

4.1.6 Exclusões do Projeto 

Os itens listados abaixo não fazem parte do escopo do projeto: 

 

• Processo de execução do plano; 

4.2 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO ESCOPO DO PROJETO 

Data Responsável Descrição 
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5 GERENCIAMENTO DE TEMPO 

Nos itens a seguir será apresentada a metodologia utilizada para o 

gerenciamento de tempo do projeto. O gerenciamento de tempo visa garantir as 

entregas dentro do prazo, de forma a não comprometer os custos estimados e a 

entrega final do projeto. 

Para acompanhamento dos prazos, o gerente do projeto utilizará o software 

MS Project. 

5.1 CRONOGRAMA 

O cronograma do projeto é apresentado através da decomposição das 

atividades e pelo gráfico de Gantt, respeitando o ciclo do projeto que compreende 

Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento. 

 

Nome da tarefa Duração Início Término 
Predecessor
as 

Projeto Siagro 90,44 dias  Qua 19/10/16 Qua 22/02/17   

   Projeto Siagro 90,44 dias  Qua 19/10/16 Qua 22/02/17   

      Gerenciamento do projeto 16,63 dias  Qua 19/10/16 Qui 10/11/16   

         Gerenciamento da 
integração do projeto 0,25 dias  Qua 19/10/16 Qua 19/10/16   

            Reunião de integração 2 hrs Qua 19/10/16 Qua 19/10/16   

         Gerenciamento do 
escopo do projeto 10 dias  Qua 19/10/16 Qua 02/11/16 3 

            Definir escopo 10 dias Qua 19/10/16 Qua 02/11/16   
            Início do projeto 0 dias Qua 19/10/16 Qua 19/10/16   

         Gerenciamento do tempo 
do projeto 2 dias  Qua 02/11/16 Sex 04/11/16 5 

            Definir cronograma 2 dias Qua 02/11/16 Sex 04/11/16   

         Gerenciamento do custo 
do projeto 0,13 dias  Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 8 

            Definir critérios de 
orçamento 

1 hr Sex 04/11/16 Sex 04/11/16   
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         Gerenciamento da 
qualidade do projeto 2 dias  Sex 04/11/16 Ter 08/11/16 10 

             Definir critérios de 
qualidade 

2 dias Sex 04/11/16 Ter 08/11/16   

         Gerenciamento de 
recursos do projeto 1 dia  Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 12 

             Definir hierarquia 1 dia Ter 08/11/16 Qua 09/11/16   
         Gerenciamento da 
comunicação do projeto 0,13 dias  Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14 

             Definir ferramenta de 
comunicação 

1 hr Qua 09/11/16 Qua 09/11/16   

         Gerenciamento dos 
riscos do projeto 0,5 dias  Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16 

             Definir critério de riscos 4 hrs Qua 09/11/16 Qua 09/11/16   

             Definir plano de ação 2 hrs Qua 09/11/16 Qua 09/11/16   

         Gerenciamento de 
aquisições do projeto 0,5 dias  Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 18 

             Definir critérios de 
aquisição 

4 hrs Qui 10/11/16 Qui 10/11/16   

         Gerenciamento das 
partes interessadas do projeto 0,13 dias  Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 21 

            Definir usuários chave 1 hr Qui 10/11/16 Qui 10/11/16   

      Planejamento do teste 17,13 dias  Qui 10/11/16 Seg 05/12/16 23 

         Definir resultados 8 hrs Qui 10/11/16 Sex 11/11/16   

         Planejar execução do 
processo 

8 dias Sex 11/11/16 Qua 23/11/16 26 

         Identificar e disponibilizar 
recursos 

8 dias Qua 23/11/16 Seg 05/12/16 27 

         Definir responsabilidades 1 hr Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 28 

         Entrega do planejamento 
do teste 0 dias Seg 05/12/16 Seg 05/12/16   

         Controlar produto 14,5 dias  Qui 10/11/16 Qui 01/12/16   

            Reunião de controle do 
produto 

1 hr Qui 10/11/16 Qui 10/11/16   

            Reunião de controle do 
produto 1 hr Qui 10/11/16 Qui 10/11/16   

            Reunião de controle do 
produto 

1 hr Qui 01/12/16 Qui 01/12/16   

         Monitorar e controlar 
processo 0,38 dias  Qui 01/12/16 Qui 01/12/16 31 

            Reunião de controle e 
monitoração do processo 

1 hr Qui 01/12/16 Qui 01/12/16   

            Reunião de controle e 
monitoração do processo 1 hr Qui 01/12/16 Qui 01/12/16 36 

            Reunião de controle e 
monitoração do processo 

1 hr Qui 01/12/16 Qui 01/12/16 37 

      Garantia de qualidade  37,63 dias  Qui 27/10/16  Seg 19/12/16   
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         Avaliar processo do 
produto 36,63 dias  Sex 28/10/16 Seg 19/12/16   

            Reunião para avaliação 
do processo do produto 2,5 hrs Sex 28/10/16 Sex 28/10/16   

            Reunião para avaliação 
do processo do produto 

1,67 hrs Seg 21/11/16 Seg 21/11/16   

            Reunião para avaliação 
do processo do produto 

5 hrs Seg 19/12/16 Seg 19/12/16   

         Comunicar e resolver 
questões 37,13 dias  Qui 27/10/16 Seg 19/12/16   

            Reunião de comunicação 
e solução de questões 

1 hr Qui 27/10/16 Qui 27/10/16   

            Reunião de comunicação 
e solução de questões 

1 hr Seg 21/11/16 Seg 21/11/16   

            Reunião de comunicação 
e solução de questões 1 hr Seg 19/12/16 Seg 19/12/16   

         Estabelecer registros 1 dia Qui 27/10/16 Qui 27/10/16   

      Medições e análise de teste  39 dias  Qua 19/10/16 Seg 12/12/16   

         Definir objetivo de medição 4 dias Qua 19/10/16 Seg 24/10/16   

         Estabelecer e documentar 
medidas 

1 dia? Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 50 

         Especificar procedimentos 2 dias Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 51 

         Coletar, analisar e 
comunicar dados 25,13 dias  Sex 28/10/16 Sex 02/12/16   

            Reunião de comunicação 
de dados 

1 hr Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 52 

            Reunião de comunicação 
de dados 

2 hrs Qui 10/11/16 Qui 10/11/16   

            Reunião de comunicação 
de dados 

1 hr Ter 29/11/16 Ter 29/11/16   

            Reunião de comunicação 
de dados 

1 hr Sex 02/12/16 Sex 02/12/16   

         Armazenar dados 1 dia Seg 12/12/16 Seg 12/12/16   

      Organização do teste 51,44 dias  Qua 19/10/16 Qui 29/12/16   

         Definir estrutura 20 dias Qua 19/10/16 Ter 15/11/16   

         Estabelecer grupo de 
processos 

0,77 dias Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 60 

         Definir processo padrão 4 dias Qua 16/11/16 Ter 22/11/16 61 

         Estabelecer biblioteca de 
ativos 

10 dias Ter 22/11/16 Ter 06/12/16 62 

         Identificar perfil do teste 6,67 dias Ter 06/12/16 Qui 15/12/16 63 
         Integrar ciclo de vida de 
teste e desenvolvimento 

10 dias Qui 15/12/16 Qui 29/12/16 64 

      Treinamento 10 dias  Ter 13/12/16 Seg 26/12/16 49 

         Definir programa de 
treinamento 

4 dias Ter 13/12/16 Sex 16/12/16   

         Prover treinamento 2 dias Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 67 
         Registrar treinamento 2 dias Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 68 
         Avaliar efetividade do 

treinamento 
2 dias Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 69 
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         Finalização do treinamento 0 dias Sex 23/12/16 Sex 23/12/16   

      Execução de teste 13,88 dias  Qui 29/12/16 Qua 18/01/17 25;39;49;59
;66 

         Identificar casos de teste 3 dias Qui 29/12/16 Ter 03/01/17   

         Início da execução de teste 0 dias Ter 03/01/17 Ter 03/01/17   
         Execução de casos de 
teste 10,83 dias  Ter 03/01/17 Qua 18/01/17 73 

            Tipo de status 40 mins Ter 03/01/17 Ter 03/01/17   

            Franquias 6 hrs Ter 03/01/17 Qua 04/01/17   

            Estufas 1 hr Ter 03/01/17 Ter 03/01/17   

            Mesas 1 hr Ter 03/01/17 Ter 03/01/17   

            Cadastrar em lote 3 hrs Ter 03/01/17 Ter 03/01/17   

            Operadores 1 hr Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 76 
            Produtos/Serviços 
Origem 

1 hr Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 77 

            Produtos/Serviços 
Família 

2 hrs Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 78 

            Produtos/Serviços Grupo 
venda 

40 mins Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 79 

            Produtos/Serviços 
Unidade medida 

1 hr Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 80 

            Produtos/Serviços 
Embalagem 

1 hr Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 81 

            Produção Modelo 
produção 

0,13 dias Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 82 

            Produção Estação do ano 0,13 dias Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 83 
            Produção Etapa 0,13 dias Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 84 
            Produção Operação 0,13 dias Ter 03/01/17 Qua 04/01/17 85 
            Produção Motivo perda 40 mins Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 86 
            Produção Situação 40 mins Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 87 
            Produção Tipo 40 mins Ter 03/01/17 Qua 04/01/17 88 
            Produção/ Variedade 
Característica 

40 mins Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 89 

            Produção/ Variedade 
Espécie 

1 hr Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 90 

            Produção/ Variedade 
Marca 

40 mins Ter 03/01/17 Ter 03/01/17 91 

             Estoque Tipos de 
movimentação 

2 hrs Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 92 

            Notas fiscais TNS - 
Transações de NF Saída 

3 hrs Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 93 

            Notas fiscais TNE - 
Transações NF Entrada 

3 hrs Ter 03/01/17 Qua 04/01/17 94 

            Notas fiscais CFOPs 3 hrs Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 95 

             Financeiro Centros de 
Resultados 

3 hrs Ter 03/01/17 Qua 04/01/17 96 

             Financeiro TFN - 
Transações Financeiras 

20 mins Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 97 

            Vendas Etapa 20 mins Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 98 
            Vendas Origem 20 mins Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 99 
            Vendas Tipo 20 mins Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 100 
            Vendas TPV - 
Transações de Pedidos de 
Venda 

3 hrs Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 101 
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            RH Cargo 1 hr Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 102 
            RH Tipo evento 1 hr Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 103 
            Cadastros Variedades 3 hrs Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 104 

            Cadastros Produtos e 
Serviços 

5 hrs Qua 04/01/17 Qui 05/01/17 105 

            Cadastros Embalagens 3 hrs Qua 04/01/17 Qui 05/01/17 106 
            Cadastros Clientes 5 hrs Qua 04/01/17 Qui 05/01/17 107 
            Cadastros Fornecedores 5 hrs Qua 04/01/17 Qui 05/01/17 108 

            Produção Inventário Lote 
de produção inventário 

5 hrs Qua 04/01/17 Qui 05/01/17 109 

            Produção Inventário 
Consulta inventário 

2 hrs Qui 05/01/17 Qui 05/01/17 110 

            Produção Operações 
OPL - Ordem de Plantio 

10 hrs Qui 05/01/17 Sex 06/01/17 111 

            Produção Operações 
OTP - Ordem de Transplantio 

10 hrs Qui 05/01/17 Sex 06/01/17 112 

            Produção Operações OAI 
- Ordem de Aplicação de 
Insumos 

10 hrs Qui 05/01/17 Sex 06/01/17 113 

            Produção Operações 
ORP - Ordem de Registro de 
Perda 

10 hrs Qui 05/01/17 Sex 06/01/17 114 

            Produção Operações 
OCL - Ordem de Colheita 10 hrs Qui 05/01/17 Sex 06/01/17 115 

            Produção Mapa de 
estoque 

3 hrs Sex 06/01/17 Sex 06/01/17 116 

            Produção Simulação 5 hrs Sex 06/01/17 Seg 09/01/17 117 

            Estoque Movimentações 
automáticas 

2 hrs Sex 06/01/17 Sex 06/01/17 118 

            Estoque Movimentações 
manuais 

5 hrs Sex 06/01/17 Seg 09/01/17 119 

            Estoque Transferências 
entre franquias 

3 hrs Sex 06/01/17 Seg 09/01/17 120 

            Estoque Inventário 5 hrs Sex 06/01/17 Seg 09/01/17 121 

            Vendas Pedido de venda 8 hrs Seg 09/01/17 Ter 10/01/17 122 
            Compras Solicitações 5 hrs Sex 06/01/17 Seg 09/01/17 123 
            Compras Cotações 6 hrs Seg 09/01/17 Seg 09/01/17 124 
            Compras Aprovações 3 hrs Seg 09/01/17 Seg 09/01/17 125 
            Compras OC - Ordens de 
Compra 8 hrs Seg 09/01/17 Ter 10/01/17 126 

            Compras Aprovações 5 hrs Ter 10/01/17 Qua 11/01/17 127 
            Notas fiscais Entrada 10 hrs Seg 09/01/17 Ter 10/01/17 128 
            Notas fiscais Saída 25 hrs Seg 09/01/17 Sex 13/01/17 129 

            Notas fiscais Nfe 8 hrs Seg 09/01/17 Ter 10/01/17 130 

            Notas fiscais Produtor 
Rural 5 hrs Ter 10/01/17 Ter 10/01/17 131 

            Notas fiscais Romaneio 
de transporte 

5 hrs Qua 11/01/17 Qua 11/01/17 132 

            Notas fiscais NF 
Entradas por mês 

5 hrs Ter 10/01/17 Qua 11/01/17 133 
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            Notas fiscais NF Saídas 
por mês 

5 hrs Sex 13/01/17 Sex 13/01/17 134 

            Financeiro Contas a 
pagar 

16 hrs Ter 10/01/17 Qui 12/01/17 135 

            Financeiro Contas a 
receber 

16 hrs Ter 10/01/17 Qui 12/01/17 136 

            Financeiro Caixa e 
bancos 

16 hrs Qua 11/01/17 Sex 13/01/17 137 

            Financeiro Fluxo de caixa 10 hrs Qua 11/01/17 Qui 12/01/17 138 

            Financeiro DRE - 
Demonstrativo de Resultado 

10 hrs Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 139 

            CAF - Central de 
Atendimento ao Franqueado 
Avisos 

8 hrs Qui 12/01/17 Sex 13/01/17 140 

            CAF - Central de 
Atendimento ao Franqueado 
Solicitações 

8 hrs Qui 12/01/17 Sex 13/01/17 141 

            CAF - Central de 
Atendimento ao Franqueado 
Perguntas e respostas 

8 hrs Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 142 

            PAC - Plataforma de 
Atendimento ao Cliente Pedidos 

8 hrs Qui 12/01/17 Sex 13/01/17 143 

            PAC - Plataforma de 
Atendimento ao Cliente 
Solicitações 

8 hrs Seg 16/01/17 Ter 17/01/17 144 

            RH Funcionário 6 hrs Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 145 

            RH Evento 8 hrs Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 146 

            Segurança Usuários 3 hrs Seg 16/01/17 Ter 17/01/17 147 
            Segurança Aplicações 3 hrs Sex 13/01/17 Sex 13/01/17 148 
            Segurança Grupos 3 hrs Ter 17/01/17 Qua 18/01/17 149 
            Segurança 
Grupos/Aplicações 

5 hrs Seg 16/01/17 Seg 16/01/17 150 

            Segurança /Sincronizar 
aplicações 3 hrs Seg 16/01/17 Ter 17/01/17 151 

            Segurança / Alterar 
senha 

3 hrs Ter 17/01/17 Ter 17/01/17 152 

            Segurança Logs de 
acesso ao sistema 3 hrs Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 153 

         Reportar incidentes 20 mins Qua 18/01/17 Qua 18/01/17 154 

         Estabelecer padrão de 
documentação de caso de teste 

1 dia Seg 16/01/17 Ter 17/01/17 155 

         Estabelecer documentação 
de incidente  

1 dia Ter 17/01/17 Qua 18/01/17 156 

         Finalização da execução 
de teste 

0 dias Qua 18/01/17 Qua 18/01/17   

      Teste de aceitação 20 dias  Qua 18/01/17 Qua 15/02/17 72 
         Selecionar produtos 2 dias Qua 18/01/17 Sex 20/01/17   
         Definir critérios de 
aceitação 

1 dia Sex 20/01/17 Seg 23/01/17 164 

         Definir papéis e 
responsabilidade 

1 dia Seg 23/01/17 Ter 24/01/17 165 

         Definir plano de aceitação  2 dias Ter 24/01/17 Qui 26/01/17 166 

         Preparar ambiente 5 dias Qua 18/01/17 Qua 25/01/17   
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         Conduzir testes 15 dias Qua 25/01/17 Qua 15/02/17 168 

         Finalização dos testes de 

aceitação 
0 dias Qua 15/02/17 Qua 15/02/17   

      Fechamento de teste 5,13 dias Qua 15/02/17 Qua 22/02/17 163 

         Empacotar ativos de teste 3 dias Qua 15/02/17 Seg 20/02/17   

         Limpar ambiente 1 dia Seg 20/02/17 Ter 21/02/17 172 

         Consolidar dados 1 dia Ter 21/02/17 Qua 22/02/17 173 

         Reunião de encerramento  1 hr Qua 22/02/17 Qua 22/02/17 174 

         Encerramento do projeto 0 dias Qua 22/02/17 Qua 22/02/17   

5.1.1 Decomposição e Sequência de Atividades 

Na Tabela 2 é apresentada a decomposição e sequência de atividades do 

projeto, contendo a duração e datas previstas de início e término de cada atividade. 

 

Tabela 2– Decomposição e sequência de atividades 

Nome da tarefa  Duração  Início  Término  
   Gerenciamento do projeto 16,88 dias Qua 19/10/16 Qui 10/11/16 
   Planejamento do teste 34,75 dias Qua 19/10/16 Ter 06/12/16 
   Garantia de qualidade 37,63 dias Qui 27/10/16 Seg 19/12/16 
   Medições e análise de 
teste 

39 dias Qua 19/10/16 Seg 12/12/16 

   Organização do teste 51,44 dias Qua 19/10/16 Qui 29/12/16 
   Treinamento 10 dias Ter 13/12/16 Seg 26/12/16 
   Execução de teste 10,88 dias Qui 29/12/16 Sex 13/01/17 
   Teste de aceitação 20 dias Sex 13/01/17 Sex 10/02/17 
   Gerenciamento do projeto 16,88 dias Qua 19/10/16 Qui 10/11/16 

 

 

 

5.1.2 Gráfico de Gantt 

O Gráfico de Gantt do projeto é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Gráfico de Gantt 

5.2 MARCOS DO PROJETO 

Na Tabela 3 são apresentados os marcos do projeto, justamente com as datas 

previstas. 

 

Tabela 3 – Marcos do Projeto 

Marco Descrição Data Prevista 

Início do Projeto Definição do escopo e iniciação do 
desenvolvimento do Plano de Projeto 

19/10/2016 

Entrega do planejamento 
do teste 

Finalização de todos os planos auxiliares de 
gerenciamento e execução de teste 

05/12/2016 

Finalização do 
treinamento 

Finalização da fase de treinamento 
23/12/2016 

Início da execução de 
teste 

Início das atividades de execução dos casos 
de teste 

03/01/2017 

Finalização da execução 
de testes 

Finalização das atividades de execução dos 
casos de teste 

18/01/2017 

Finalização dos testes de 
aceitação 

Finalização da fase execução dos testes de 
aceitação 

15/02/2017 
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Encerramento do Projeto Estrega do Plano de Negócios e coleta das 
lições aprendidas 

22/02/2017 

 

5.3 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

O controle e administração do plano de gerenciamento de tempo será através 

do caminho crítico juntamente com o gráfico de Gantt e é de responsabilidade do 

Gerente do Projeto. 

5.4 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE TEMPO DO 

PROJETO 

Data Responsável Descrição 
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6 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

As estimativas dos custos do projeto, bem como os controles de custo, limites 

e demais informações que norteiam o desempenho do projeto serão apresentadas 

nos itens a seguir. 

6.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

• O gerenciamento dos custos do projeto é de inteira responsabilidade do 

gerente do projeto e será feito com o auxílio do MS Project; 

• O acompanhamento será realizado com base no orçamento previsto para o 

projeto, e será feito semanalmente; 

• Todas as alterações no orçamento previsto devem ser comunicadas com 

antecedência ao gerente do projeto e aprovadas pelo patrocinador; 

• Sempre que houver alguma alteração no escopo do projeto, os custos devem 

ser revistos; 

• Questões de caráter inflacionário e cambial serão desconsideradas durante o 

projeto; 

• Todos os valores das estimativas estão em Reais (R$). 

6.2 ESTIMATIVA DOS CUSTOS 

Conforme citado no plano de gerenciamento de escopo, este plano de teste 

não executará os testes, pois o mesmo é apenas um modelo para planejar e executar 

os testes de acordo com o MPT.Br. 
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6.2.1 Estimativa por Recurso 

Na Figura 3 é apresentada a estimativa dos custos detalhados por recurso 

durante a execução do projeto. 
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Figura 3 – Estimativa por Recurso 

6.2.2 Estimativa por Atividade 

Na Tabela 4 é apresentada a estimativa dos custos do projeto por atividade. 

 

Tabela 4 – Estimativa por Atividade 

Nome da tarefa Duração Trabalho Custo 

Projeto Siagro 90,44 dias 1.475,17 
hrs  R$ 105.017,47 

   Gerenciamento do projeto  16,63 dias  105,3 hrs  R$ 20.657,50 
      Gerenciamento da integração do projeto 0,25 dias 3,3 hrs  R$ 257,50 
         Reunião de integração 2 hrs 3,3 hrs R$ 257,50 
      Gerenciamento do escopo do projeto  10 dias  40 hrs  R$ 8.000,00 
         Definir escopo 10 dias 40 hrs R$ 8.000,00 

         Início do projeto 0 dias 0 hrs R$ 0,00 

      Gerenciamento do tempo do projeto 2 dias 16 hrs  R$ 3.200,00 

         Definir cronograma 2 dias 16 hrs R$ 3.200,00 

      Gerenciamento do custo do projeto 0,13 dias 1 hr  R$ 200,00 

         Definir critérios de orçamento 1 hr 1 hr R$ 200,00 
      Gerenciamento da qualidade do projeto 2 dias 16 hrs  R$ 3.200,00 
          Definir critérios de qualidade 2 dias 16 hrs R$ 3.200,00 

      Gerenciamento de recursos do projeto 1 dia 16 hrs  R$ 3.200,00 
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          Definir hierarquia 1 dia 16 hrs R$ 3.200,00 
      Gerenciamento da comunicação do projeto  0,13 dias  1 hr  R$ 200,00 
          Definir ferramenta de comunicação 1 hr 1 hr R$ 200,00 

      Gerenciamento dos riscos do projeto 0,5 dias 6 hrs  R$ 1.200,00 

          Definir critério de riscos 4 hrs 4 hrs R$ 800,00 

          Definir plano de ação 2 hrs 2 hrs R$ 400,00 

      Gerenciamento de aquisições do projeto 0,5 dias 4 hrs  R$ 800,00 

          Definir critérios de aquisição 4 hrs 4 hrs R$ 800,00 

      Gerenciamento das partes interessadas do 
projeto 0,13 dias 2 hrs  R$ 400,00 

         Definir usuários chave 1 hr 2 hrs R$ 400,00 

   Planejamento do teste 17,13 dias 48 hrs  R$ 7.275,00 

      Definir resultados 8 hrs 4 hrs R$ 800,00 

      Planejar execução do processo 8 dias 16 hrs R$ 2.400,00 

      Identificar e disponibilizar recursos 8 dias 16 hrs R$ 2.400,00 

      Definir responsabilidades 1 hr 1 hr R$ 150,00 
      Entrega do planejamento do teste 0 dias 0 hrs R$ 0,00 
      Controlar produto 14,5 dias 5 hrs  R$ 1.000,00 
         Reunião de controle do produto 1 hr 1 hr R$ 200,00 

         Reunião de controle do produto 1 hr 2 hrs R$ 400,00 

         Reunião de controle do produto 1 hr 2 hrs R$ 400,00 

      Monitorar e controlar processo 0,38 dias 6 hrs  R$ 525,00 

         Reunião de controle e monitoração do 
processo 

1 hr 2 hrs R$ 175,00 

         Reunião de controle e monitoração do 
processo 

1 hr 2 hrs R$ 175,00 

         Reunião de controle e monitoração do 
processo 1 hr 2 hrs R$ 175,00 

   Garantia de qualidade 37,63 dias 15,45 hrs  R$ 536,25 
      Avaliar processo do produto 36,63 dias 2,25 hrs  R$ 150,00 

         Reunião para avaliação do processo do 
produto 

2,5 hrs 0,75 hrs R$ 50,00 

         Reunião para avaliação do processo do 
produto 

1,67 hrs 0,75 hrs R$ 50,00 

         Reunião para avaliação do processo do 
produto 

5 hrs 0,75 hrs R$ 50,00 

      Comunicar e resolver questões 37,13 dias 3,2 hrs  R$ 136,25 

         Reunião de comunicação e solução de 
questões 

1 hr 0,9 hrs R$ 41,25 

         Reunião de comunicação e solução de 
questões 

1 hr 0,8 hrs R$ 26,25 

         Reunião de comunicação e solução de 
questões 

1 hr 1,5 hrs R$ 68,75 

      Estabelecer registros 1 dia 10 hrs R$ 250,00 
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   Medições e análise de teste 39 dias 80 hrs  R$ 9.100,00 

      Definir objetivo de medição 4 dias 32 hrs R$ 6.400,00 

      Estabelecer e documentar medidas 1 dia? 8 hrs R$ 200,00 

      Especificar procedimentos 2 dias 8 hrs R$ 1.200,00 
      Coletar, analisar e comunicar dados 25,13 dias 24 hrs  R$ 1.100,00 
         Reunião de comunicação de dados 1 hr 6 hrs R$ 275,00 

         Reunião de comunicação de dados 2 hrs 6 hrs R$ 275,00 

         Reunião de comunicação de dados 1 hr 6 hrs R$ 275,00 
         Reunião de comunicação de dados 1 hr 6 hrs R$ 275,00 

      Armazenar dados 1 dia 8 hrs R$ 200,00 

   Organização do teste 51,44 dias 119,08 hrs  R$ 11.015,39 

      Definir estrutura 20 dias 20 hrs R$ 1.500,00 

      Estabelecer grupo de processos 0,77 dias 11,08 hrs R$ 315,39 

      Definir processo padrão 4 dias 16 hrs R$ 1.400,00 

      Estabelecer biblioteca de ativos 10 dias 32 hrs R$ 2.800,00 

      Identificar perfil do teste 6,67 dias 16 hrs R$ 1.400,00 

      Integrar ciclo de vida de teste e desenvolvimento 10 dias 24 hrs R$ 3.600,00 

   Treinamento 10 dias 40 hrs  R$ 6.000,00 

      Definir programa de treinamento 4 dias 16 hrs R$ 2.400,00 

      Prover treinamento 2 dias 8 hrs R$ 1.200,00 

      Registrar treinamento 2 dias 8 hrs R$ 1.200,00 

      Avaliar efetividade do treinamento 2 dias 8 hrs R$ 1.200,00 

      Finalização do treinamento 0 dias 0 hrs R$ 0,00 
   Execução de teste 13,88 dias 452,33 hrs  R$ 19.708,33 
      Identificar casos de teste 3 dias 48 hrs R$ 9.600,00 

      Início da execução de teste 0 dias 0 hrs R$ 0,00 

      Execução de casos de teste 10,83 dias 388 hrs  R$ 9.700,00 

         Tipo de status 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 

         Franquias 6 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Estufas 1 hr 1 hr R$ 25,00 

         Mesas 1 hr 1 hr R$ 25,00 

         Cadastrar em lote 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Operadores 1 hr 1 hr R$ 25,00 
         Produtos/Serviços Origem 1 hr 1 hr R$ 25,00 
         Produtos/Serviços Família 2 hrs 2 hrs R$ 50,00 
         Produtos/Serviços Grupo venda 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 
         Produtos/Serviços Unidade medida 1 hr 1 hr R$ 25,00 
         Produtos/Serviços Embalagem 1 hr 1 hr R$ 25,00 
         Produção Modelo produção 0,13 dias 1 hr R$ 25,00 
         Produção Estação do ano 0,13 dias 1 hr R$ 25,00 

         Produção Etapa 0,13 dias 1 hr R$ 25,00 

         Produção Operação 0,13 dias 1 hr R$ 25,00 

         Produção Motivo perda 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 

         Produção Situação 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 
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         Produção Tipo 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 
         Produção/ Variedade Característica 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 
         Produção/ Variedade Espécie 1 hr 1 hr R$ 25,00 
         Produção/ Variedade Marca 40 mins 0,67 hrs R$ 16,67 
          Estoque Tipos de movimentação 2 hrs 2 hrs R$ 50,00 
         Notas fiscais TNS - Transações de NF Saída 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
         Notas fiscais TNE - Transações NF Entrada 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Notas fiscais CFOPs 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
          Financeiro Centros de Resultados 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
          Financeiro TFN - Transações Financeiras 20 mins 0,33 hrs R$ 8,33 
         Vendas Etapa 20 mins 0,33 hrs R$ 8,33 

         Vendas Origem 20 mins 0,33 hrs R$ 8,33 

         Vendas Tipo 20 mins 0,33 hrs R$ 8,33 
         Vendas TPV - Transações de Pedidos de 
Venda 

3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         RH Cargo 1 hr 1 hr R$ 25,00 

         RH Tipo evento 1 hr 1 hr R$ 25,00 

         Cadastros Variedades 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
         Cadastros Produtos e Serviços 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Cadastros Embalagens 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Cadastros Clientes 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Cadastros Fornecedores 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Produção Inventário Lote de produção 
inventário 

5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Produção Inventário Consulta inventário 2 hrs 2 hrs R$ 50,00 

         Produção Operações OPL - Ordem de Plantio 10 hrs 10 hrs R$ 250,00 
         Produção Operações OTP - Ordem de 
Transplantio 

10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         Produção Operações OAI - Ordem de 
Aplicação de Insumos 

10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         Produção Operações ORP - Ordem de 
Registro de Perda 10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         Produção Operações OCL - Ordem de 
Colheita 

10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         Produção Mapa de estoque 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
         Produção Simulação 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Estoque Movimentações automáticas 2 hrs 2 hrs R$ 50,00 
         Estoque Movimentações manuais 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Estoque Transferências entre franquias 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Estoque Inventário 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Vendas Pedido de venda 8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         Compras Solicitações 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Compras Cotações 6 hrs 6 hrs R$ 150,00 

         Compras Aprovações 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Compras OC - Ordens de Compra 8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         Compras Aprovações 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 

         Notas fiscais Entrada 10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         Notas fiscais Saída 25 hrs 25 hrs R$ 625,00 
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         Notas fiscais Nfe 8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         Notas fiscais Produtor Rural 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Notas fiscais Romaneio de transporte 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Notas fiscais NF Entradas por mês 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Notas fiscais NF Saídas por mês 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Financeiro Contas a pagar 16 hrs 16 hrs R$ 400,00 
         Financeiro Contas a receber 16 hrs 16 hrs R$ 400,00 
         Financeiro Caixa e bancos 16 hrs 16 hrs R$ 400,00 

         Financeiro Fluxo de caixa 10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         Financeiro DRE - Demonstrativo de Resultado 10 hrs 10 hrs R$ 250,00 

         CAF - Central de Atendimento ao Franqueado 
Avisos 

8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         CAF - Central de Atendimento ao Franqueado 
Solicitações 

8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         CAF - Central de Atendimento ao Franqueado 
Perguntas e respostas 

8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         PAC - Plataforma de Atendimento ao Cliente 
Pedidos 

8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         PAC - Plataforma de Atendimento ao Cliente 
Solicitações 

8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         RH Funcionário 6 hrs 6 hrs R$ 150,00 

         RH Evento 8 hrs 8 hrs R$ 200,00 

         Segurança Usuários 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Segurança Aplicações 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 

         Segurança Grupos 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
         Segurança Grupos/Aplicações 5 hrs 5 hrs R$ 125,00 
         Segurança /Sincronizar aplicações 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
         Segurança /Alterar senha 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
         Segurança Logs de acesso ao sistema 3 hrs 3 hrs R$ 75,00 
      Reportar incidentes 20 mins 0,33 hrs R$ 8,33 

      Estabelecer padrão de documentação de caso 
de teste 

1 dia 8 hrs R$ 200,00 

      Estabelecer documentação de incidente  1 dia 8 hrs R$ 200,00 
      Finalização da execução de teste 0 dias 0 hrs R$ 0,00 
   Teste de aceitação 20 dias 568 hrs  R$ 29.200,00 

      Selecionar produtos 2 dias 32 hrs R$ 6.400,00 
      Definir critérios de aceitação 1 dia 16 hrs R$ 3.200,00 

      Definir papéis e responsabilidade 1 dia 8 hrs R$ 1.200,00 

      Definir plano de aceitação  2 dias 32 hrs R$ 6.400,00 

      Preparar ambiente 5 dias 120 hrs R$ 3.000,00 

      Conduzir testes 15 dias 360 hrs R$ 9.000,00 

      Finalização dos testes de aceitação 0 dias 0 hrs R$ 0,00 

   Fechamento de teste 5,13 dias 47 hrs  R$ 1.525,00 

      Empacotar ativos de teste 3 dias 24 hrs R$ 600,00 

      Limpar ambiente 1 dia 8 hrs R$ 200,00 

      Consolidar dados 1 dia 8 hrs R$ 200,00 

      Reunião de encerramento  1 hr 7 hrs R$ 525,00 

      Encerramento do projeto 0 dias 0 hrs R$ 0,00 
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6.3 ORÇAMENTO 

O orçamento total do projeto será obtido através da totalização dos custos dos 

pacotes de trabalho (primeiro nível da EAP) e, por fim, para o projeto todo conforme 

árvore de custos apresentada na Figura 4. 
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Figura 4 – Orçamento do Projeto 

 

O orçamento do projeto será avaliado quinzenalmente com o intuito de verificar 

se estão dentro da capacidade de investimento durante todo o projeto. Caso os 

valores extrapolem a capacidade de investimento, o projeto sofrerá replanejamento 

para ficar em conformidade com a capacidade de investimento do patrocinador. 

Plano de execução de 
teste para software 

SIAGRO
R$ 105.017,47

Gestão e 
planejamento
R$ 20.657,50

Planejamento do teste
R$ 7.275,00

Garantia da qualidade
R$ 536,25

Medição e analise de 
teste

R$ 9.100,00

Organização do teste
R$ 11.015,39

Treinamento
R$ 6.000,00

Execução do teste
R$ 19.708,33

Teste de aceitação
R$ 29.200,00

Fechamento do teste
R$ 1.525,00
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6.4 CONTROLE DE CUSTOS 

Os custos do projeto serão atualizados no MS Project através da 

contabilização das horas trabalhadas pelos recursos humanos e as quantidades 

utilizadas dos demais recursos do projeto. 

Solicitações de verbas e aprovações para pagamentos serão encaminhadas 

por escrito para o gerente do projeto para aprovação e, consequente 

encaminhamento para o patrocinador proceder a liberação dos valores. 

O controle dos custos será realizado por atividade, comparando os custos reais 

com os custos previstos nas estimativas. 

6.5 LIMITES DE CONTROLE 

Será tolerada uma variação de ±3% dos custos reais em relação aos custos 

previstos. 

Variação além desta faixa tolerável necessitará de ações corretivas do gerente 

do projeto. 

6.6 RESERVAS DE CUSTOS 

As reservas de custos do projeto são divididas em Reserva de Contingência e 

Reserva Gerencial. 

6.6.1 Reserva de Contingência 

A reserva de contingência do projeto que foi calculada no Plano de 

Gerenciamento de Riscos, através da análise quantitativa dos riscos do projeto é de 

R$ 7.910,00. Valores maiores que este deverão ser autorizadas pelo patrocinador. 
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Além disso, esta reserva será utilizada exclusivamente para responder aos 

riscos relevantes ao sucesso do projeto. 

6.6.2 Reserva Gerencial 

Está prevista uma reserva gerencial de 3% do valor total do projeto, que será 

utilizada para reagir aos eventos não previstos nos riscos do projeto. 

6.7 CURVA S 

A Curva S dos custos acumulados do projeto é apresentada na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Curva S 
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6.7 AVALIAÇÃO E MUDANÇAS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

As mudanças no orçamento serão avaliadas e aprovadas através do controle 

de mudanças do projeto, sendo consideradas mudanças orçamentárias apenas as 

ações corretivas no projeto. 

6.8 RELATÓRIOS PREVISTOS 

Nos itens a seguir, serão apresentados os relatórios de desempenho que o 

Gerente do Projeto deve apresentar para o Patrocinador no acompanhamento dos 

custos do projeto. 

6.8.1 Análise de Fluxo de Caixa 

O relatório de análise do fluxo de caixa é apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 5 – Relatório de Análise de Fluxo de Caixa 

Plano de teste para o software SIAGRO – Análise de Fluxo de Caixa 

 Quinzena 1 Quinzena 2 Quinzena 3 ... Quinzena N 

Previsto      

Realizado      

Diferença      

 

6.8.2 Desempenho de Custos 

O relatório para análise de desempenho de custos do projeto é apresentado 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Desempenho de Custos 

Plano de teste para o software SIAGRO – Desempenho de Custos 

 Quinzena 1 Quinzena 2 Quinzena 3 ... Quinzena N Total 

Valor Planejado       

Valor Agregado       

Variação de 

Custos 

      

% Variação de 

Custos 

      

Índice de 

Desempenho de 

Custos 

      

Motivo da 

Variação 

      

Ações 

Corretivas 

Implementadas 

      

Ações 

Preventivas 

Implementadas 

      

 

6.9 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Data Responsável Descrição 
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7 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Visando a melhoria continua dos processos e a plena satisfação dos interesses 

do patrocinador, o gerenciamento da qualidade visa controlar custos e cronograma 

através da política, métricas e indicadores apresentados nos itens a seguir. 

7.1 POLÍTICA DA QUALIDADE 

A política de qualidade do projeto se espelha nas técnicas e boas práticas do 

MPT.Br, buscando prever e estimar corretamente custo, cronograma, cenários e 

estratégias que permeiam o negócio e são fundamentais para o sua implementação 

e sucesso.  

7.2 FATORES AMBIENTAIS 

Para a correta execução do projeto, é necessária a disponibilidade de um 

consultor com experiência no SIAGRO e disponibilidade para reuniões de, no mínimo, 

uma hora com o Gerente do Projeto no início de cada fase do projeto. 

7.3 MÉTRICAS DE QUALIDADE 

7.3.1 Indicadores do Projeto 

Na Tabela 7 são apresentados os indicadores do projeto que serão 

monitorados durante a sua execução. 
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Tabela 7 – Indicadores do Projeto 

Item Descrição 
Critérios de 
Aceitação 

Métodos de 
Verificação 

Periodicidade Responsável 

Cronograma Cumprimento do 
cronograma 
definido 

Aceitável 
variação 
máxima de 5% 

Relatório de 
atividades do 
MS Project 

Semanal Gerente do 
Projeto 

Custos Cumprimento do 
planejamento de 
custos 

Aceitável 
variação 
máxima de 3%  

Relatório 
Custos 
Previstos X 
Custos 
Realizados 

Quinzenal Gerente do 
Projeto 

 

7.3.2 Indicadores do Produto do Projeto 

Na Tabela 8 são apresentados os indicadores do produto do projeto que serão 

monitorados durante o seu desenvolvimento. 

 

Tabela 8 – Indicadores do Produto do Projeto 

Item Descrição 
Critérios de 
Aceitação 

Métodos de 
Verificação 

Periodicidade Responsável 

Gerenciamento 
do projeto 

Entrega do 
plano de 
gerenciamento 

Todos os 
relatórios 
devem ser 
preenchidos. 

Verificação 
simples do 
relatório 

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Planejamento 
do teste 

Entrega do 
Plano de teste 

Todos os 
relatórios 
devem ser 
preenchidos. 

Verificação 
simples do 
relatório 

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Garantia da 
qualidade 

Processos de 
garantia da 
qualidade 

A definição dos 
processos 
operacionais. 

Verificação 
do relatório  

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Medição e 
análise de 
teste 

Definição dos 
processos de 
medição e 
análise 

Todos os 
relatórios 
devem ser 
preenchidos. 

Conferência 
dos dados 
apresentados 
através de 
checklist 

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Organização 
do teste 

Definir 
estrutura e 
processo 
padrão 

Todos os 
relatórios 
devem ser 
preenchidos. 

Verificação 
simples do 
relatório 

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Treinamento Treinamento 
em área de 

Ata de 
treinamento 
preenchida  

Verificação 
simples da 
ata 

Semanal e no 
término do 

Gerente do 
Projeto 
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conhecimento 
especifica 

pacote de 
trabalho 

Execução do 
teste 

Execução dos 
casos de teste 

Todos os 
relatórios 
preenchidos 

Verificação 
simples de 
relatório 

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Teste de 
aceitação 

Execução do 
teste de 
aceitação 

Documento de 
aceite assinado 
pelo cliente 

Verificação 
simples do 
documento 

Semanal e no 
término do 
pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

Fechamento 
do teste 

Encerramento 
das atividades 

Relatório de 
encerramento 

Verificação 
simples de 
relatório 

No término 
do pacote de 
trabalho 

Gerente do 
Projeto 

 

7.4 CONTROLE DA QUALIDADE 

O controle da qualidade do projeto visa verificar se o desempenho do mesmo 

está de acordo com os padrões esperados, além de identificar possíveis causas para 

desempenhos insatisfatórios. Será feito através da observação do cumprimento das 

atividades determinadas para o projeto. 

7.5 GARANTIA DA QUALIDADE 

Buscando assegurar o correto seguimento das atividades, serão realizadas 

auditorias de qualidade pelo Gerente do Projeto durante as reuniões de 

acompanhamento e no encerramento de cada pacote de trabalho, com a 

consequente entrega do relatório. 

Os indicadores semanais que estiverem insatisfatórios deverão gerar planos 

de ação para correção das falhas. 
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8 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 

A seguir será apresentada a estrutura de recursos necessários ao projeto, 

assim como as expectativas e responsabilidades atribuídas para cada um deles. 

8.1 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para que o projeto seja executado com sucesso, serão necessários os 

recursos físicos, tecnológicos e materias listados a seguir. 

8.1.1 Recursos Físicos 

A seguir são apresentados os recursos físicos necessários ao projeto.  

• Computador de mesa; 

• Notebook 

• Mesa e cadeira 

• Sala com sinal wi-fi 

8.1.2 Recursos Tecnológicos 

Na lista seguinte, são apresentados os recursos tecnológicos necessários ao 

projeto, tanto os recursos com custo envolvido, quanto sem custo. 

 

• Licença para Software MS Project 

• Licença para Software MS Teste Manager 
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8.1.3 Recursos Humanos 

Na Tabela 9 é apresentado os recursos humanos necessários ao projeto e 

suas respectivas atribuições. 

 

Tabela 9 – Recursos Humanos 

Função Atribuições 

Analista de teste 
Responsável pela análise de teste, produção de casos de teste 
e execução dos mesmos. 

Gerente do Projeto 

Responsável pelo gerenciamento do projeto. Estre suas 
atribuições estão o controle do cronograma, custos e possíveis 
imprevistos no decorrer do projeto. Será responsável por 
recalcular o plano de custos a cada mudança no escopo e 
cronograma, assim como encaminhar ao patrocinador estas 
alterações para aprovação. 

Testador Responsável por executar casos de teste. 

 

8.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

A matriz de responsabilidades, detalhando o nível de responsabilidade de cada 

membro da equipe com cada atividade do projeto é apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Matriz de Responsabilidades 
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C
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In
fo

rm
ad

o 

EAP 

G
er

en
ci

am
en

to
 d

o 
pr

oj
et

o 

1.1 
Gerenciar integração do projeto 

R I           
1.2 Gerenciar escopo do projeto R C           

1.3 Gerenciar o tempo do projeto R             

1.4 Gerenciar o custo do projeto R A           

1.5 Gerenciar a qualidade do projeto R C           
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1.6 Gerenciar os recursos do projeto R             

1.7 
Gerenciar a comunicação do projeto 

R             

1.8 Gerenciar os riscos do projeto R             

1.9 
Gerenciar aquisições do projeto 

R             

1.10 Gerenciar partes interessadas do projeto R             

P
la

ne
ja

m
en

to
 d

o 
te

st
e 

2.1 Definir resultados R C           

2.2 Planejar execução dos processos R             

2.3 Identificar e disponibilizar recursos R             

2.4 Definir responsabilidade e autoridade R             
2.5 Controlar produto I   R         

2.6 Monitorar e controlar processo R   R         

G
ar

an
tia

 d
a 

qu
al

id
ad

e 3.1 Avaliar processo do produto R     R       

3.2 Comunicar e resolver questões R             

3.3 Estabelecer registro     R R R R R 

M
ed

iç
ão

 e
 a

ná
lis

e 
de

 
te

st
e 

4.1 Definir objetivo de medição R   R         

4.2 Estabelecer e documentar medidas I   R C C C C 

4.3 Especificar procedimento R   C         

4.4 Coletar, analisar e comunicar dados I   R R R R R 
4.5 Armazenar dados         R     

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
o 

te
st

e 

5.1 Definir estrutura do teste R   R         

5.2 Estabelecer grupo de processos R   C C C C C 

5.3 Definir processo padrão R   C         

5.4 Estabelecer biblioteca de ativos     R         

5.5 Identificar perfil do teste     R         

5.6 
Integrar ciclo de vida do teste e 

desenvolvimento R             

T
re

in
am

en
to

 

6.1 Definir programa de treinamento R   C         

6.2 Prover treinamento     R         

6.3 Registrar treinamento     R         
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6.4 Avaliar efetividade do treinamento R             
E

xe
cu

çã
o 

do
 te

st
e 

7.1 Identificar casos de teste I     R       
7.2 Executar casos de teste     R R R R R 
7.3 Reportar incidentes     R R R R R 

7.4 
Estabelecer padrão de documentação 

de casos de teste R   C         

7.5 
Estabelecer padrão de documentação 

de incidentes R   C         

T
es

te
 d

e 
ac

ei
ta

çã
o 8.1 

Selecionar produto para teste de 
aceitação R C C         

8.2 Definir critérios de aceitação R C C         

8.3 Definir papéis e responsabilidades R             
8.4 Definir plano de aceitação R   C         
8.5 Preparar ambiente       R       
8.6 Conduzir testes     R R R R R 

F
ec

ha
m

en
to

 d
e 

te
st

e 

9.1 Empacotar ativos de teste     R         

9.2 Limpar ambiente     R         

9.3 Consolidar dados     R         
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ORGANOGRAMA DO PROJETO 

Na Figura 6 é apresentado o organograma do projeto. 
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Figura 6 – Organograma do Projeto 

8.4 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

Data Responsável Descrição 
 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador
Felipe José Nardi 

Gomes

Gerente do 
projeto

Susane Costa

Testador Analista de teste
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9 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

O objetivo do Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto é a 

identificação e registrar das partes interessadas e suas informações de contato, 

requisitos e expectativas em relação ao projeto e ao produto do projeto, mapear o 

nível de engajamento atual e desejado de cada parte interessada, apresentar uma 

metodologia para a priorização das partes interessadas, e estabelecer de que forma 

será gerenciado e controlado seu engajamento no projeto. 

9.1 IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS 

O processo de identificação das partes interessadas consiste em identificar 

pessoas, grupos ou organizações que podem afetar, serem afetados ou sentirem-se 

afetados por uma decisão, atividade ou resultados do projeto e analisar e documentar 

informações relevantes relativas aos seus interesses, nível de engajamento, 

interdependências, influências e seu impacto potencial no êxito do projeto. As partes 

interessadas podem estar em diversos níveis da organização e ter diferentes níveis 

de autoridade, ou estar fora da organização executora do projeto. 

A identificação e o registro das partes interessadas é de reponsabilidade do 

Gerente do Projeto, que deverá registrar as informações de identificação, posição na 

organização, papel no projeto, contatos, requisitos essenciais, principais 

expectativas, poder de influência no projeto, nível de interesse, sua priorização e nível 

de engajamento atual e desejado. Este processo será executado pelo Gerente do 

Projeto no início do projeto, durante a fase de Planejamento. 

O Gerente do Projeto realizará a identificação e análise das partes 

interessadas do projeto em Reuniões de Análise de Perfis contando com o auxílio de 

especialistas/consultores, da alta administração e das principais partes interessadas 

previamente identificadas. 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

• Patrocinador; 

• Gerente do Projeto; 
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• Analista de teste 

• Testadores 

 

9.2 REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS 

O Gerente do Projeto deverá manter e atualizar o registro e as informações 

essenciais das partes interessadas do projeto. 

9.3 INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO 

Na tabela abaixo deverá ser registrado pelo gerente do projeto o nome de cada 

parte interessada identificada no projeto, seu respectivo setor, cargo ou função e as 

atribuições e responsabilidades no projeto. 

 

Tabela 11 - Informações das partes interessadas 

 

Nome do recurso Cargo\Função Atribuições\Responsabilidades 

Felipe José Nardi 
Gomes 

Patrocinador 

Aprovar planejamento, definir requisitos (Proprietário da Panorama 
Digital, desenvolvedora do 
SIAGRO) 

H2Orta Cliente Panorama Digital 
Irá usar a primeira versão do SIAGRO e 
irá fazer o teste de aceitação 

Susane Santos da 
Costa 

Gerente do projeto 

Desenvolver o planejamento do projeto e 
gerenciar toda a execução do projeto 
garantindo que sejam adotadas a 
melhores práticas. 

Leona Vieira  Testador Irá executar os casos de teste 

Manuel Gonçalves Testador Irá executar os casos de teste 

Leonel Oliveira   Testador Irá executar os casos de teste 

Joana Cardoso Testador Irá executar os casos de teste 

Sarah Almeida Analista de teste 
Irá analisar e definir e executar os casos 
de teste 
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9.4.1 INFORMAÇÕES DE CONTATO 

O Gerente do Projeto deverá registrar na tabela abaixo os dados de contato de 

cada parte interessada identificada no projeto, como telefones, e-mail principal e 

endereço para mensagens instantâneas. 

 

Tabela 12 -Contatos das partes interessadas 

Nome Telefone / WhatsApp E-mail 

Felipe José Nardi 
Gomes +55 54 91808888 felipe@grupomenthor.com.br 

H2Orta +55 54 91234578 h2orta@h2orta.com.br 

Susane Santos da 
Costa 

+55 54 92151989 susane_costa@hotmail.com 

Leona Vieira +55 54 81745634 leona_vieira@hotmail.com  

Manuel Gonçalves +55 54 84196745 manuel_goncalves@hotmail.com  

Leonel Oliveira   +55 54 91114567 leonel_oliveira@hotmail.com 

Joana Cardoso +55 54 82345671 Joana_cardoso@hotmail.com  

Sarah Almeida +55 54 92347821 sarah_almeida@hotmail.com 
 

 

 

9.4.2 PRIORIZAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

Na tabela abaixo o Gerente do Projeto deverá registrar os graus de poder, 

interesse e impacto, com base no nível de autoridade, no nível de preocupação em 

relação aos resultados do projeto e na habilidade de efetuar mudanças no 

planejamento ou na execução do projeto, respectivamente. O Gerente do Projeto 
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também deverá registar o enquadramento que será utilizado para a priorização das 

partes interessadas do projeto. 

Os níveis de poder, interesse e impacto utilizados como referência no projeto 

serão os seguintes: 

• A – Alto; 

• M – Médio; 

• B – Baixo. 

O enquadramento das partes interessadas em relação ao seu interesse no 

projeto, seu poder formal ou de influência sobre o projeto e o nível de impacto da sua 

atuação será realizado de acordo com a figura abaixo: 

 

 

Desta forma as possibilidades de enquadramento que deverão ser utilizadas 

são: 

• 1 – Gerenciar com atenção; 

• 2 – Manter informado; 

• 3 – Manter satisfeito; 

• 4 – Monitorar. 

 

Tabela 13 Priorização das partes interessadas 
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# Nome Poder Interesse Impacto Enquadramento 
1 Felipe José Nardi Gomes A A A 3 - Manter Satisfeito 
2 H2Orta A A A 3 - Manter Satisfeito 
3 Leona Vieira B M B 4 - Monitorar 
4 Manuel Gonçalves B M B 4 – Monitorar 
5 Leonel Oliveira B M B 4 – Monitorar 
6 Joana Cardoso B M B 4 – Monitorar 
7 Sarah Almeida B M B 4 – Monitorar 

9.4.3 REQUISITOS E EXPECTATIVAS 

Na tabela abaixo o Gerente do Projeto deverá registrar os requisitos e 

necessidades que cada parte interessada deseja ver atendido pelo projeto, assim 

como suas expectativas em relação ao projeto e/ou produto do projeto. 

 

Tabela 14 - Requisitos e expectativas das partes interessadas 

# Nome do recurso Cargo 
Requisitos e 
necessidades que deseja 
ver atendido pelo projeto 

Expectativas em 
relação ao projeto e/ou 
produto do projeto 

1 Felipe José Nardi Gomes Patrocinador 
Todos os requisitos 
atendidos 

Satisfazer o cliente 

2 H2Orta Cliente 
Todos os requisitos 
atendidos 

Melhorar o negocio 

3 Leona Vieira Testador Casos de teste executados Promoção. 

4 Manuel Gonçalves Grupo / 
Financeiro 

Casos de teste executados Melhorar desempenho  

5 Leonel Oliveira   
Grupo / Recursos 
Humanos 

Casos de teste executados Sem expectativa. 

6 Joana Cardoso 
Grupo / 
Consultoria Casos de teste executados Promoção 

7 Sarah Almeida 
Grupo / 
Consultoria 

Casos de teste executados  Melhorar desempenho 
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9.4.4 ENGAJAMENTO ATUAL E DESEJADO 

O nível de engajamento de todas as partes interessadas identificadas deverá 

ser comparado com os níveis de envolvimento planejados e requeridos para a 

conclusão bem-sucedida do projeto. O nível de engajamento das partes interessadas 

será classificado como segue, e deverá ser registrado pelo Gerente do Projeto nas 

tabelas abaixo: 

• Desinformado – Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais; 

• Resistente – Ciente do projeto, dos impactos potenciais e resistente à 

mudança; 

• Neutro – Ciente do projeto e mesmo assim não dá apoio ou resiste; 

• Dá apoio – Ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à 

mudança; 

• Lidera – Ciente do projeto, dos impactos potenciais e ativamente engajado 

em garantir o êxito do projeto. 

Para o preenchimento da tabela devem ser utilizados os seguintes códigos: 

• C – Engajamento corrente; 

• D – Engajamento desejado. 

 

 

 

 

Tabela 15 - Nível de engajamento das partes interessadas 

 

# Nome Não Informado Resistente Neutro  Dá Apoio Lidera 

1 Felipe José Nardi Gomes         CD 

2 H2Orta         CD 

3 Leona Vieira     C D   

4 Manuel Gonçalves     C D   

5 Leonel Oliveira     C D   
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9.5 GERENCIAMENTO DO ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS  

O gerenciamento do engajamento das partes interessadas é o processo de se 

comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas, abordar as questões à medida que elas ocorrem e 

promover o engajamento das partes interessadas nas atividades do projeto. 

O Gerente do Projeto deverá identificar e analisar os gaps entre o nível de 

engajamento atual e desejado de cada parte interessada e propor estratégias para o 

engajamento das partes interessadas e executá-las de forma a aumentar a 

probabilidade de sucesso, garantindo que as partes interessadas entendam 

claramente as metas, os objetivos, os benefícios e os riscos do projeto. 

O gerenciamento do engajamento das partes interessadas consiste em 

atividades como: promover o engajamento das partes interessadas nas etapas 

apropriadas do projeto para obter ou confirmar seu compromisso continuado com o 

êxito do projeto; gerenciar as expectativas das partes interessadas através da 

negociação e comunicação a fim de assegurar o alcance das metas do projeto; 

abordar as preocupações potenciais que ainda não se tornaram problemas e 

antecipar problemas futuros que podem ser colocados pelas partes interessadas; 

esclarecer e solucionar as questões que forem identificadas. 

9.5.1 ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

Após identificar os gaps entre o engajamento atual e o engajamento desejado 

de cada parte interessada do projeto, o Gerente do Projeto deverá elaborar e executar 

uma estratégia de forma a levar o engajamento da parte interessada para o nível 

desejado. As estratégias de engajamento das partes interessadas deverão ser 

definidas como base na priorização das partes interessadas, definidas no item Erro! 

Fonte de referência não encontrada.  

6 Joana Cardoso     C D   

7 Sarah Almeida     C D   
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Tabela 16 - Estratégias de engajamento das partes interessadas 

# Nome Descrição da estratégia e abordagem para o 
engajamento da Parte Interessada 

1 Felipe José Nardi Gomes Manter a participação ativa no projeto 

2 H2Orta Manter informado sobre o projeto 

3 Leona Vieira 
Manter a participação ativa no projeto e auxiliar no 
engajamento das outras partes interessadas. 

4 Manuel Gonçalves 
Mostrar o valor agregado do sistema em seu 
processo, envolver nas etapas de planejamento e 
manter informada do andamento do projeto. 

5 Leonel Oliveira   
Mostrar o valor agregado do sistema em seu 
processo, envolver nas etapas de planejamento e 
manter informada do andamento do projeto. 

6 Joana Cardoso 
Manter a participação ativa no projeto e auxiliar no 
engajamento das outras partes interessadas. 

7 Sarah Almeida 
Manter a participação ativa no projeto e auxiliar no 
engajamento das outras partes interessadas. 

 

9.5.2 REGISTRO DE QUESTÕES E PROBLEMAS 

As questões e problemas identificados no decorrer do projeto deverão ser 

registrados pelo Gerente do Projeto, assim como a data de sua ocorrência, partes 

interessadas envolvidas, solução proposta ou utilizada e data da resolução. 
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Tabela 17 - Registro de questões e problemas 

# Problema ou 
questão 

Data de 
ocorrência 

Partes 
interessadas 
envolvidas 

Descrição da 
estratégia ou 
abordagem a ser 
adotada ou 
solução 
empregada para 
a resolução da 
questão 

Data de 
resolução 

1           

2           

3           

4           

5           

 

9.6 CONTROLE DO ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

O controle do engajamento das partes interessadas é de responsabilidade do 

Gerente do Projeto e consiste em monitorar os relacionamentos das partes 

interessadas no projeto em geral, e ajustar as estratégias e planos para o 

gerenciamento das mesmas.  

O nível de engajamento das partes interessadas será continuamente 

controlado pelo Gerente do Projeto que irá atualizar o Registro das Partes 

Interessadas quando houver mudanças nas informações das partes interessadas, 

quando ferem identificadas novas partes interessadas, ou se partes interessadas 

registradas não estiverem mais envolvidas ou não forem mais afetadas pelo projeto. 

O Gerente do Projeto também irá atualizar o Registro de Questões e Problemas 

quando forem identificadas novas questões e questões atuais forem resolvidas. 
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9.7 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS 

PARTES INTERESSADAS 

O plano de gerenciamento das partes interessadas será avaliado 

semanalmente pelo gerente do projeto. Caso seja necessário, serão propostas 

alterações no plano de gerenciamento das partes interessadas. 

9.8 ALTERAÇÕES NO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS PARTES 

INTERESSADAS 

Toda e qualquer alteração no plano de gerenciamento das partes interessadas 

do projeto deve ser avaliada pelo gerente do projeto, que é responsável pela gestão 

integrada de mudanças do projeto, ao executar a gestão integrada de mudanças do 

projeto, o gerente do projeto deve avaliar os impactos das alterações nas demais 

áreas do projeto. 

 

10 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

A seguir será apresentada a análise dos itens que serão 

contratados/comprados de terceiros, assim como os seus critérios de seleção.  

10.1 ESTRUTURA DE SUPRIMENTOS DO PROJETO 

O departamento de suprimentos do projeto seguirá a estrutura centralizada e 

funcional, onde o gerente do projeto terá total autonomia e controle sobre as 

aquisições de suprimentos, seguindo os valores e quantidades pré-estabelecidas em 

contrato entre fornecedores e o patrocinador do projeto. O gerente do projeto também 

será responsável por solicitar e verificar as entregas perante os fornecedores. 
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Este departamento é composto apenas pelo gerente do projeto no papel de 

comprador, não havendo necessidade de alocação de outro recurso para tal, visto 

que a necessidade de suprimentos é pequena. 

10.2 ANÁLISE DE FAZER OU COMPRAR 

As necessidades de fazer ou comprar se baseiam nas necessidades dos 

pacotes de trabalho levantados na Estrutura Analítica do Projeto. 

 

11 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

O Plano de Gerenciamento da Comunicação visa disseminar o andamento e 

desempenho do projeto, fazendo com que a informação correta chegue da forma 

correta para cada parte interessada. 

11.1 OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO 

Os objetivos do gerenciamento da comunicação neste projeto são: 

 

• Determinar quais informações serão distribuídas para cada parte interessada; 

• Determinar como serão distribuídas as informações para as partes 

interessadas; 

• Desenvolver modelos e templates para relatórios e atas de reunião; 

• Especificar os canais de informação que serão utilizados; 

• Garantir a geração, coleta e distribuição da informação. 

Analistas Opinião especializada, 
execução das tarefas 

operacionais do projeto 

Alto Muito Alto 

Clientes Opinião especializada, testes de 
campo 

Alto Alto 

Fornecedores Opinião especializada, garantir 
disponibilidade de suprimentos 

Médio Alto 



64 
 

Testadores Opinião especializada Médio Alto 

 

11.2 PLANEJAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

O Gerente do Projeto será o responsável por distribuir as informações pelos 

meios adequados a cada parte interessada, assim como organizar e conduzir as 

reuniões, avaliando e discutindo o andamento das atividades com os responsáveis 

de cada área, sinalizando as ações a serem tomadas em casa do atraso. 

11.2.1 Requisitos de Comunicações das Partes Intere ssadas 

Na Tabela 18 é apresentado os requisitos de comunicação, contendo as 

expectativas de informações e periodicidade para cada parte interessada. 

 

Tabela 18 – Requisitos de Comunicações das Partes Interessadas 

Parte Interessada Expectativas no Projeto Informações Necessárias Periodicidade 

Patrocinador Retorno do investimento, 
vantagem competitiva do 

produto 

Fluxo de caixa do projeto, 
status das atividades 

Semanal 

Gerente do Projeto Conclusão do projeto dentro 
do escopo, tempo e custo 

planejados 

Tarefas realizadas, tarefas 
pendentes, atividades 

planejadas, horas 
consumidas, necessidade 

de recursos 

Diária 

Testadores Reconhecimento pelo trabalho 
prestado 

Atividades a serem 
executadas, feedback 

sobre atividades 
concluídas 

Diária 

Analistas Reconhecimento pelo trabalho 
prestado 

Atividades a serem 
executadas, feedback 

sobre atividades 
concluídas 

Diária 

Clientes Vantagem competitiva sobre 
concorrentes 

Detalhes sobre 
características e custos do 

produto 

Mensal 

Fornecedores Receber pagamento no prazo 
estipulado 

Relação e quantidade de 
produtos/serviços 

Semanal 
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necessários, previsão de 
pagamento pelos 
produtos/serviços 

 

11.2.2 Ferramentas de Comunicação 

Descrição das ferramentas que serão utilizadas para a comunicação e 

divulgação, tanto do andamento do projeto, quanto do produto resultante do mesmo 

são apresentadas na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Ferramentas de Comunicação 

Ferramenta Responsável 

Reunião Gerente do Projeto – utilizará o modelo de ata de reunião do projeto 
para registrar as informações da reunião 

E-mail Todos os envolvidos no projeto – será aceito como meio principal e 
formal de comunicação entre os envolvidos. Se necessário, utilizar 

algum dos templates de comunicação criados para o projeto 
Telefone Todos os envolvidos no projeto – será aceito como meio secundário e 

informal de comunicação entre os envolvidos. As pendências e 
decisões tomadas durante a ligação devem ser registradas por e-mail 

posteriormente, colocando o Gerente do Projeto em cópia 
WhatsApp Todos os envolvidos no projeto – meio informal para lembretes sobre 

reuniões, avisos sobre atrasos 

 

11.2.3 Matriz de Comunicação 

Na Tabela 20 são apresentados os eventos do projeto que necessitam 

comunicação ou interação entre as partes interessadas. Nos eventos de comunicação 

dinâmicos, ou seja, os que dependem da etapa a que se destina, as partes 

interessadas envolvidas são as relacionadas na Matriz de Responsabilidades do 

Plano de Gerenciamento de Recursos. 

 

Tabela 20 – Matriz de Comunicação 
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Evento Ferramenta 
Partes 

Interessadas 
Responsável Informações Frequência 

Reunião com 
Equipe 

Reunião Gerente do 
Projeto, 

envolvidos 
na etapa a 

que a 
reunião se 

destina 

Gerente do 
Projeto 

Elaborar ata – 
repassar o 

treinamento da 
etapa para o 

responsável da 
etapa 

Única - 
Início de 

cada etapa 

Reunião de 
Acompanhamento 

Reunião Gerente do 
Projeto, 

envolvidos 
na etapa a 

que a 
reunião se 

destina 

Gerente do 
Projeto 

Elaborar ata – 
registro das 
atividades 
concluídas, 
atrasadas e 

ações a serem 
tomadas 

Semanal 

Report das 
Atividades 

E-mail Envolvidos 
na respectiva 

atividade 

Responsável 
pela 

Atividade 

Resultado das 
ações tomadas e 

atividades 
atrasadas 

Quinzenal 

Entrega do Plano 
de Projeto 

E-mail Patrocinador, 
Gerente do 

Projeto 

Gerente do 
Projeto 

Documento do 
Plano de Projeto 

Única - 
Final da 
etapa de 
abertura 

do projeto 
Encerramento de 

Etapa 
E-mail Gerente do 

Projeto, 
Responsável 
pela Etapa 

Responsável 
pela Etapa 

Documento da 
respectiva etapa 

Única 

Encerramento do 
Projeto  

Reunião e 
E-mail 

Patrocinador, 
Gerente do 

Projeto, 
Analistas, 

Operacional 

Gerente do 
Projeto 

Documento do 
Plano de 
Negócios 

Única - 
Encerrame

nto do 
Projeto 

 

11.3 MODELOS E TEMPLATES 

Nos itens a seguir serão apresentados os modelos de documentos a serem 

utilizados no projeto. 
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11.3.1 Modelo de Ata de Reunião 

Tabela 21 – Modelo de Ata de Reunião 

Plano teste para software SIAGRO – Ata de Reunião 

Data: Local: 

Relator: Presentes: 

Objetivos 

 

Discussão 

 

Deliberações 

 

Ações 

 

 

11.3.2 Modelo de Relatório de Acompanhamento/desemp enho 

Tabela 22 – Modelo de Relatório de Acompanhamento/desempenho 

Plano teste para software SIAGRO – Relatório de Acompanhamento 

Data: Responsável: 

Objetivos 

 

Atividade 
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Descrição 

 

Anexos 
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12 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

A seguir será apresentado o Plano de Gerenciamento de Riscos. Este plano 

visa identificar, avaliar e estabelecer uma metodologia de reação aos riscos, assim 

como, atribuir as responsabilidades dos membros da equipe neste processo. 

12.1 RESPONSABILIDADES 

A análise e gerenciamento dos riscos do projeto é de responsabilidade do 

Gerente do Projeto em conjunto com o Patrocinador, porém, toda a equipe participará 

do processo de identificação, além de se comprometer a identificar e comunicar novos 

riscos não previstos neste plano. 

A Tabela 23 apresenta as responsabilidades dos membros da equipe em 

relação ao gerenciamento de riscos. 

Tabela 33 – Responsabilidades aos Riscos 
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Planejamento do 
Gerenciamento de Riscos 

  R  A P  P P  P   P 

Identificação dos Riscos   R  A  P  P  P P   P 

Análise Qualitativa dos 
Riscos 

 R  A      

Análise Quantitativa dos 
Riscos 

 R  A      

Planejamento de Respostas 
aos Riscos 

 R A P P P P P 

Monitoramento e Controle 
dos Riscos 

 R A P P P P P 
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12.2 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS 

A identificação dos riscos do projeto foi realizada através da técnica de 

brainstorming baseada na análise da EAP e premissas do projeto. Os riscos 

identificados foram classificados em quatro categorias: Técnicos, Externos, 

Organizacionais e de Gerenciamento do Projeto conforme a Estrutura Analítica de 

Riscos (EAR), que pode ser conferida na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Estrutura Analítica de Riscos (EAR) 

 

Na Tabela 24 serão apresentados os resultados da identificação e 

classificação dos riscos do projeto. 

 

Tabela 4 – Identificação e Classificação dos Riscos 

Categoria Riscos 

Técnicos 
Qualidade do produto não conforme com os padrões esperados pelo 
Patrocinador 
Requisitos do projeto não especificados corretamente 

Organizacionais Falta de recursos 
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Desmotivação da equipe do projeto 
Falha nos equipamentos 

Gerenciamento do 
Projeto 

Falha na comunicação entre os membros da equipe 
Estimativas incorretas das atividades 
Alterações de escopo durante o projeto 
Não cumprimento de cronograma 
Custos subestimados das atividades ou aquisições 

 

12.3 MONITORAMENTO DOS RISCOS 

Conforme citado anteriormente no item Responsabilidades, toda a equipe deve 

ficar atenta a novos riscos durante a execução do projeto e comunica-los 

imediatamente, ficando a cargo do Gerente do Projeto monitorar o surgimento destes 

riscos e analisa-los semanalmente durante a reunião de acompanhamento. 

12.4 ESCALAS DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS 

Os riscos identificados no projeto foram classificados de acordo com a sua 

probabilidade de ocorrência e impacto nos resultados do projeto. 

Para a análise e classificação da probabilidade de os riscos ocorrerem, foi 

utilizada a escala apresentada na Tabela 23. 

 

Tabela 25 – Escalas de Probabilidade e Impacto dos Riscos 

Escala Probabilidade 

Muito baixo (0,1) Muito improvável que aconteça 
Baixo (0,3) Mais provável não acontecer do que acontecer 
Médio (0,5) Probabilidade de acontecer ou não acontecer é igual 
Alto (0,7) Mais provável acontecer do que não acontecer 

Muito Alto (0,9) Muito provável que aconteça 

 

Para a análise de impacto dos riscos nos objetivos do projeto, foi utilizada a 

escala apresentada na Tabela 26. 
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Tabela 26 – Análise de Impacto dos Riscos 

Objetivos do 
Projeto 

Impacto 

Muito Baixo 
(0,1) 

Baixo 
(0,3) 

Moderado 
(0,5) 

Alto 
(0,7) 

Muito Alto 
(0,9) 

Custo 
Aumento de custo 
não significativo 

Aumento de 
custo < 5% 

Aumento de 
custo entre 
5% e 10% 

Aumento de 
custo entre 
10% e 20% 

Aumento de 
custo > 20% 

Tempo 
Aumento de 
tempo não 
significativo 

Aumento de 
tempo < 5% 

Aumento de 
tempo entre 
5% e 10% 

Aumento de 
tempo entre 
10% e 20% 

Aumento de 
tempo > 20% 

Escopo 
Diminuição quase 
imperceptível do 
escopo 

Áreas de 
pouco 
importância 
no escopo 
são afetadas 

Áreas 
importantes 
do escopo 
são afetadas 

Redução do 
escopo 
inaceitável 
pelo 
patrocinador 

Produto final 
muito 
diferente do 
especificado 

Qualidade 

Degradação 
quase 
imperceptível da 
qualidade 

Somente as 
aplicações 
mais críticas 
são afetadas 

Redução da 
qualidade 
requer 
aprovação 
do 
patrocinador 

Redução da 
qualidade 
inaceitável 
pelo 
patrocinador 

Produto final 
inaceitável 
pelo 
patrocinador e 
sem utilidade 
alguma 

 

De posse das escalas de impacto e probabilidade, foi elaborada a matriz de 

vulnerabilidade apresentada na Tabela 25 que será utilizada para seleção dos riscos 

que serão tratados. 

 

Tabela 57 – Matriz de Vulnerabilidade 

Probabilidade 
Impacto 

Muito Baixo 
(0,1) 

Baixo 
(0,3) 

Moderado 
(0,5) 

Alto 
(0,7) 

Muito Alto 
(0,9) 

Muito Alto (0,9) 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

Alto (0,7) 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 

Médio (0,5) 0,5 0,15 0,25 0,35 0,45 

Baixo (0,3) 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 

Muito Baixo (0,3) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

 

Estratégia a ser adotada para cada escala de vulnerabilidade identificada: 

 

• Zona Verde: Considerada baixa (pontuação abaixo de 0,20 – aceitação de 

riscos e/ou planos de contingência); 
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• Zona Amarela: Considerada média (pontuação entre 0,21 e 0,40 – mitigação 

de riscos); 

• Zona Vermelha: Considerada alta (pontuação acima de 0,41 – evitar ou 

transferir riscos). 

12.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

A análise qualitativa dos riscos identificados é apresentada na Tabela 26. 

 

Tabela 28 – Análise Qualitativa dos Riscos 

Análise de Riscos 

Identificação do projeto: Plano de teste para software SIAGRO 

Identificação do Risco Avaliação Qualitativa do Risco 

Risco Descrição do Risco 

Impacto 

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 

Im
pa

ct
o 

x 
P

ro
ba

bi
lid

ad
e 

P
rio

rid
ad

e 
do

 
R

is
co

 

C
us

to
 

T
em

po
 

E
sc

op
o 

Q
ua

lid
ad

e 

G
er

al
 

1 
Qualidade do produto não conforme 
com os padrões esperados pelo 
Patrocinador 

0,5 0,7 0,5 0,9 0,9 0,3 0,27 Média 

2 Requisitos do projeto não 
especificados corretamente 

0,5 0,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,35 Média 

3 
Falta de clientes interessados no 
projeto 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,9 0,3 0,27 Média 

4 Falta de recursos 0,1 0,7 0,1 0,3 0,7 0,1 0,07 Baixa 

5 Desmotivação da equipe do projeto 0,1 0,7 0,1 0,3 0,7 0,1 0,07 Baixa 

6 Falha nos equipamentos 0,7 0,7 0,1 0,3 0,7 0,5 0,35 Média 

7 Falha na comunicação entre os 
membros da equipe 

0,1 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 0,15 Baixa 

8 Estimativas incorretas das atividades 0,3 0,7 0,5 0,1 0,7 0,3 0,21 Média 

9 
Alterações de escopo durante o 
projeto 

0,5 0,7 0,9 0,1 0,9 0,5 0,45 Alta 

10 Não cumprimento de cronograma 0,5 0,9 0,3 0,3 0,9 0,5 0,45 Alta 

11 Custos subestimados das atividades 
ou aquisições 

0,7 0,1 0,1 0,1 0,7 0,5 0,35 Média 

      Soma 3,08  

      
Risco 
Geral 

31,69
%  
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A análise qualitativa permitiu identificar os riscos com relação ao impacto de 

cada um deles ao projeto, além da probabilidade de ocorrência. 

12.6 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

De posse da análise qualitativa dos riscos, foi possível elaborar a análise 

quantitativa, que permitiu verificar qual o potencial impacto financeiro dos riscos 

identificados em relação ao custo geral do projeto. 

Através do método de valor monetário esperado, foi elaborada a análise 

quantitativa dos riscos que pode ser conferida na Tabela 29. 

 

Tabela 69 – Análise Quantitativa dos Riscos 

Análise de Riscos 

Identificação do projeto: Plano de teste para software SIAGRO 

Identificação do Risco Avaliação Quantitativa do Risco 

Risco Descrição do Risco 

Probabilidade 
Impacto 

Financeiro 
Valor Monetário 

Esperado 

1 
Qualidade do produto não conforme 
com os padrões esperados pelo 
Patrocinador 

0,3 R$ 1.500,00 R$ 450,00 

2 Requisitos do projeto não especificados 
corretamente 

0,5 R$ 1.500,00 R$ 750,00 

3 
Falta de clientes interessados no 
projeto 

0,3 R$ 5.000,00 R$ 1.500,00 

4 Falta de recursos 0,1 R$ 0,00 R$ 0,00 

5 Desmotivação da equipe do projeto 0,1 R$ 0,00 R$ 0,00 

6 Falha nos equipamentos 0,5 R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 

7 Falha na comunicação entre os 
membros da equipe 

0,3 R$ 0,00 R$ 0,00 

8 Estimativas incorretas das atividades 0,3 R$ 700,00 R$ 210,00 

9 Alterações de escopo durante o projeto 0,5 R$ 1.500,00 R$ 750,00 

10 Não cumprimento de cronograma 0,5 R$ 1.500,00 R$ 750,00 

11 Custos subestimados das atividades ou 
aquisições 

0,5 R$ 3.500,00 R$ 1.750,00 

Valor Monetário Global Esperado R$ 7.910,00 
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O valor monetário global esperado dos riscos do projeto totalizou R$ 7.910,00, 

este valor será previsto como reserva de contingência do projeto, caso seja 

necessário colocar em prática as respostas aos riscos identificados. 

12.7 PLANO DE RESPOSTA A RISCOS 

Com base nas análises qualitativa e quantitativa dos riscos, foi elaborado o 

plano de resposta aos riscos, que visa estabelecer ações que serão tomadas, caso 

os riscos venham a ocorrer, além disso, determina alternativa para reduzir as 

ameaças aos objetivos principais do projeto. O plano de resposta a riscos é 

apresentado na Tabela 30. 

 

Tabela 30 – Plano de Resposta a Riscos 

Risco Descrição 
Prioridade 
do Risco 

Estratégia Ação 

1 
Qualidade do produto não 
conforme com os padrões 
esperados pelo Patrocinador 

Média Mitigar 

Divulgar fortemente a 
qualidade esperada e 
avaliar semanalmente 
as métricas 

2 
Requisitos do projeto não 
especificados corretamente 

Média Mitigar 

Reavaliar os requisitos 
incorretos e envolver a 
equipe na criação de 
checklist para correta 
especificação dos 
mesmos  

3 
Falta de clientes interessados 
no projeto 

Média Mitigar 

Promover as vantagens 
oferecidas pelo serviço 
e evidenciar a relação 
custo x benefício desta 
técnica em relação as 
convencionais 

4 Falta de recursos Baixa Aceitar 

Realizar contratação de 
profissionais, compra 
de equipamentos e 
contratação de serviços 
necessários 

5 
Desmotivação da equipe do 
projeto 

Baixa Aceitar 

Manter a equipe 
informada sobre a 
importância do projeto 
e objetivos estratégicos 

6 Falha nos equipamentos Média Mitigar 
Preferir equipamentos 
com garantia estendida; 
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providenciar conserto 
imediato 

7 
Falha na comunicação entre 
os membros da equipe 

Baixa Aceitar 

Reforçar 
frequentemente o que 
foi definido no plano de 
comunicação 

8 
Estimativas incorretas das 
atividades 

Média Mitigar 

Reajustar cronograma 
quando necessário; 
avaliar possíveis 
problemas 
semanalmente e 
envolver mais recursos 
quando necessário   

9 
Alterações de escopo durante 
o projeto 

Alta Evitar 

Dar baixa prioridade 
para as alterações de 
escopo alocando 
recurso por apenas um 
turno semanal 

10 
Não cumprimento de 
cronograma 

Alta Evitar 

Promover reuniões 
semanais de 
acompanhamento e 
envolver a equipe na 
resolução das causas 
do atraso 

11 
Custos subestimados das 
atividades ou aquisições 

Média Mitigar 

Utilizar reservas 
gerencias conforme 
plano de 
gerenciamento de 
custos 

 

12.8 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 

As reservas de contingência para o projeto totalizam o valor de R$ 7.910,00, o 

qual o gerente do projeto deve solicitar aprovação do patrocinador para utilizá-los, 

visto que este valor ultrapassa os 5% do valor total do projeto definido no item 

Reservas de Contingência do plano de gerenciamento de custos. Conforme citado no 

plano de gerenciamento de custos, estas reservas se destinam aos riscos aceitos, 

mitigados e a serem evitados. 
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12.9 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS 

O plano e gerenciamento de riscos será avaliado e revisto, se necessário, 

semanalmente durante as reuniões de acompanhamento através de retrospectiva e 

priorização, ficando a cargo do gerente do projeto. 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento deste projeto foi possível aplicar as boas práticas 

sugeridas pelo PMBOK para as demandas relacionadas ao gerenciamento e 

execução do projeto nas áreas de integração, escopo, tempo, recursos, custos, 

qualidade, comunicação, aquisição e riscos. Essas boas práticas aplicadas a este 

projeto, permitiram prever e elaborar ações para mitigar possíveis barreiras que 

possam comprometer a correta execução do mesmo, além de comprometer prazos e 

custos. 

Ao final de execução deste projeto, de posse do plano de negócio, o 

patrocinador poderá avaliar se o investimento no negócio será viável e trará o retorno 

financeiro esperado. 
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